



# Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA INCUBATOR DE PROIECTE  
Serviciul Finantari Nerambursabile

Semnat Primar	Semnat Viceprimar	

Proiect HCL: PHCL2024-000266

## REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

### *Sectiunea 1*

#### *Titlul proiectului de hotărâre*

#### **Proiect de hotărâre**

**privind aprobarea depunerii proiectului și implementarea etapei a II-a pentru „Extindere, reabilitare, modernizare și echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizică și Balneologie Timișoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, prin demolare parțială și extindere orizontală și verticală” SMIS 126376 (POR 2014-2020) în cadrul Programului Sănătate 2021-2027 smis 322904 în scopul finalizării integrale a acestuia, precum și susținerea cheltuielilor necesare implementării (cofinanțare eligibile și neeligibile).**

### *Sectiunea a 2 - a*

#### *Motivul emiterii proiectului de hotărâre*

#### **1. Descrierea situației actuale**

Pentru obiectivul de investiții din cadrul proiectului „Extindere, reabilitare, modernizare și echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizică și Balneologie Timișoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, prin demolare parțială și extindere orizontală și verticală” SMIS 126376, s-a depus cererea de finanțare în cadrul POR2014-2020, Axa prioritară 8 –



# Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA INCUBATOR DE PROIECTE  
Serviciul Finantari Nerambursabile

Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale, Prioritatea de investitii 8.1. Investitii in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, cultural si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati, Operatiunea A - Ambulatorii, în baza căreia a fost semnat Contractul de finanțare nr.4761/10.09.2019.

Cererea de finanțare și cheltuielile aferente proiectului „Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timisoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin demolare partiala si extindere orizontala si verticala”, au fost aprobate de Consiliul Local prin **Hotărârea nr. 276/21.05.2019**.

Între Municipiul Timișoara în calitate de Achizitor și SC ALEX-DIA CONSTRUCT SRL în calitate de Executant, a fost încheiat și este în derulare **Contractul de execuție lucrări nr. 40/10.05.2021**, pentru obiectivul de investiții „Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timisoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin demolare partiala si extindere orizontala si verticala” - COD SMIS 126376, **în valoare totală de 12.880.071,17 lei fără TVA**.

Criza generată de virusul SARS-CoV-2 a determinat, de asemenea, declararea stării de urgență la nivel național, dar și la nivel european, care la rândul ei a determinat o creștere a indicelui de cost total în construcții cu aproximativ 18%, din care 60% a fost generată de creșterea costului la materiale în construcții și 40% de creșterea costului cu manopera.

Criza provocată de conflictul militar din regiunea Mării Negre a afectat piața construcțiilor din întreaga Uniune Europeană, având în vedere că Ucraina este principalul furnizor și producător de oțel și materie primă pentru piața europeană a construcțiilor. Consecința imediată a fost o creștere semnificativă a prețurilor la materiale, determinând creșteri și de peste 40% la unele materiale utilizate în proiectele de infrastructură

Datorită celor două crize apărute, criza generată de virusul SARS-CoV-2 și criza provocată de conflictul militar din regiunea Mării Negre, au condus la apariția OG 15 și OG 64 din cauza cărora s-au inițiat HCL-uri cu rezervele de implementare, AA la contractul de execuție, diminuarea liniilor de buget, decontarea lor și depunerea la rambursare.

- Actul Adicional nr. 1 la contract nr.40/10.05.2021, întocmit pentru aplicarea prevederilor OG nr. 15/2021 privind ajustarea prețului materialelor

- Actul Adicional nr.2 la contract nr.40/10.05.2021, întocmit pentru aplicarea prevederilor OG nr. 64/2022 privind ajustarea prețului contractului cu contravaloarea rezervei de implementare constituită pentru reechilibrarea contractului de execuție lucrări în cuantum de 2.608.603,77 lei fără TVA, reprezentând un procent 23% din valoarea restului de executat al contractului, la momentul intrării în vigoare a OUG nr. 64/2022.

- Actul Adicional nr.3 la contract nr.40/10.05.2021, întocmit pentru aplicarea prevederilor OG nr. 64/2022 privind ajustarea prețului contractului cu suplimentarea rezervei de implementare constituită pentru reechilibrarea contractului de execuție lucrări în cuantum de 963.440,05 lei fără TVA, reprezentând un procent de pana la 15 % din valoarea restului de executat al contractului, la momentul actului aditional.

- Actul Adicional nr.4 la contract nr.40/10.05.2021, întocmit pentru prelungirea termenului contractului de executie pana in data de 30.11.2023.



# Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA INCUBATOR DE PROIECTE  
Serviciul Finantari Nerambursabile

- Actul Aditional nr.5 la contract nr.40/10.05.2021, intocmit pentru prelungirea termenului contractului de executie pana in data de 31.07.2024.

Astfel la aparitia OUG 36/2023, AMPOR a emis Instructiunea nr. 207 privind inchiderea POR 2014-2020 și obligatiile prevazute în Anexa nr. 15 - OBLIGAȚII BENEFICIAR (PROIECT PROPUS) ÎN VEDEREA ETAPIZĂRII la contractul de finanțare – Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Obligațiile cuprinse în această anexă completează prevederile Condițiilor specifice Programului Operațional Regional, care reprezintă Anexa 1 la Contractul de finanțare.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, a emis Instructiunea nr. 207/31.10.2023 – Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii POR 2014-2020, cu privire la proiectele etapizate și proiectele nefinalizate/nefuncționale.

În urma solicitării Beneficiarului Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Timișoara, prin platforma MySmis a fost emisă NOTA OI privind etapizarea proiectului „**Extindere, reabilitare, modernizare și echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizică și Balneologie Timisoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin demolare partiala și extindere orizontala și verticala**”, SMIS 126376, contract nr.4761/10.09.2019, iar valoarea lucrărilor rămase de executat să fie cuprinse în noul contract de finanțare în cadrul Programului Sănătate 2021-2027 - SMIS 322904, în scopul finalizării integrale a acestuia, precum și susținerea cheltuielilor necesare implementării (cofinanțare eligibile și neeligibile).

La data de 12.04.2024 s-a lansat Ghidul solicitantului prin Program Sănătate Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor sprijinite prin POR 2014-2020 - operațiuni etapizate – iar în anexa 1 Lista beneficiari și operațiuni etapizate, este cuprins proiectul „Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgente” cu o valoare eligibilă a proiectului prevăzut la art.(1) în cuantum de 509,580.76 lei inclusiv TVA, la care se adaugă cofinanțare din bugetul propriu al Municipiului Timișoara a cheltuielilor eligibile de 2% și a cheltuielilor neeligibile în cuantum de 11.550.039,24 lei inclusiv TVA, necesare implementării etapei a II a proiectului.

## 2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Prin solicitările inițiate și încheierea contractelor de finanțare pentru etapa a II-a, se dorește a fi asigurată continuitatea unui flux corespunzător de finanțare pentru desfășurarea proiectului. Prin închiderea fluxului de Act adițional, contractul de finanțare este modificat în mod corespunzător, iar Beneficiarul va face demersurile necesare în vederea încheierii contractului de finanțare pentru etapa a II-a de implementare prin Programul Sănătate 2021-2027.

## 3. Alte informatii

Prin prevederile Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 a Autorității de Management Programul Operațional Regional 2014-2020 au fost stabilite acțiunile AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020, proiectul „**Extindere, reabilitare, modernizare și echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizică și Balneologie Timisoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin demolare partiala și extindere orizontala și verticala**” SMIS 126376, a fost declarat etapizat și inclus corespunzător în Lista proiectelor etapizate pentru finanțarea lor prin Programul Sănătate 2021-2027.



## 4. Concluzii

Considerăm necesară și oportună parcurgerea mai departe a pașilor de aprobare a proiectului de hotărâre privind **aprobarea depunerii proiectului și implementarea etapei a II-a pentru „Extindere, reabilitare, modernizare și echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizică și Balneologie Timișoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, prin demolare parțială și extindere orizontală și verticală” SMIS 126376 (POR 2014-2020) în cadrul Programului Sănătate 2021-2027 smis 322904 în scopul finalizării integrale a acestuia, precum și susținerea cheltuielilor necesare implementării (cofinanțare eligibile și neeligibile).**