



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA INCUBATOR DE PROIECTE
Serviciul Finantari Nerambursabile

| | | |
|----------------|--------------------|--|
| Aprobat Primar | Aprobat Viceprimar | |
| | | |

Proiect HCL: PHCL2024-000682

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 521/28.11.2023 privind aprobarea finalizării implementării proiectului „Școala Gimnazială nr.15, Timișoara - Reabilitare și etajare imobil existent parter, corp B – 2 magazii și atelier parter rezultând imobil Parter + 1 Etaj, spații pentru învățământ (sală funcțională și clase) și reabilitare termică Corp A – clădire școală P+1E”, cod SMIS 155705 – POR 2014-2020 până la data de 31.12.2024, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității sale

Sectiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situației actuale

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Timișoara a depus cererea de finanțare pentru proiectul „Școala Gimnazială nr.15, Timișoara - Reabilitare și etajare imobil existent parter, corp B – 2 magazii și atelier parter rezultând imobil Parter + 1 Etaj, spații pentru învățământ (sală funcțională și clase) și reabilitare termică Corp



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA INCUBATOR DE PROIECTE
Serviciul Finantari Nerambursabile

A – clădire școală P+1E”, cod smis 155705 în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, pentru care a fost semnat contractul de finanțare nr.7928/06.09.2022.

Pe parcursul implementării proiectului (06.09.2022-până în prezent), Beneficiarul a întreprins următoarele:

- Au fost contractate serviciile de proiectare – faza PT și de asistență tehnică din partea proiectantului prin semnarea contractului nr.113/21.10.2022 cu ARHITECT CONSTRUCT SRL;
- A fost încheiat contractul de execuție lucrări nr. 154/17.10.2023 cu ALEX-DIA CONSTRUCT SRL la valoarea de 3.237.352.93 lei, fără TVA;
- A fost încheiat contractul de prestări servicii de informare și publicitate nr.122/15.11.2022 cu INTERMEDIA SERVICES TOP;
- A fost încheiat contractul de prestări servicii de dirigenție de șantier nr.150/13.10.2023 cu S.C Dinamic Concept Option S.R.L;
- În data de 01.11.2023 a fost efectuată predarea amplasamentului către Executant, iar Ordinul de începere a lucrărilor nr. TMI2023-011541/01.11.2023 a fost emis începând cu data de 06.11.2023.
- A fost depusă și autorizată cererea de rambursare nr.1 în valoare totală de 82.086,33 lei;
- În data de 15.11.2023 a fost virată prefinanțarea nr.1 în valoare de 796.421,26 lei reprezentând 30% din valoarea eligibilă a proiectului (2.654.739,85 lei), necesară pentru achitarea cheltuielilor aferente activităților care se vor realiza în următoarele luni;
- A fost depusă și autorizată cererea de rambursare nr.2 în valoare de 703.440,50 lei;
- Au fost emise și plătite facturi în valoare de 1.078.569,70 lei (*lucrări execuție- situația de lucrări nr.2,3*) din bugetul local și din prefinanțare.

În prezent lucrările (corpul A și corpul B) sunt executate în proporție de 50%. Lucrările de reabilitare termică corp A sunt finalizate. Lucrările de reabilitare și etajare imobil existent parter, corp B – 2 magazine și atelier parter rezultând imobil Parter + 1 Etaj sunt realizate în proporție de 50% întrucât în perioada 26.01.2024-01.07.2024 lucrările au fost sistate fiind necesare dispoziții de șantier pentru corelarea situației din teren cu proiectul tehnic. Din cauza faptului că lucrările încă nu au fost finalizate, procedura de achiziție a dotărilor încă nu a fost inițiată pentru corpul de clădire B care va avea funcțiunea de școală.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Având în vedere că proiectul „Școala Gimnazială nr.15, Timișoara - Reabilitare și etajare imobil existent parter, corp B – 2 magazine și atelier parter rezultând imobil Parter + 1 Etaj, spații pentru învățământ (sală funcțională și clase) și reabilitare termică Corp A – clădire școală P+1E”, cod smis 155705 a fost încadrat potrivit Metodologiilor AMPOR de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în Lista proiectelor nefinalizate,

Conform HCLMT nr.521/28.11.2023 s-a aprobat finalizarea implementării proiectului “Școala Gimnazială nr.15, Timișoara - Reabilitare și etajare imobil existent parter, corp B – 2 magazine și atelier parter rezultând imobil Parter + 1 Etaj, spații pentru învățământ (sală funcțională și clase) și reabilitare termică Corp A – clădire școală P+1E”, cod SMIS 155705 până la data de 31.12.2024, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității sale.

Conform Instrucțiunii AMPOR nr. 216/18.09.2024: „Termenul maxim până la care Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 încadrate în categoria NEFINALIZATE pot solicita prelungirea duratei de implementare este **31.12.2025.**”



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA INCUBATOR DE PROIECTE
Serviciul Finantari Nerambursabile

3. Alte informatii

Având în vedere stadiul actual de derulare a activităților aferente contractului de finanțare nr. 7928/ 06.09.2022, pentru proiectul „Școala Gimnazială nr.15, Timișoara - Reabilitare și etajare imobil existent parter, corp B – 2 magazine și atelier parter rezultând imobil Parter + 1 Etaj, spații pentru învățământ (sală funcțională și clase) și reabilitare termică Corp A – clădire școală P+1E”, SMIS 155705, este necesară prelungirea perioadei de implementare a proiectului.

4. Concluzii

Astfel, în conformitate cu cele de mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.521/28.11.2023 privind aprobarea finalizării implementării proiectului „Școala Gimnazială nr.15, Timișoara - Reabilitare și etajare imobil existent parter, corp B – 2 magazine și atelier parter rezultând imobil Parter + 1 Etaj, spații pentru învățământ (sală funcțională și clase) și reabilitare termică Corp A – clădire școală P+1E”, cod SMIS 155705 – POR 2014-2020, conform Instrucțiunii AMPOR 207/2023, până la data de 31.12.2024, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității sale.