



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA INCUBATOR DE PROIECTE
Serviciul Finantari Nerambursabile

Semnat Primar	Semnat Viceprimar	

Proiect HCL: PHCL2024-000690

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre aprobarea modificării Hotărârii nr.517/28.11.2023 privind aprobarea finalizării implementării proiectului „Construcția și echiparea infrastructurii pentru educație timpurie antepreșcolară în Municipiul Timișoara-Calea Bogdăneștilor”, cod SMIS: 129119 – POR 2014-2020, până la data de 31.12.2024, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității sale

1. Descrierea situatiei actuale

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Timișoara a semnat contractul de finanțare nr. 4621 din data de 23.07.2019 pentru proiectul „Construcția și echiparea infrastructurii pentru educație timpurie antepreșcolară în Municipiul Timișoara-Calea Bogdăneștilor”, cod SMIS 129119.

Perioada de implementare a proiectului conform contract de finanțare nr.4621/23.07.2019 și a Notei OI privind modificarea contractului nr.42841 /28.12.2023 este până la data de 31.12.2024.

Valoarea totală a proiectului „Construcția și echiparea infrastructurii pentru educație timpurie antepreșcolară în Municipiul Timișoara-Calea Bogdăneștilor”, cod SMIS: 129119 , conform ACT ADIȚIONAL NR. 2 la contractul de finanțare nr. 4621/23.07.2019 este de 9.179.193,10 lei TVA inclus, din care:

- 1.358.865,57 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR;
- 207.826,49 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național;
- 31.973,31 lei reprezentând cofinanțarea eligibilă a beneficiarului 2%;
- 7.580.527,73 lei TVA inclus, reprezentând valoare neeligibilă;



2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Având în vedere că proiectul „Construcția și echiparea infrastructurii pentru educație timpurie anteprescolară în Municipiul Timișoara-Calea Bogdăneștilor”, cod SMIS 129119, contract de finanțare nr. 4621 din data de 23.07.2019 a fost încadrat potrivit Metodologiilor AMPOR de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în Lista proiectelor nefinalizate.

Conform HCLMT nr. 517/28.11.2023 s-a aprobat finalizarea implementării proiectului „Construcția și echiparea infrastructurii pentru educație timpurie anteprescolară în Municipiul Timișoara-Calea Bogdăneștilor”, cod SMIS: 129119 – POR 2014-2020, până la data de 31.12.2024, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității sale.

Conform Instrucțiunii AMPOR nr. 216/18.09.2024: „Termenul maxim până la care Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 încadrate în categoria NEFINALIZATE pot solicita prelungirea duratei de implementare este **31.12.2025.**”

3. Alte informatii

Având în vedere necesitatea recepției la terminarea lucrărilor cu respectarea prevederilor HG. nr 343/2017 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații, incluzând termenul de remediere a eventualelor neconformități de max.90 de zile;

Având în vedere necesitatea derulării procedurilor de achiziție și atribuirea contractelor de furnizare dotări, derularea contractelor de furnizare dotări, recepții și punere în funcțiune a dotărilor,

Este necesară prelungirea duratei de implementare a proiectului cod SMIS 129119 aflat în categoria proiectelor nefinalizate până la data de 31.12.2025 .

4. Concluzii

Astfel, în conformitate cu cele de mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.517/28.11.2023 privind aprobarea finalizării implementării proiectului „Construcția și echiparea infrastructurii pentru educație timpurie anteprescolară în Municipiul Timișoara-Calea Bogdăneștilor”, cod SMIS: 129119 – POR 2014-2020, până la data de 31.12.2024, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității sale.