



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA INCUBATOR DE PROIECTE
Serviciul Finantari Nerambursabile

Semnat Primar	Semnat Viceprimar	

Proiect HCL: PHCL2024-000263

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului și implementarea etapei a II-a a proiectului

„Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgențe” SMIS 126783 (POR 2014-2020) în cadrul Programului Sănătate 2021-2027 - SMIS 322903 în scopul finalizării integrale a acestuia, precum și susținerea cheltuielilor necesare implementării (cofinanțare eligibile și neeligibile)

Sectiunea a 2-a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situatiei actuale

Pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgențe“- Cod SMIS 126783, s-a depus spre-finanțare în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1. Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA INCUBATOR DE PROIECTE
Serviciul Finantari Nerambursabile

prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, cultural si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati, Operatiunea A - Ambulatorii, în baza căruia a fost semnat Contractul de finanțare nr.4619/23.07.2019

Cererea de finantare si cheltuielile aferente pentru obiectivul „Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgențe“, au fost aprobate de Consiliul Local prin Hotărârea nr. 277/21.05.2019.

Între Municipiul Timișoara în calitate de Achizitor și SC ALEX-DIA CONSTRUCT SRL în calitate de Executant, a fost încheiat și este în derulare **Contractul de execuție lucrări (proiectare și execuție) nr. 252/29.10.2020**, pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgențe“ - COD SMIS 126783, **în valoare inițială de 5.847.973,80 lei fără TVA, din care 36.700,00 lei fără TVA pentru servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului și 5.811.273,80 lei fără TVA pentru execuție lucrări.**

În baza contractului nr. 252/29.10.2020, s-a transmis executantului ordinul de începere pentru etapa de proiectare începând cu data 14.12.2020, pe parcursul elaborării au fost emise ordine de sistare ca urmare a propunerilor de optimizare a proiectului și detalieri a soluțiilor tehnice propuse prin proiectul de la faza D.A.L.I. precum și ca necesitate pentru obținerea unor avize în perioada stării de alertă. Autorizația de construire a fost emisă în 15.12.2021 cu nr. 920 iar finalizarea verificării conformității proiectului tehnic a fost confirmată prin adresa ADR Vest nr. 1574/19.01.2022.

Ordinul pentru execuția lucrărilor a fost emis începând cu data de 01.03.2022 ca urmare a necesității mutării serviciilor din ambulator în corpul de clădire a Clinicii O.R.L.

Criza generată de virusul SARS-CoV-2 a determinat, de asemenea, declararea stării de urgență la nivel național, dar și la nivel european, care la rândul ei a determinat o creștere a indicelui de cost total în construcții cu aproximativ 18%, din care 60% a fost generată de creșterea costului la materiale în construcții și 40% de creșterea costului cu manopera.

Criza provocată de conflictul militar din regiunea Mării Negre a afectat piața construcțiilor din întreaga Uniune Europeană, având în vedere că Ucraina este principalul furnizor și producător de oțel și materie primă pentru piața europeană a construcțiilor. Consecința imediată a fost o creștere semnificativă a prețurilor la materiale, determinând creșteri și de peste 40% la unele materiale utilizate în proiectele de infrastructură

Datorită celor două crize apărute, criza generată de virusul SARS-CoV-2 și criza provocată de conflictul militar din regiunea Mării Negre, au condus la apariția OG 15 și OG 64 din cauza cărora s-au inițiat HCL-uri cu rezervele de implementare, AA la contractul de execuție, diminuarea liniilor de buget, decontarea lor și depunerea la rambursare.

A fost încheiat Actul Adițional nr. 1 la Contract nr.252/29.10.2022, întocmit pentru aplicarea prevederilor OG nr. 15/2021 privind ajustarea prețului materialelor, valoarea rezultată în urma ajustării reprezentând o sumă estimată la data finalizării și acceptării proiectului tehnic, precum și Actul adițional nr. 2 la Contract nr.252/29.10.2022 întocmit pentru accesarea cheltuielilor diverse și neprevăzute în valoare de 385.740,00 lei fără TVA.

Actul adițional nr. 3 la Contract nr. 252/29.10.2020, în cuantum de 1.336.592,97 lei fara TVA respectiv 1.590.545,64 lei cu TVA, reprezentând un procent de până la 23% din valoarea restului de executat a contractului, la momentul intrării în vigoare a OUG nr. 64/2022.

Actul adițional nr. 4 la Contract nr.252/29.10.2022 în cuantum de 865.963,46 lei fara TVA respectiv 1.030.496,52 lei cu TVA, reprezentând un procent de până la 15% din valoarea restului de executat a contractului, la momentul intrării în vigoare a OUG nr. 64/2022.



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA INCUBATOR DE PROIECTE
Serviciul Finantari Nerambursabile

Actul adițional nr. 5 la Contract nr. 252/29.10.2020, pentru prelungirea duratei lucrărilor ce fac obiectul contractului este de 26 Luni, începând de la data menționată în ordinul de începere a execuției lucrărilor, respectiv data de 01.05.2024.

La data de 31.10.2023 AMPOR a emis Instrucțiunea nr. 207 privind închiderea POR 2014-2020 și obligațiile prevăzute în Anexa nr. 15 - OBLIGAȚII BENEFICIAR (PROIECT PROPUS) ÎN VEDEREA ETAPIZĂRII la contractul de finanțare – Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Obligațiile cuprinse în această anexă completează prevederile Condițiilor specifice Programului Operațional Regional, care reprezintă Anexa 1 la Contractul de finanțare.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, a emis Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 – Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii POR 2014-2020, cu privire la proiectele etapizate și proiectele nefinalizate/nefuncționale.

În urma solicitării Beneficiarului Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Timișoara, prin platforma MySmis a fost emisă NOTA OI privind etapizarea proiectului „Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgente”, contract nr. 4619/23.07.2019, cod SMIS 126783, iar valoarea lucrărilor rămase de executat să fie cuprinse în noul contract de finanțare în cadrul Programului Sănătate 2021-2027 - SMIS 322903, în scopul finalizării integrale a acestuia, precum și susținerea cheltuielilor necesare implementării (cofinanțare eligibile și neeligibile).

La data de 12.04.2024 s-a lansat Ghidul solicitantului prin Program Sănătate Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor sprijinite prin POR 2014-2020 - operațiuni etapizate – iar în anexa 1 Lista beneficiari și operațiuni etapizate, este cuprins proiectul „Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgente” cu o valoare eligibilă în cuantum de 5.693.090,12 lei, la care se adaugă cofinanțare din bugetul propriu al Municipiului Timișoara a cheltuielilor eligibile de 2% și a cheltuielilor neeligibile în cuantum de 1.168.499,88 lei inclusiv TVA, necesare implementării etapei a II a proiectului.

Toți factorii precizați mai sus au cauzat întârzieri și au dus la prelungirea termenului de implementare a proiectului și automat a schimbării programului de finanțare POR 2014-2020.

2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Prin solicitările inițiate și încheierea contractelor de finanțare pentru etapa a II-a, se dorește a fi asigurată continuitatea unui flux corespunzător de finanțare pentru desfășurarea proiectului. Beneficiarul va face demersurile necesare în vederea încheierii contractului de finanțare pentru etapa a II-a de implementare prin Programul de Sănătate 2021-2027.

3. Alte informatii

Prin prevederile Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 a Autorității de Management Programul Operațional Regional 2014-2020 au fost stabilite acțiunile AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020, proiectul „**Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgente**”- Cod SMIS 126783, a fost declarat etapizat și inclus corespunzător în Lista proiectelor etapizate pentru finanțarea lor prin Programul Sănătate 2021-2027.



4. Concluzii

Considerăm necesară și oportună parcurgerea mai departe a pașilor de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului **„Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgențe” SMIS 126783 (POR 2014-2020) în cadrul Programului Sănătate 2021-2027 smis 322903** în scopul finalizării integrale a acestuia, precum și susținerea cheltuielilor necesare implementării (cofinanțare eligibile și neeligibile) conform Anexei 1 din lista beneficiari și operațiuni etapizate.