



# Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI MENTENANTA

Serviciul Proiecte de Infrastructura Mare

Semnat Primar	Semnat Director general	

Proiect HCL: PHCL2024-000673

## REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

**Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii până cel târziu la data de 31.12.2025 a duratei de implementare a proiectului „Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 18 m, Brașov, Timișoara” cod SMIS 128114**

### 1. Descrierea situației actuale

Prin HCLMT nr. 410/2018, Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat participarea UAT Municipiul Timișoara, ca partener în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice”, în vederea depunerii și obținerii finanțării acestuia din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1. Prin aceeași hotărâre s-a aprobat Acordul de parteneriat și Protocolul de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale.

Proiectul „Achiziție mijloace de transport public autobuze electrice 18 m, Brașov, Timișoara” cod smis 128144, este finanțat din FEDR (POR 2014-2020, axa prioritară 4, prioritatea de investiții 4, obiectivul specific 4.1 - reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă), derulat de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în parteneriat cu Municipiul Timișoara, conform Acordului de parteneriat nr. 95376/MDRAP/22.08.2018 /SC2018-18163/31.08.2018/UAT Timișoara.

În data de 01.10.2019, a fost semnat Contractul de finanțare nr. 4812 derulat de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în parteneriat cu Municipiul Timișoara, conform Acordului de parteneriat nr. 95376/MDRAP/22.08.2018 /SC2018-18163/31.08.2018/UAT Timișoara, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru implementarea Proiectului nr. SMIS 128114, intitulat: „Achiziție mijloace de transport public autobuze electrice 18 m, Brașov, Timișoara” este finanțat din FEDR (POR 2014-2020, axa prioritară 4, prioritatea de investiții 4,



obiectivul specific 4.1 - reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă).

## 2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea mobilității urbane durabile prin crearea unui sistem de transport public eficient, ecologic și modern în municipiul Timișoara, care să conducă la reducerea cantităților de CO<sub>2</sub> și emisii poluante deversate în atmosferă, reducerea numărului de autoturisme în trafic, creșterea numărului de persoane care utilizează transportul în comun cu impact asupra fluidizării traficului rutier, acest obiectiv implică reducerea emisiilor de carbon și creșterea atractivității transportului public în comun, prin asigurarea de condiții superioare (vehicule moderne, cu podea joasă, 100% electrice cu zero emisii, mai rapide, mai puțin zgomotoase, cu facilități STI – sisteme tehnice inteligent), respectiv prin oferirea alternativelor de transport, descurajarea deplasărilor cu autoturismul personal și creșterea numărului de persoane care vor utiliza transportul public

Proiectul „**Achiziție mijloace de transport public- autobuze electrice 18 m, Brașov, Timișoara**” cod SMIS 128114, a fost încadrat potrivit Metodologiilor AMPOR de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în Lista proiectelor nefinalizate. Având în vedere acordul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, emis în baza Instrucțiunii 207/31.10.2023 modificată prin Instrucțiunea AMPOR nr.216/2023, contractele de finanțare POR 2014-2020 pot fi modificate în scopul prelungirii duratei proiectului peste data de 31.12.2023 respectiv până la data de 31.12.2025, în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectelor.

În scopul asigurării integrale a funcționalității proiectului „**Achiziție mijloace de transport public- autobuze electrice 18 m, Brașov, Timișoara**” cod SMIS 128114, este necesară prelungirea până la data de 31.12.2025 a duratei de implementare, cu respectarea prevederilor contractului de finanțare.

## 3. Alte informatii

Sumele prevăzute în bugetul proiectului au fost cheltuite și rambursate în totalitate, astfel costurile necesare pentru finalizarea proiectului sunt în valoare de 0,00 lei.

## 4. Concluzii

Urmare a celor prezentate mai sus, pentru finalizarea acestui proiect considerăm necesară și oportună aprobarea prelungirii până cel târziu la data de 31.12.2025 a duratei de implementare a proiectului „**Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 18 m, Brașov, Timișoara**” cod SMIS 128114.