



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA GENERALA ECONOMICA SI FINANTARE PROIECTE

DIRECTIA INCUBATOR DE PROIECTE

Serviciul Finantari Nerambursabile

Aprobat Primar	Semnat Viceprimar	Semnat Administrator Public
Semnat Director executiv DIRECTIA INCUBATOR DE PROIECTE		

Proiect HCL: PHCL2026-000514

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind asigurarea resurselor financiare necesare continuării și finalizării proiectului „Timișoara Capitală Europeană a Culturii: Memorialul Revoluției - Decembrie 1989”

Sectiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situației actuale

Proiectul „Timișoara Capitală Europeană a Culturii: Memorialul Revoluției - Decembrie 1989” a fost implementat în perioada 17.10.2022 - 31.08.2026 prin finanțare nerambursabilă acordată în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C11 - Turism și cultură, Investiția I.2 - Modernizarea/crearea de muzee și memoriale. Memorialul Revoluției, respectiv Traseul Revoluției din decembrie 1989 la Timișoara, reprezintă o investiție de interes public major pentru municipiu, având rolul de a conserva, valorifica și transmite generațiilor viitoare memoria evenimentelor din decembrie 1989 și valorile fundamentale care au stat la baza revenirii României la democrație. În actualul context european și internațional, marcat de provocări la adresa valorilor democratice, promovarea memoriei istorice și a identității civice devine cu atât mai importantă.

În prezent, memoria Revoluției este reprezentată în spațiul public mai ales prin monumente și marcaje comemorative amplasate în zonele unde s-au desfășurat evenimentele din decembrie 1989. Cu toate acestea, aceste intervenții nu reușesc să ofere o experiență urbană integrată și accesibilă, care să permită locuitorilor și vizitatorilor să înțeleagă pe deplin semnificația istorică a acestor locuri și să se conecteze cu valorile Revoluției. Prin realizarea Memorialului (traseului) și modernizarea spațiilor publice aferente, se urmărește transformarea acestora într-un reper



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA GENERALA ECONOMICA SI FINANTARE PROIECTE

DIRECTIA INCUBATOR DE PROIECTE

Serviciul Finantari Nerambursabile

cultural și educativ relevant, capabil să contribuie la consolidarea identității orașului și la creșterea atractivității sale culturale și turistice.

Pe parcursul implementării a intervenit însă o serie de circumstanțe obiective și independente de voința Municipiului Timișoara, în calitate de beneficiar al finanțării, care au determinat decalarea graficului de execuție și imposibilitatea finalizării integrale a investiției în perioada de eligibilitate a finanțării prin PNRR.

În prezent, investiția se află într-un stadiu avansat de realizare, iar abandonarea sau suspendarea lucrărilor ar conduce la nevalorificarea investițiilor deja realizate și la imposibilitatea atingerii obiectivelor pentru care finanțarea a fost acordată. Prin urmare, este necesară identificarea și asigurarea resurselor financiare necesare pentru continuarea lucrărilor și finalizarea obiectivului de investiții.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Asigurarea fondurilor necesare din bugetul local al Municipiului Timișoara va permite continuarea neîntreruptă a implementării proiectului până la finalizarea și punerea sa în funcțiune.

Având în vedere gradul avansat de execuție al investiției, valoarea lucrărilor deja realizate, precum și beneficiile culturale, educative și turistice pe care proiectul le generează pentru comunitate, finanțarea etapelor rămase din bugetul local reprezintă atât o măsură necesară, cât și una oportună. Aceasta asigură protejarea investițiilor efectuate până în prezent și evită riscul ca resursele deja alocate să nu își atingă scopul pentru care au fost utilizate.

Finalizarea proiectului va conduce la crearea unui obiectiv cultural și memorial de referință la nivel local și național, va pune în valoare locurile-simbol ale Revoluției Române și va contribui la dezvoltarea patrimoniului cultural al Municipiului Timișoara, consolidând totodată rolul orașului ca pol cultural și comunitar.

Având în vedere importanța culturală, istorică și educativă a proiectului, gradul avansat de realizare a investiției, precum și necesitatea valorificării fondurilor publice deja investite, se apreciază că sunt justificate atât necesitatea, cât și oportunitatea continuării finanțării din bugetul local al Municipiului Timișoara.

3. Alte informatii

Potrivit Legii nr. 183 din 28 august 2026 privind închiderea operațională și financiară a Planului național de redresare și reziliență, beneficiarii investițiilor au obligația de a finaliza, până la 31 decembrie 2026, investițiile aflate în implementare. Acestea trebuie finalizate cu respectarea indicatorilor asumați prin contractele, deciziile sau ordinele de finanțare, utilizând surse proprii și/sau alte surse de finanțare legal constituite.

Prin urmare, adoptarea unei hotărâri privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local reprezintă condiția necesară pentru asigurarea continuității investiției și pentru finalizarea obiectivului în condiții de legalitate, eficiență și responsabilitate față de utilizarea fondurilor publice.

Prin această măsură se creează cadrul administrativ și financiar necesar finalizării lucrărilor, recepției și punerii în funcțiune a investiției, astfel încât beneficiile proiectului să poată fi valorificate în folosul comunității locale.

4. Concluzii

Având în vedere cele prezentate mai sus și în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1)-(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se apreciază ca fiind necesară și oportună promovarea proiectului de hotărâre privind asigurarea resurselor financiare necesare continuării și finalizării proiectului „Timișoara Capitală Europeană a Culturii: Memorialul Revoluției - Decembrie 1989”.