



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA INCUBATOR DE PROIECTE
Serviciul Finantari Nerambursabile

Semnat Director executiv DIRECTIA INCUBATOR DE PROIECTE	Semnat Consilier Serviciul Constructii si Reabilitari Cladiri Publice	Semnat Consilier Serviciul Finantari Nerambursabile

Proiect HCL: PHCL2025-000772

RAPORT DE SPECIALITATE

aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.517/28.11.2023 privind aprobarea finalizării implementării proiectului „Construcția și echiparea infrastructurii pentru educație timpurie antepreșcolară în Municipiul Timișoara-Calea Bogdăneștilor”, cod SMIS: 129119 – POR 2014-2020, până la data de 31.12.2024, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității sale

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.517/28.11.2023 privind aprobarea finalizării implementării proiectului „Construcția și echiparea infrastructurii pentru educație timpurie antepreșcolară în Municipiul Timișoara-Calea Bogdăneștilor”, cod SMIS: 129119 – POR 2014-2020, până la data de 31.12.2024, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității sale,

Facem următoarele precizări:

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Timișoara a semnat contractul de finanțare nr. 4621 din data de 23.07.2019 pentru proiectul „Construcția și echiparea infrastructurii pentru educație timpurie antepreșcolară în Municipiul Timișoara-Calea Bogdăneștilor”, cod SMIS 129119.

Perioada de implementare a proiectului conform contractului de finanțare nr.4621/23.07.2019 și a Notei OI privind modificarea contractului nr. 2025NOF012159/24.07.2025 este până la data de 31.12.2025.

Valoarea totală a proiectului „Construcția și echiparea infrastructurii pentru educație timpurie antepreșcolară în Municipiul Timișoara-Calea Bogdăneștilor”, cod SMIS: 129119, conform ACT ADIȚIONAL NR. 2 la contractul de finanțare nr. 4621/23.07.2019 este de 9.179.193,10 lei, TVA inclusă, din care:

- 1.358.865,57 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR;
- 207.826,49 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național;
- 31.973,31 lei reprezentând cofinanțarea eligibilă a beneficiarului 2%;
- 7.580.527,73 lei TVA inclus, reprezentând valoare neeligibilă;

Pentru realizarea lucrărilor aferente acestui obiectiv, s-a încheiat Contractul de execuție lucrări nr. 106/17.12.2021, cu EXTRA PROMPT SRL.



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA INCUBATOR DE PROIECTE
Serviciul Finantari Nerambursabile

Lucrările au fost finalizate și recepționate prin PVRTL nr. TMI2025-021526/22.05.2025.

Imobilul a fost înscris în CF nr. 446990 Timișoara, str.Amzei nr.29.

Conform cererii de finanțare anexă la contractul de finanțare nr. 4621/23.07.2019 este prevăzută Achiziția dotărilor pentru creșă în sumă totală de 533.000 lei la care se adaugă TVA.

Anunțul de participare simplificat a fost publicat în SEAP cu nr. SCN11168046/18.09.2025 pentru achiziție dotări (9 loturi), procedură simplificată și au fost primite oferte pentru 4 dintre cele 9 loturi.

Municipiul Timișoara a lansat pe platforma SEAP, în perioada 10-14.11.2025, un anunț de consultare a pieței. La finalul perioadei de depunere oferte nu s-a depus nicio ofertă.

Proiectul „Construcția și echiparea infrastructurii pentru educație timpurie anteprescolară în Municipiul Timișoara-Calea Bogdăneștilor”, cod SMIS 129119, contract de finanțare nr. 4621 din data de 23.07.2019 a fost încadrat, potrivit Metodologiilor AMPOR de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în Lista proiectelor nefinalizate.

Prin HCLMT nr. 517/28.11.2023 s-a aprobat finalizarea implementării proiectului „Construcția și echiparea infrastructurii pentru educație timpurie anteprescolară în Municipiul Timișoara-Calea Bogdăneștilor”, cod SMIS: 129119 – POR 2014-2020, până la data de 31.12.2024, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității sale.

Prin HCLMT nr.538/03.12.2024 s-a aprobat modificarea art.1 din HCLMT nr.517/28.11.2023 cu privire la aprobarea finalizării implementării proiectului până la data de 31.12.2025, Conform Instrucțiunii AMPOR nr. 216/18.09.2024.

Conform adreselor ADR Vest nr. 2025NOF020346/02.12.2025, respectiv ADR Vest nr. 2025NOF020528/03.12.2025

- este necesară inițierea unei Hotărâri de Consiliu Local de aprobare a noii durate și a cheltuielilor estimate legate de proiect, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale până cel târziu la data de 31.12.2026, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii.
- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management a Programului Operațional Regional 2014-2020 a inițiat demersurile necesare pentru modificarea prevederilor existente (OUG nr.36/2023) și a elaborat propunerea de Metodologie de analiză pentru reîncadrarea unor proiecte în categoria proiectelor nefuncționale, în scopul de a permite includerea unor proiecte nefinalizate, pentru care realizarea integrală și operaționalizarea nu vor fi posibile până la data de 31.12.2025.

Având în vedere necesitatea derulării procedurilor de achiziție și atribuirea contractelor de furnizare dotări, derularea contractelor de furnizare dotări, recepții și punere în funcțiune a dotărilor,

În scopul asigurării finalizării integrale a proiectului „Construcția și echiparea infrastructurii pentru educație timpurie anteprescolară în Municipiul Timișoara-Calea Bogdăneștilor”, cod smis 129119, precum și în vederea asigurării funcționalității acestuia este necesară prelungirea duratei de implementare a proiectului cod SMIS 129119 până la data de 31.12.2026.

Prevederile contractului de finanțare vor fi respectate și după perioada de prelungire a duratei proiectului, inclusiv în perioada de durabilitate, ce începe să curgă de la momentul împlinirii termenului aprobat în vederea finalizării activităților din fonduri proprii și asigurării funcționalității proiectului.

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare,



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA INCUBATOR DE PROIECTE
Serviciul Finantari Nerambursabile

Propunem spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara modificarea H.C.L. nr.517/28.11.2023 privind aprobarea finalizării implementării proiectului „Construcția și echiparea infrastructurii pentru educație timpurie antepreșcolară în Municipiul Timișoara-Calea Bogdăneștilor”, cod SMIS: 129119 – POR 2014-2020, până la data de 31.12.2024, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității sale, astfel:

Modificarea art.1:

„Art. 1. Se aprobă finalizarea activităților și asigurarea funcționalității proiectului „Construcția și echiparea infrastructurii pentru educație timpurie antepreșcolară în Municipiul Timișoara-Calea Bogdăneștilor”, cod SMIS: 129119–POR 2014-2020 până cel târziu la data de 31.12.2026, în scopul asigurării finalizării integrale din fonduri proprii în termenul specific proiectelor nefuncționale.”

Restul prevederilor din HCL nr. 517/28.11.2023 rămân neschimbate.

Notă: În cazul în care se consideră că proiectul de hotărâre nu îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local, se vor preciza prevederile legale nerespectate, argumentând modul în care se consideră a fi încălcate.