



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI MENTENANTA

DIRECTIA REVITALIZARE

Serviciul Eficientizare Energetica

Aprobat Primar	Avizat Viceprimar	

Proiect HCL: PHCL2024-000713

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 542/28.11.2023 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe str. Luminita Boțoc nr. 2, Luminita Boțoc nr. 4, Martir Dumitru Jugănaru nr.13, Str. Vasile Lucaciu nr.18 ”, cod SMIS 120790, până cel târziu la data de 31.12.2024 , a cheltuielilor estimate si a valorii totale, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității acestuia, în scopul asigurării finalizării integrale a proiectului din fonduri proprii

Sectiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situatiei actuale

În cadrul apelului de proiecte POR/2017/3/3.1A/2/7 REGIUNI, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale, UAT Municipiul Timișoara a depus spre finanțare proiectul: „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe str. Luminita Boțoc nr. 2, Luminita Boțoc nr. 4, Martir Dumitru Jugănaru nr.13, Str. Vasile Lucaciu nr.18 ”, cod SMIS 120790.

În data de 25.06.2019 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 4444 aferent proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe str. Luminita Boțoc nr. 2, Luminita Boțoc nr. 4, Martir Dumitru Jugănaru nr.13, Str. Vasile Lucaciu nr.18 ”, cod SMIS 120790 , între Municipiul Timișoara, în calitate de Beneficiar, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar.

Având în vedere că :



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI MENTENANTA

DIRECTIA REVITALIZARE

Serviciul Eficientizare Energetica

- Proiectul „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe str. Luminita Boțoc nr. 2, Luminita Boțoc nr. 4, Martir Dumitru Jugănaru nr.13, Str. Vasile Lucaciu nr.18 ”, cod SMIS 120790, a fost încadrat, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023(Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020), în Lista proiectelor nefinalizate;
- Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 542/28.11.2023 a fost aprobată prelungirea duratei de implementare a proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe str. Luminita Boțoc nr. 2, Luminita Boțoc nr. 4, Martir Dumitru Jugănaru nr.13, Str. Vasile Lucaciu nr.18 ”, cod SMIS 120790 până cel târziu la data de 31.12.2024 , a cheltuielilor estimate și a valorii sale totale în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității acestuia, în scopul asigurării finalizării integrale a proiectului din fonduri proprii;
- Având în vedere Instrucțiunea MIPE nr. 216/18.09.2024 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020), termenul maxim până la care Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 încadrate în categoria NEFINALIZATE pot solicita prelungirea duratei de implementare este 31.12.2025.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice la blocul de locuințe din Municipiul Timișoara, prin realizarea unor lucrări de intervenție care determină diminuarea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de căldură către mediul exterior precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localității.

3. Concluzii

Urmare a celor prezentate mai sus, pentru finalizarea acestui proiect, considerăm necesară aprobarea Proiectului de hotărâre privind modificarea HCL nr. 542/28.11.2023, privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe str. Luminita Boțoc nr. 2, Luminita Boțoc nr. 4, Martir Dumitru Jugănaru nr.13, Str. Vasile Lucaciu nr.18 ”, cod SMIS 120790 până cel târziu la data de 31.12.2025 , a cheltuielilor estimate și a valorii sale totale în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității acestuia, în scopul asigurării finalizării integrale a proiectului din fonduri proprii.