



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA INCUBATOR DE PROIECTE
Serviciul Finantari Nerambursabile

Semnat Director executiv DIRECTIA INCUBATOR DE PROIECTE Adriana Deaconu	Semnat Sef serviciu Serviciul Finantari Nerambursabile Daniela Ghinea	Semnat Consilier Serviciul Finantari Nerambursabile Cosmin Capriș – Manager proiect
Intocmit Consilier Serviciul Finantari Nerambursabile Maria Telbis – Asistent proiect		

Proiect HCL: PHCL2024-000694

RAPORT DE SPECIALITATE

Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 518/28.11.2023 privind aprobarea finalizării implementării proiectului „Reabilitare termică corp clădire Gradinița PP nr. 6, str. Țepeș Vodă (Ismail) nr. 17 smis- 155411 POR 2014-2020, până la data de 31.12.2024, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității sale

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timișoara, cu nr. TMI2024-037828/28.11.2024 și Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 518/28.11.2023 privind aprobarea finalizării implementării proiectului „Reabilitare termică corp clădire Gradinița PP nr. 6, str. Țepeș Vodă (Ismail) nr. 17 smis- 155411 POR 2014-2020, până la data de 31.12.2024, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității sale,

Facem următoarele precizări:

În data de 06.09.2022, a fost semnat Contractul de finanțare nr. 7911 între AM POR 2014-2020 M.D.L.P.A/ MIPE, OIPOR 2014-2020 - Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Timișoara, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru implementarea Proiectului cu cod SMIS: 155411, intitulat: „ Reabilitare termică corp clădire Gradinița PP nr. 6, str. Țepeș Vodă (Ismail) nr. 17”, prin POR 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului „ Reabilitare termică corp clădire Gradinița PP nr. 6, str. Țepeș Vodă (Ismail) nr. 17”, cod SMIS: 155411 , este de 3.265.366,48 lei TVA inclusă, din care:

- 2.024.143,70 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR;
- 63.920,33 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național;
- 42.613,55 lei reprezentând cofinanțarea eligibilă a beneficiarului 2%;
- 1.134.688,90 lei TVA inclus, reprezentând valoare neeligibilă;

Având în vedere stadiul actual de derulare a contractului de finanțare nr. 7911/06.09.2022, proiectul „ Reabilitare termică corp clădire Gradinița PP nr. 6, str. Țepeș Vodă (Ismail) nr. 17”, cod SMIS: 155411 a fost



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA INCUBATOR DE PROIECTE
Serviciul Finantari Nerambursabile

încadrat potrivit Metodologiilor AMPOR de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în Lista proiectelor nefinalizate.

În data de 29.12.2023 a fost emisă de către ADR Vest NOTA OI nr. 43003/29.12.2023 privind modificarea contractului nr. 7911/06.09.2022 pentru „Reabilitare termică corp clădire Grădinița PP nr. 6, str. Țepeș Vodă (Ismail) nr. 17”, prin care s-a aprobat termenul estimat de finalizare integrală a activităților proiectului: 31.12.2024.

Pentru realizarea obiectivului, s-a semnat contractul de lucrări nr. 174/29.11.2023 cu BT CONSULTING SRL și este în curs de semnare Actul adițional nr. 1.

Ordinul de incepere a lucrărilor a fost emis cu data de 05.12.2023, în prezent activitatea fiind realizată în proporție de 80%.

Predarea cu întârziere a documentației tehnice – PT de către proiectant și, ulterior, durata mare necesară pentru finalizarea verificării proiectului tehnic, au condus la întârzieri în demararea achiziției contractului de execuție lucrări și furnizare dotări, precum și a celui de dirigenție de șantier.

Astfel, ținând cont de demararea cu întârziere a derulării contractului de execuție lucrări,

Având în vedere necesitatea efectuării recepției la terminarea lucrărilor cu respectarea prevederilor HG. nr 343/2017 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații, incluzând termenul de remediere a eventualelor neconformități de max.90 de zile;

Având în vedere că proiectul ”Reabilitare termică corp clădire Gradinița PP nr. 6, str. Țepeș Vodă (Ismail) nr. 17”, cod SMIS 15541, a fost încadrat în Lista proiectelor nefinalizate, potrivit Metodologiilor AMPOR de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020 și

Conform HCLMT nr.528/28.11.2023, s-a aprobat finalizarea implementării proiectului ”Reabilitare termică corp clădire Gradinița PP nr. 6, str. Țepeș Vodă (Ismail) nr. 17”, cod SMIS: 155411, până la data de 31.12.2024, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității sale,

În scopul finalizării proiectului „ Reabilitare termică corp clădire Gradinița PP nr. 6, str. Țepeș Vodă (Ismail) nr. 17”, cod SMIS: 155411, este necesară prelungirea duratei acestuia până la data de 31.06.2025 cu finanțarea cheltuielilor rămase de executat/decontat din Bugetul Local al Municipiului Timișoara, urmând ca prevederile contractului de finanțare să fie respectate și după perioada de prelungire a duratei proiectului, inclusiv în perioada de durabilitate, ce începe să curgă de la momentul împlinirii termenului aprobat în vederea finalizării activităților din fonduri proprii și asigurării funcționalității proiectului.

În concluzie, având în vedere cele menționate mai sus și ținând cont de:

- prevederile Instrucțiunii MIPE AMPOR nr. 216/18.09.2024;
- prevederile art. 7 A „ Drepturile și obligațiile beneficiarului” din Contractul de finanțare – Condiții Generale, pct. (29) „ Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității și impactului acestuia”, propunem:
 - aprobarea modificării art. 1 din HCL nr. 518/28.11.2023 privind aprobarea finalizării implementării proiectului „Reabilitare termică corp clădire Gradinița PP nr. 6, str. Țepeș Vodă (Ismail) nr. 17 smis-155411 POR 2014-2020, până la data de 31.12.2024, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității sale, care va avea următorul cuprins:



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA INCUBATOR DE PROIECTE
Serviciul Finantari Nerambursabile

”Art. 1. Se aprobă finalizarea implementării proiectului „Reabilitare termică corp clădire Gradinița PP nr. 6, str. Țepeș Vodă (Ismail) nr. 17 smis-155411 POR 2014-2020, până la data de 30.06.2025, conform Instrucțiunii MIPE AMPOR nr.216/18.09.2024.”

- restul prevederilor cuprinse în HCL nr. 518/28.11.2023 rămân nemodificate.

Având în vedere prevederile legale expuse mai sus și ținând cont de datele tehnice descrise de către echipa de proiect în prezentul raport, în baza art.136 din OUG. 57/2019 privind codul Administrativ apreciem că Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 518/28.11.2023 privind aprobarea finalizării implementării proiectului „Reabilitare termică corp clădire Gradinița PP nr. 6, str. Țepeș Vodă (Ismail) nr. 17 SMIS- 155411 POR 2014-2020, până la data de 31.12.2024, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității sale, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

Notă: *În cazul în care se consideră că proiectul de hotărâre nu îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local, se vor preciza prevederile legale nerespectate, argumentând modul în care se consideră a fi încălcate.*