

**Referat privind aprobarea modificării
Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului
„Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș”
-Municipiul Timișoara**

S.C. Aquatim S.A, în calitate de Operator Regional pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare din județul Timiș, are în curs de implementare Proiectul „Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș” – CCI nr. 2009 RO 161 PR 013, SMIS 30269 în valoare de 118,871 milioane de Euro. Proiectul este derulat prin Programul Operațional Sectorial de Mediu (POS Mediu) și este finanțat din:

- Fondul de Coeziune: 73,91%
- Alocare de la Bugetul de Stat: 11,30%
- Contribuție Bugete Locale: 1,74%
- Împrumut bancar contractat de Aquatim SA: 13,05%

Comisia Europeană a semnat Decizia de aprobare la data de 14.01.2011, Ordinul de aprobare a finanțării nr. 846 este din 03.02.2011, iar Contractul de Finanțare nr. 120834 între Ministerul Mediului și Pădurilor și S.C. Aquatim S.A. a fost semnat în lei în data de 24.02.2011 (curs inforeuro 1 Euro=4,2873 Lei). Aria proiectului vizează următoarele localități: Timișoara, Sânnicolau Mare, Jimbolia, Deta, Buziaș, Gătaia, Recas, Faget, Ciocova, Săcălaz și Sânmihaiu Român.

Pentru Municipiul Timișoara bugetul total alocat este de **118.244.345 lei (27.580.143 Euro)**, iar programul de investiții cuprinde lucrări de extindere și reabilitare rețea de alimentare cu apă și canalizare precum și lucrări suplimentare pentru deshidratarea avansată a nămolului rezultat în stația de epurare din Timișoara cu respectarea legislației în vigoare. Toate lucrările de investiții vor fi cuprinse în domeniul public al municipiului Timișoara.

În vederea îndeplinirii acestor obiective de investiții, în cursul anului 2012, au fost licitate și semnate 3 contracte de lucrări: 2 de tip execuție (rețele) și unul de tip proiectare și execuție (deshidratarea avansată a nămolului rezultat în Stația de epurare din Timișoara).

Pentru managementul întregului proiect, S.C. Aquatim S.A. a semnat un contract de Asistență Tehnică, cu firma de consultanță Hill International NV Amsterdam și Hill International (Bucharest) S.R.L. În cadrul acestui contract una dintre sarcini este actualizarea Devizului general și a documentelor conexe din Studiul de Fezabilitate aprobat, ca urmare a modificărilor apărute la elaborarea proiectelor tehnice. În anul 2012 au fost efectuate plăți pentru Timișoara în valoare de 5.309.171,09 lei.

Ca urmare a solicitării rambursării plăților către Organismului Intermediar POS Mediu Timișoara, OI POS Mediu a cerut prin scrisoarea nr. 3555/ML/21.11.2012 (nr. intrare Aquatim 28343/21.11.2012) emiterea unei noi Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timișoara pentru aprobarea modificării Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru localitatea Timișoara.

Această solicitare survine în urma apariției unor diferențe cu privire la indicatorii fizici apărute odată cu definitivarea Proiectelor Tehnice, aferente lucrărilor prevăzute pentru Municipiul Timișoara, în comparație cu lucrările prevăzute în Studiul de Fezabilitate aprobat în anul 2010.

Principalele cauze care au generat modificări ale propunerilor de proiect de la faza -Studiu de Fezabilitate, au fost identificate ca fiind în principal, următoarele:

- condiții de teren neanticipate la faza inițială de proiectare, dar clarificate la faza de proiectare PT+DE (lungimi de străzi, topografia străzilor-schimbare pante, camine suplimentare, stații de repompăre- lucrări existente neidentificate, numărul de bransamente sau racordări, etc.);
- îmbunătățirea parametrilor de funcționare ale unor lucrări / facilități existente prin utilizarea de echipamente performante în scopul creșterii randamentului;
- îmbunătățirea condițiilor de siguranță în exploatare prin modernizarea lucrărilor existente aflate în funcțiune;
- îmbunătățirea soluțiilor tehnice adoptate la faza SF.

Menționăm că, la data aprobării Studiului de Fezabilitate cursul euro a fost 1 Euro = 4,2265 Lei (curs BNR la data de 4 ianuarie 2010), iar odată cu semnarea Contractului de Finanțare nr.120834/24.02.2011 valoarea de 509.635.639 lei a Proiectului a fost stabilită pe baza cursului Infoeuro, valabil la data emiterii de către Comisia Europeană a Deciziei de aprobare, respectiv 1 Euro = 4,2873 Lei.

Indicatori financiari aprobați prin H.C.L. nr. 363 din data de 28.09.2010 vs Indicatori financiar ce se cer aprobați prin această hotărâre:

	Aprobate prin HCL nr. 363 din data 28.09.2010 1 Euro = 4,2265 Lei	Indicatori fizici ce se cer aprobați 1 Euro = 4,2873 Lei
Valoare totală investiție (fără TVA)	27.580.143 Euro	27.580.143 Euro
	116.567.474 Lei	118.244.345 Lei

Ținând cont de topografia străzii Dorobantilor, la faza PT, s-a impus realizarea unei stații de pompare ape uzate capabilă să transporte debitul de apă uzată, componentă investițională neanticipată la faza SF. Aceeași situație s-a întâlnit și pe strada Urseni, care se intersectează cu canalul ANIF, în raport cu soluția adoptată în Studiul de Fezabilitate, s-a impus în proiectul tehnic realizarea unei stații de pompare ape uzate nouă, neanticipată la faza SF, capabilă să transporte debitul de apă uzată.

Indicatori fizici aprobați prin H.C.L. nr. 363 din data de 28.09.2010 vs Indicatori fizici ce se cer aprobați prin hotărâre nouă:

Capacități	Aprobate prin HCL nr. 363 din data 28.09.2010	Indicatori fizici ce se cer aprobați
Extindere rețea de alimentare cu apă	4,740 km	4,690 km
Inlocuire rețea de alimentare cu apă	4,735 km	4,702 km
Extindere sistem de canalizare	15,850 km	15,491 km
Inlocuire rețea de canalizare	12,160 km	11,677 km
Modernizare stație de pompare apă uzată	1 buc	1 buc
Realizare stație de pompare apă uzată	0	2 buc
Sistem de deshidratare nămol	1 buc	1 buc

În concluzie, Studiul de Fezabilitate conține modificări cu privire la indicatorii fizici - așa cum sunt prezentați mai sus, fără a fi modificată valoarea totală în euro (27.580.143), aprobată prin H.C.L. nr. 363 din data 28.09.2010 pentru investițiile din Municipiul Timișoara în cadrul POS Mediu.

Precizăm că, până la emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local a Municipiului Timișoara, nu se poate finaliza verificarea cererilor de rambursare depuse la OI POS Mediu privind contractele de lucrări de pe raza Municipiului Timișoara, în consecință nu se pot autoriza și rambursa sumele aferente contractelor mai sus amintite, ceea ce poate duce la blocaje financiare și implicit blocaje în realizarea lucrărilor.

Având în vedere importanța investițiilor propuse în studiul de fezabilitate și valoarea de investiții propusă pentru municipiul Timișoara, propunem aprobarea modificării Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „*Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș*”-Municipiul Timișoara conform Anexei 1 .

**DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ,
CULIȚĂ CHIȘ**

**DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ,
SMARANDA HARACICU**

**ȘEF SERVICIU D.P.U.H.,
IOAN GANCIOV**

**ȘEF BIROU UTILITĂȚI HIDROTEHNICE,
MARIUS ONEȚIU**

AVIZAT JURIDIC,

**CONSILIER B.U.H.,
LUCUȚ MARINELA**