



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA INCUBATOR DE PROIECTE
Serviciul Finantari Nerambursabile

Semnat Viceprimar	Semnat Director executiv DIRECTIA INCUBATOR DE PROIECTE	Semnat Sef serviciu Serviciul Finantari Nerambursabile
Semnat Consilier Serviciul Finantari Nerambursabile	Semnat Consilier Consilier	

Proiect HCL: PHCL2024-000690

RAPORT DE SPECIALITATE

aprobarea modificării Hotărârii nr.517/28.11.2023 privind aprobarea finalizării implementării proiectului „Construcția și echiparea infrastructurii pentru educație timpurie antepreșcolară în Municipiul Timișoara-Calea Bogdăneștilor”, cod SMIS: 129119 – POR 2014-2020, până la data de 31.12.2024, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității sale

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.517/28.11.2023 privind aprobarea finalizării implementării proiectului „Construcția și echiparea infrastructurii pentru educație timpurie antepreșcolară în Municipiul Timișoara-Calea Bogdăneștilor”, cod SMIS: 129119 – POR 2014-2020, până la data de 31.12.2024, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității sale ,

Facem următoarele precizări:

Având în vedere Instrucțiunea AMPOR nr.216/18.09.2024 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020);

Având în vedere prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 4-Sprijinirea dezvoltării urbane durabile „Prioritatea de investiții 4.4 investiții în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calitatii infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă”;

Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare;



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA INCUBATOR DE PROIECTE
Serviciul Finantari Nerambursabile

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum și normele de punere în aplicare;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. b), lit d) alin. 4 lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

Precizăm ca valoarea totală a proiectului „Construcția și echiparea infrastructurii pentru educație timpurie antepreșcolară în Municipiul Timișoara-Calea Bogdăneștilor”, cod SMIS: 129119, conform ACT ADIȚIONAL NR. 2 la contractul de finanțare nr. 4621/23.07.2019 este de 9.179.193,10 lei TVA inclus, din care:

- 1.358.865,57 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR;
- 207.826,49 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național;
- 31.973,31 lei reprezentând cofinanțarea eligibilă a beneficiarului 2%;
- 7.580.527,73 lei TVA inclus, reprezentând valoare neeligibilă;

Pentru realizarea lucrărilor aferente acestui obiectiv, s-a încheiat Contractul de execuție lucrări nr. 106/17.12.2021, cu EXTRA PROMPT SRL.

Durata de execuție a lucrărilor ce fac obiectul contractului este de 26 luni, începând de la data menționată în ordinul de începere a execuției lucrărilor.

În cadrul acestui contract au fost emise următoarele documente:

- Proces verbal de predare amplasament nr.SC2022-824/13.01.2022;
- Ordin de începere a lucrărilor nr.SC2022-1092/17.01.2022 începând din 19.01.2022;
- Ordinul de sistare a lucrărilor nr.TMI2023-016561/20.12.2023;
- Ordin de sistare a lucrărilor nr.TMI2024-024234/08.08.2024;
- Actul adițional nr.1/07.09.2022 la contractul de execuție lucrări nr.106/17.12.2021, obiectul actului fiind ajustarea prețului contractului cu contravaloarea rezervei de implementare. Prin acest act adițional valoarea contractului a fost majorată cu suma de 1.233.208,03 lei fără TVA reprezentând un procent de 23% din valoarea restului de executat al contractului la momentul intrării în vigoare a OUG nr.64/2022, respectiv 11.05.2022;
- Actul adițional nr.2/10.02.2023 la contractul de execuție lucrări prin care s-au accesat lucrări diverse și neprevăzute în valoare de 298.343,66 lei + TVA în baza DS1/17.05.2022;
- Actul adițional nr.3/13.09.2023 prin care durata contractului de execuție lucrări nr. 106/17.12.2021 a fost prelungită la 23 de luni și 11 zile;
- Actul adițional nr.4/29.12.2023 prin care se decalează durata de execuție a lucrărilor după recepționarea lucrărilor complementare (instalații efracție și supraveghere video) ;
- În data de 07.02.2024 fost semnat contractul de execuție lucrări nr. 10 pentru lucrări complementare (instalații efracție și supraveghere video) Contractului de execuție lucrări nr. 106/17.12.2021 aferente obiectivului de investiții „ „Construcția și echiparea infrastructurii pentru educație timpurie antepreșcolară în Municipiul Timișoara – Calea Bogdăneștilor”, cod SMIS 2014+: 129119, din Timișoara str.Amzei nr.29, cu societatea AXA TELECOM SRL. Ordinul de începere pentru execuția lucrărilor în baza contractului nr.10/07.02.2024 a fost emis începând cu data de 29.02.2024 cu o durată de execuție de 2 luni. Lucrările au fost recepționate prin PV nr.TMI2024-013671/07.05.2024;



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA INCUBATOR DE PROIECTE
Serviciul Finantari Nerambursabile

- Actul adițional nr.5/17.05.2024 prin care durata contractului de execuție lucrări nr.106/17.12.2021 a fost stabilită la 26 luni.

La această dată lucrările sunt finalizate în proporție de 99% urmând ca în decursul lunii decembrie 2024 să fie demarată recepția la terminarea lucrărilor.

Având în vedere că proiectul „Construcția și echiparea infrastructurii pentru educație timpurie anteprescolară în Municipiul Timișoara-Calea Bogdăneștilor”, cod SMIS 129119, contract de finanțare nr. 4621 din data de 23.07.2019 a fost încadrat potrivit Metodologiilor AMPOR de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în Lista proiectelor nefinalizate.

Conform HCLMT nr. 517/28.11.2023 s-a aprobat finalizarea implementării proiectului „Construcția și echiparea infrastructurii pentru educație timpurie anteprescolară în Municipiul Timișoara-Calea Bogdăneștilor”, cod SMIS: 129119 – POR 2014-2020, până la data de 31.12.2024, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității sale.

Conform Instrucțiunii AMPOR nr. 216/18.09.2024: „Termenul maxim până la care Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 încadrate în categoria NEFINALIZATE pot solicita prelungirea duratei de implementare este **31.12.2025.**”

Având în vedere necesitatea recepției la terminarea lucrărilor cu respectarea prevederilor HG. nr 343/2017 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații, incluzând termenul de remediere a eventualelor neconformități de max.90 de zile;

Având în vedere necesitatea derulării procedurilor de achiziție și atribuirea contractelor de furnizare dotări, derularea contractelor de furnizare dotări, recepții și punere în funcțiune a dotărilor, este necesară prelungirea duratei de implementare a proiectului cod SMIS 129119 aflat în categoria proiectelor nefinalizate până la data de 31.12.2025 .

Prevederile contractului de finanțare vor fi respectate și după perioada de prelungire a duratei proiectului, inclusiv în perioada de durabilitate, ce începe să curgă de la momentul împlinirii termenului aprobat în vederea finalizării activităților din fonduri proprii și asigurării funcționalității proiectului.

Propunem spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara modificarea Hotărârii nr.517/28.11.2023 privind aprobarea finalizării implementării proiectului „Construcția și echiparea infrastructurii pentru educație timpurie anteprescolară în Municipiul Timișoara-Calea Bogdăneștilor”, cod SMIS: 129119 – POR 2014-2020, până la data de 31.12.2024, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității sale, astfel:

- Modificarea art.1:

„Se aprobă finalizarea implementării proiectului „Construcția și echiparea infrastructurii pentru educație timpurie anteprescolară în Municipiul Timișoara-Calea Bogdăneștilor”, cod SMIS: **129119 – POR 2014-2020** până la data de 31.12.2025, conform Instrucțiunii AMPOR nr. 216/18.09.2024.



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA INCUBATOR DE PROIECTE
Serviciul Finantari Nerambursabile

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de hotărâre **privind aprobarea modificării Hotărârii nr.517/28.11.2023 privind aprobarea finalizării implementării proiectului „Construcția și echiparea infrastructurii pentru educație timpurie antepreșcolară în Municipiul Timișoara-Calea Bogdăneștilor”, cod SMIS: 129119 – POR 2014-2020, până la data de 31.12.2024, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității sale, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.**