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TMI2023-013892/23.11.2023
REFERAT DE APROBARE A  PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea finalizării implementării proiectului „Școala Gimnazială nr.15, Timișoara - Reabilitare și etajare imobil existent parter, corp B – 2 magazii si atelier parter rezultând imobil Parter + 1 Etaj, spații pentru învățământ (sală funcțională și clase) și reabilitare termică Corp A – clădire școală P+1E”, cod SMIS 155705 – POR 2014-2020, până la data de 31.12.2024, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității sale  

1. Descrierea situației actuale




În data de 06.09.2022, a fost semnat Contractul de finanțare nr. 7928  între Autoritatea de Management POR 2014-2020 -M.D.L.P.A/M.I.P.E, Organismul Intermediar POR 2014-2020 -Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Timișoara, având ca obiect acordarea finanţării nerambursabile pentru implementarea Proiectului cu cod SMIS 155705, intitulat: „  Școala Gimnazială nr.15, Timișoara - Reabilitare și etajare imobil existent parter, corp B – 2 magazii si atelier parter rezultând imobil Parter + 1 Etaj, spații pentru învățământ (sală funcțională și clase) și reabilitare termică Corp A – clădire școală P+1E”, cod SMIS 155705 – POR 2014-2020, până la data de 31.12.2024, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității sale  ”, prin POR 2014-2020.




Conform contract de finanțare nr.7928/06.09.2022, semnat la faza DALI, valoarea totală  a proiectului „ Școala Gimnazială nr.15, Timișoara - Reabilitare și etajare imobil existent parter, corp B – 2 magazii si atelier parter rezultând imobil Parter + 1 Etaj, spații pentru învățământ (sală funcțională și clase) și reabilitare termică Corp A – clădire școală P+1E ”- SMIS 155705 este de 2.725.640,26 lei TVA inclus, din care: 

         - 2.522.002,86 lei815.145,59 lei, TVA inclusă, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR;


   -79.642,20 lei 815.145,59 lei, TVA inclusă, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional;

         -    53.094,79 lei, TVA inclusă,  reprezentând cofinanțarea eligibilă a beneficiarului 2%;


   -    70.900,41 lei TVA inclusă, reprezentând valoare neeligibilă; 


Având în vedere creșterea costurilor materialelor de construcții precum și evoluția ratei inflației ulterior aprobării documentației tehnico-economice, actualizarea manoperei (ca urmare a creșterii salariului minim în construcții de la 3000 lei la 4000 lei) și necesitatea cuprinderii unor lucrări suplimentare potrivit Devizului general, rezultă o valoare de 4.681.217,36 lei (inclusiv TVA), din care C+M în valoare totală de 3.997.117,22 lei (inclusiv TVA); total cheltuieli eligibile 2.654.739,85 lei (inclusiv TVA) și cheltuieli neeligibile 2.026.477,51 lei (inclusiv TVA).

Prin HCL nr.224/30.05.2023 a fost modificată HCL nr.312/30.06.2022 privind aprobarea proiectului „Școala Gimnazială nr.15, Timișoara - Reabilitare și etajare imobil existent parter, corp B – 2 magazii si atelier parter rezultând imobil Parter + 1 Etaj, spații pentru învățământ (sală funcțională și clase) și reabilitare termică Corp A – clădire școală P+1E”, precum și a cheltuielilor legate de proiect, cod  SMIS 155705, și a cheltuielilor legate de proiect în vederea  finanțării prin POR 2014-2020, Axa prioritară 9, astfel:

-
valoarea totală este 4.681.217,36 lei (inclusiv TVA)

-
valoare totală eligibilă 2.654.739,85 lei ( inclusiv TVA ) 

-
 alocarea de la bugetul local a contribuției în Municipiului Timișoara 2.079.572,30 lei ( inclusiv TVA)  din care contribuția de 2 % din valoarea eligibilă, respectiv cofinanțarea proiectului în cuantum de 53.094,79 lei (inclusiv TVA) precum și cheltuielile neeligibile în cuantum de este 2.026.477,51 lei (inclusiv TVA);
În data de 17.10.2023 a fost semnat Contractul de execuție lucrări nr.154 între Municipiul Timișoara și ALEX DIA CONSTRUCT SRL.

Durata de execuție a lucrărilor conform Contract nr.154/17.10.2023 este de 6 de luni de la data menționată în ordinul de începere.
2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate


Având în vedere stadiul actual de derulare a contractului de finanțare nr. 7928/ 06.09.2022, proiectul „Școala Gimnazială nr.15, Timișoara - Reabilitare și etajare imobil existent parter, corp B – 2 magazii si atelier parter rezultând imobil Parter + 1 Etaj, spații pentru învățământ (sală funcțională și clase) și reabilitare termică Corp A – clădire școală P+1E”, SMIS 155705, a fost încadrat  potrivit Metodologiilor AMPOR de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în Lista proiectelor nefinalizate. 


Conform acordului Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, emis în baza Instrucțiunii 207/31.10.2023, în scopul finalizării proiectului „ Școala Gimnazială nr.15, Timișoara - Reabilitare și etajare imobil existent parter, corp B – 2 magazii si atelier parter rezultând imobil Parter + 1 Etaj, spații pentru învățământ (sală funcțională și clase) și reabilitare termică Corp A – clădire școală P+1E”, SMIS 155705, se prelungește durata de implementare a acestuia și după data de 31.12.2023, până cel târziu la data de 31.12.2024, finanțarea cheltuielilor rămase de executat/decontat fiind asigurată din Bugetul Local al Municipiului Timișoara.

3. Alte informații 

În scopul asigurării finalizării integrale a proiectului „ Școala Gimnazială nr.15, Timișoara - Reabilitare și etajare imobil existent parter, corp B – 2 magazii si atelier parter rezultând imobil Parter + 1 Etaj, spații pentru învățământ (sală funcțională și clase) și reabilitare termică Corp A – clădire școală P+1E”, SMIS 155705, precum și în vederea asigurării funcționalității acestuia, finanțarea cheltuielilor rămase de executat/decontat va fi suportată din Bugetul Local al Municipiului Timișoara.

4. Concluzii

Astfel, în conformitate cu cele de mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea proiectului de hotărâre privind finalizarea implementării proiectului „ Școala Gimnazială nr.15, Timișoara - Reabilitare și etajare imobil existent parter, corp B – 2 magazii si atelier parter rezultând imobil Parter + 1 Etaj, spații pentru învățământ (sală funcțională și clase) și reabilitare termică Corp A – clădire școală P+1E”, cod SMIS 155705 – POR 2014-2020, până la data de 31.12.2024, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității sale.

PRIMAR,




              Direcția Incubator de Proiecte,
DOMINIC FRITZ




Adriana Deaconu – director executiv






NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate si, dacă se impune,  în nota de fundamentare.
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