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MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA INCUBATOR DE PROIECTE

TMI2023-016723/21.12.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea modificării HCL nr. 155/30.04.2020 privind aprobarea cererii de finantare şi a cheltuielilor aferente pentru:
„Construire sală de sport la Școala Gimnazială nr. 25”, cod SMIS 122504
Având în vedere Referatul privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 155/30.04.2020 privind privind aprobarea cererii de finantare şi a cheltuielilor aferente pentru:
„Construire sală de sport la Școala Gimnazială nr. 25”, cod SMIS 122504.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 155/30.04.2020 a fost aprobată cerererea de finantare şi a cheltuielilor aferente pentru:„ Construire sală de sport la Școala Gimnazială nr. 25”, cod SMIS: 122504 din Timisoara.

În data de 21.07.2020 a fost semnat contractul de finanţare nr. 5777  pentru proiectul „Construire sală de sport la şcoala Generală nr.25 din Timişoara”, cod SMIS 122504 finanţat  prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învăţământului obligatoriu.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 9.050.302,93 lei TVA inclus, cu termen de finalizare a implementării proiectului până la data de 31.12.2024, conform HCL nr. 523/28.11.2023 prin care se aproba finalizarea proiectului pana la 31.12.2024, in conditiile Instructiunii AMPOR nr. 207/2023 (sumele neutilizate pana la 31.12.2023 devin neeligibile).

În data de 31.03.2022 a fost încheiat contractul de execuție lucrări nr. 25/31.03.2022  cu EXTRA PROMPT SRL la valoarea de 6.432542,75 lei fără TVA. La contractul de execuție lucrări nr.25/31.03.2021 au fost incheiate urmatoarele acte aditionale:

· Actul adițional nr.1/04.10.2021 (Ordinul MDLPA cu nr.1336/21.09.2021) ca urmare a apariției Ordonanței Guvernului nr.15/2021, avand in vedere faptul ca in contractul de execuție lucrări nr. 59/08.06.2022 este cuprinsă formula de ajustare în conformitate cu prevederile Ordinul MDLPA 1336.

· Actul adițional nr. 2/26.11.2021 la contractul de lucrări nr. 25/31.03.2021 ca urmare a revizuirii proiectului tehnic, prin care se diminuează valoarea contractului cu valoarea estimată pentru execuția lucrărilor complementare (acoperiș). Pentru execuția acoperișului sălii de sport a fost încheiat contractul de lucrări nr.59/08.06.2022 cu Asocierea EXTRA PROMPT SRL și CONSTRUCTIM SA având perioada de execuție de 7 luni de la data de 10.10.2022 (Ordin de incepere).
· Actul adițional nr. 3/29.04.2022 (Ordinul MDLPA cu nr.2050/30.12.2021), pentru introducerea formulei de ajustare; ca urmare a apariției Ordonanței Guvernului nr.15/2021, având în vedere faptul că în contractul de execuție lucrări nr. 59/08.06.2022 este cuprinsă formula de ajustare în conformitate cu prevederile Ordinul MDLPA cu nr.2050

· Actul aditional nr. 4/01.09.2022 ca urmare a aparitiei OUG nr. 64/2022, la solicitarea executantului
· Actul adițional nr. 5/17.01.2023, ca urmare a revizuirii nr. 2 a Proiectului Tehnic prin care se acceseaza 518.897,26 lei la care se adauga TVA (9,3788% din valoarea C+M) pentru acoperirea articolelor nou propuse de către proiectant prin Dispozitie de santier: panouri sanwich de 15 cm și tâmplărie exterioară  tripan.

(Dată fiind înălțimea sălii de sport dată de forma acoperișului, proiectantul a constatat că este necesară Revizia 2 a proiectului tehnic în sensul necesității reducerii amprentei la sol a sălii de sport pentru a se respecta distanța față de fundul parcelei, respectiv ½ din înălțimea sălii de sport. Cu ocazia rev.2 a proiectului tehnic și în contextul actual al crizei energetice, proiectantul a propus prin Dispoziție de șantier înlocuirea panourilor sandwich de 10 cm cu panouri sandwich de 15 cm și a tâmplăriei exterioare termopan cu tâmplărie tripan, în acest mod reducândus-se consumul necesar pentru încălzire cu aproximativ 50%. Ca urmare a rev.2 s-a obținut o nouă autorizație de construire cu nr.716/01.09.2022)

· Actul aditional nr. 6/05.04.2023 prin care se prelungeste durata executiei cu 5 luni
· Actul aditional nr. 7/04.08.2023 prin care se prelungeste durata executiei cu 4 luni, respective pana la 07.12.2023
În data de 26.07.2022 a fost aprobată HCL nr. 374/26.07.2022 privind aprobarea rezervei de implementare destinată reechilibrării  contractului de execuție lucrări  nr. 25/31.03.2022 aferent proiectului „Construire sală de sport la Școala Gimnazială nr. 25”, cod SMIS 122504, finanțat prin POR 2014-2020.

Rezerva de implementare aprobată prin HCL este de 1.228.565,18 lei fără TVA valoare eligibilă și valoare neeligibilă 0,00 lei fără TVA, conform Anexei 7 la HCL nr.374/26.07.2022.

În data de 01.09.2022 a fost încheiat actul adițional nr.4/01.09.2022  la contractul de execuție lucrări nr. 25/31.03.2021, obiectul actului fiind ajustarea prețului contractului cu contravaloarea rezervei de implementare. Prin acest act adițional a fost aprobată valoarea rezervei de implementare în sumă de  1.228.565,18 lei fără TVA reprezentând un procent de 23% din valoarea restului de executat al contractului la momentul intrării in vigoare a OUG nr.64/2022, respectiv 11.05.2022.

Conform art.12 alin.(1) din O.U.G nr.64/2022 modificată și completată, autorităţile de management ale programelor operaţionale/naţionale încheie acte adiţionale la contractele de finanţare pentru majorarea valorii eligibile şi/sau, după caz, a valorii neeligibile a cheltuielilor aferente unui proiect, dacă sunt îndeplinite mai multe condiţii inclusiv ,, ... beneficiarul fondurilor externe nerambursabile a utilizat cel puţin 50% din valoarea eligibilă alocată prin contractul de finanţare.’’

În acest sens Municipiul Timișoara a solicitat încheierea unui act adițional la contractul de finanțare conform O.U.G nr.64/2022. 
Ca urmare a solicitării încheierii unui act adițional la contractul de finantare nr. 5777/21.07.2020 în baza OUG nr.64/2022, ADR Vest ne-a solicitat prin adresa nr. 41414/20.12.2023 transmiterea unui HCL privind aprobarea noilor valori bugetare ale proiectului.

Ținând cont de cele mai sus exprimate, propunem spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara:
· Aprobarea modificării modificării HCL nr. 155/30.04.2020 privind aprobarea cererii de finantare şi a cheltuielilor aferente pentru: „Construire sală de sport la Școala Gimnazială nr. 25” din Timisoara, cod SMIS 122504, astfel:
· Se modifică art.2 din HCL nr. 155/30.04.2020 după cum urmează:

Se aprobã valoarea totala a proiectului : „ Construire sală de sport la Școala Gimnazială nr. 25 “, cod SMIS: 122504,  în cuantum de:  10.512.295,49 lei  (inclusiv TVA) din care valoare totală eligibilă în suma de 10.512.295,49 lei.
· Se modifică art.3 din HCL nr. 155/30.04.2020 după cum urmează:

Se aprobã contribuţia proprie în proiect a  Municipiului Timisoara, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului in cuantum de:  210.245,91 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului: „ Construire sală de sport la Școala Gimnazială nr. 25” SMIS 122504
Luând în considerare cele de mai sus, în baza art. 136 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, apreciem că Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 155/30.04.2020 privind aprobarea cererii de finantare şi a cheltuielilor aferente pentru: „Construire sală de sport la Școala Gimnazială nr. 25”, cod SMIS: 122504 din Timisoara, îndeplinește condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.
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