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RAPORT DE SPECIALITATE
[bookmark: _Hlk151697883]privind aprobarea finalizării implementării proiectului „Școala Gimnazială nr.15, Timișoara - Reabilitare și etajare imobil existent parter, corp B – 2 magazii si atelier parter rezultând imobil Parter + 1 Etaj, spații pentru învățământ (sală funcțională și clase) și reabilitare termică Corp A – clădire școală P+1E”, cod SMIS 155705 – POR 2014-2020, până la data de 31.12.2024, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității sale  



Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu nr. TMI2023- 013892/ 23.11.2023 al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre de aprobare a noii durate și a cheltuielilor estimate legate de proiectul „Școala Gimnazială nr.15, Timișoara - Reabilitare și etajare imobil existent parter, corp B – 2 magazii si atelier parter rezultând imobil Parter + 1 Etaj, spații pentru învățământ (sală funcțională și clase) și reabilitare termică Corp A – clădire școală P+1E”, cod SMIS 155705, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii,

Facem următoarele precizări:

În data de 06.09.2022, a fost semnat Contractul de finanțare nr. 7928  între Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest, M.D.L.P.A și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Timișoara, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru implementarea proiectului SMIS 155705 intitulat: „ Școala Gimnazială nr.15, Timișoara - Reabilitare și etajare imobil existent parter, corp B – 2 magazii si atelier parter rezultând imobil Parter + 1 Etaj, spații pentru învățământ (sală funcțională și clase) și reabilitare termică Corp A – clădire școală P+1E”, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare Locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv Specific  9.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate.

Conform contract de finanțare nr.7928/06.09.2022, semnat la faza DALI, valoarea totală  a proiectului „ Școala Gimnazială nr.15, Timișoara - Reabilitare și etajare imobil existent parter, corp B – 2 magazii si atelier parter rezultând imobil Parter + 1 Etaj, spații pentru învățământ (sală funcțională și clase) și reabilitare termică Corp A – clădire școală P+1E ”- SMIS 155705 este de 2.725.640,26 lei TVA inclus, din care: 
         - 2.522.002,86 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR;
	  -    79.642,20 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional;
         -    53.094,79 lei reprezentând cofinanțarea eligibilă a beneficiarului 2%;
	   -  70.900,41 lei TVA inclus[, reprezentând valoare neeligibilă; 

În data de 21.10.2022 a fost semnat contractual de proiectare faza PT pentru „Școala Gimnazială nr.15, Timișoara - Reabilitare și etajare imobil existent parter, corp B – 2 magazii si atelier parter rezultând imobil Parter + 1 Etaj, spații pentru învățământ (sală funcțională și clase)  și reabilitare termică Corp A – clădire școală P+1E”, cod SMIS 155705.
În data de 12.04.2023 a fost obținută Autorizația de construire pentru „Școala Gimnazială nr.15, Timișoara - Reabilitare și etajare imobil existent parter, corp B – 2 magazii si atelier parter rezultând imobil Parter + 1 Etaj, spații pentru învățământ (sală funcțională și clase)  și reabilitare termică Corp A – clădire școală P+1E”, cod SMIS 155705.
În data de 24.04.2023 Proiectul tehnic a fost transmis care ADR Vest. În data de 23.05.2023 ADR Vest a transmis adresa de aprobare a Proiectului tehnic. În urma elaborării proiectului tehnic au rezultat lucrări suplimentare față de cele de la faza DALI, dar necesare pentru respectarea cerințelor verificatorilor de proiect și obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism.
Având în vedere creșterea costurilor materialelor de construcții precum și evoluția ratei inflației ulterior aprobării documentației tehnico-economice, actualizarea manoperei (ca urmare a creșterii salariului minim în construcții de la 3000 lei la 4000 lei) și necesitatea cuprinderii unor lucrări suplimentare potrivit Devizului general, rezultă o valoare de 4.681.217,36 lei (inclusiv TVA), din care C+M în valoare totală de 3.997.117,22 lei (inclusiv TVA); total cheltuieli eligibile 2.654.739,85 lei (inclusiv TVA) și cheltuieli neeligibile 2.026.477,51 lei (inclusiv TVA).

Prin HCL 224/30.05.2023 a fost modificată HCL nr.312/30.06.2022 privind aprobarea proiectului „Școala Gimnazială nr.15, Timișoara - Reabilitare și etajare imobil existent parter, corp B – 2 magazii si atelier parter rezultând imobil Parter + 1 Etaj, spații pentru învățământ (sală funcțională și clase) și reabilitare termică Corp A – clădire școală P+1E”, precum și a cheltuielilor legate de proiect, cod  SMIS 155705, și a cheltuielilor legate de proiect în vederea  finanțării prin POR 2014-2020, Axa prioritară 9, astfel:
· valoarea totală este 4.681.217,36 lei (inclusiv TVA);
·  valoare totală eligibilă 2.654.739,85 lei ( inclusiv TVA );
·  alocarea de la bugetul local a contribuției în Municipiului Timișoara 2.079.572,30 lei ( inclusiv TVA)  din care contribuția de 2 % din valoarea eligibilă, respectiv cofinanțarea proiectului în cuantum de 53.094,79 lei (inclusiv TVA) precum și cheltuielile neeligibile în cuantum de este 2.026.477,51 lei (inclusiv TVA);
În data de 02.07.2023 a fost publicat în SEAP anunțul pentru achiziția de lucrări, iar în data de 17.10.2023 a fost semnat Contractul de execuție lucrări nr.154 între Municipiul Timișoara și ALEX DIA CONSTRUCT SRL.
Durata de execuție a lucrărilor conform Contract nr.154/17.10.2023 este de 6 de luni de la data menționată în ordinul de începere. 
Ordinul de începere a fost emis cu data de 06.11.2023, termenul de finalizare a lucrărilor fiind 06.05.2024.
Cheltuielile până la data de  23.11.2023 în cadrul acestui proiect sunt în sumă de  lei 162.890,57 lei,TVA inclusă 
Până la 31.12.2023 estimăm că se vor mai efectua plăți în sumă de 796.421,96 lei, TVA inclusă.

[bookmark: _Hlk151644444]Având în vedere stadiul actual de derulare a contractului de finanțare nr. 7928/06.09.2022, proiectul „ Școala Gimnazială nr.15, Timișoara - Reabilitare și etajare imobil existent parter, corp B – 2 magazii si atelier parter rezultând imobil Parter + 1 Etaj, spații pentru învățământ (sală funcțională și clase) și reabilitare termică Corp A – clădire școală P+1E”, SMIS 155705, a fost încadrat  potrivit Metodologiilor AMPOR de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în Lista proiectelor nefinalizate. 	

Având în vedere acordul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, emis în baza Instrucțiunii 207/31.10.2023, contractele de finanțare POR 2014-2020 care au ca obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru proiecte încadrate ca nefinalizate se modifică în scopul prelungirii duratei proiectului peste data de 31.12.2023, pentru finalizarea tuturor activităților din bugetul propriu al Beneficiarilor, în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectelor.

În scopul finalizării proiectului „Școala Gimnazială nr.15, Timișoara - Reabilitare și etajare imobil existent parter, corp B – 2 magazii si atelier parter rezultând imobil Parter + 1 Etaj, spații pentru învățământ (sală funcțională și clase) și reabilitare termică Corp A – clădire școală P+1E”, SMIS 155705, se prelungește durata acestuia și după data de 31.12.2023, până cel târziu la data de 31.12.2024, finanțarea cheltuielilor rămase de executat/decontat fiind asigurată din Bugetul Local al Municipiului Timișoara.

Prevederile contractului de finanțare vor fi respectate și după perioada de prelungire a duratei de implementare a proiectului, inclusiv în perioada de durabilitate, ce începe să curgă de la momentul împlinirii termenului aprobat în vederea finalizării activităților din fonduri proprii și asigurării funcționalității proiectului.
			
Având în vedere cele menționate mai sus și ținând cont de:
- Instrucțiunea AMPOR nr. 207/31.10.2023 privind acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020;
- prevederile art. 7 A „ Drepturile și obligațiile beneficiarului”, pct. (29)  din Contractul de finanțare  nr.7928/06.09.2022– Condiții Generale „ Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității și impactului acestuia”, se impune:
· aprobarea finalizării implementării proiectului „ Școala Gimnazială nr.15, Timișoara - Reabilitare și etajare imobil existent parter, corp B – 2 magazii si atelier parter rezultând imobil Parter + 1 Etaj, spații pentru învățământ (sală funcțională și clase) și reabilitare termică Corp A – clădire școală P+1E”, SMIS 155705 – POR 2014-2020 până la data de 31.12.2024, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023.
· aprobarea alocării din bugetul local a tuturor sumelor legate de proiect estimate a fi necesare implementării acestuia, respectiv 3.721.904,83 lei, TVA inclusă, în scopul asigurării finalizării activităților și a funcționalității sale.

[bookmark: _Hlk151697793]Ținând cont de datele tehnice descrise de către echipa de proiect în prezentul raport, în baza art. 136 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, apreciem că Proiectul de hotărâre privind aprobarea finalizării implementării proiectului „ Școala Gimnazială nr.15, Timișoara - Reabilitare și etajare imobil existent parter, corp B – 2 magazii si atelier parter rezultând imobil Parter + 1 Etaj, spații pentru învățământ (sală funcțională și clase) și reabilitare termică Corp A – clădire școală P+1E”, cod SMIS 155705 – POR 2014-2020, până la data de 31.12.2024, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității sale, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local.


Echipa de Implementare a Proiectului,			Șef Serviciul Finanțări Nerambursabile,
Manager proiect			   			Daniela GHINEA
Adriana DEACONU

Responsabil tehnic
Adina ȘUIU      
                                                            


