



Semnat Primar	Semnat Viceprimar	

Proiect HCL: PHCL2026-000199

## **REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE**

### ***Sectiunea 1***

#### ***Titlul proiectului de hotărâre***

**Proiect de hotărâre aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Reabilitare școală gimnazială 1-școala verde inteligentă”**

### ***Sectiunea a 2 - a***

#### ***Motivul emiterii proiectului de hotărâre***

#### **1. Descrierea situației actuale**

Clădirea în care funcționează Școala Gimnazială nr. 1 necesită lucrări de reabilitare și consolidare, inclusiv în contextul încadrării acesteia în clasa de risc seismic II. În vederea asigurării unor condiții sigure și adecvate desfășurării procesului educațional, au fost parcurse etapele de elaborare a documentațiilor tehnice, investiția aflându-se în prezent la faza Proiect Tehnic.

Astfel, obiectivul de investiție a fost propus spre realizare în cadrul proiectului de „Reabilitare școală gimnazială 1- școala verde inteligentă” cu finanțare prin PNRR la faza de expertiză tehnică și audit energetic prin semnarea contractului de finanțare nr.20609/20.02.2023 între Municipiul Timișoara și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației( MDLPA ).



Ulterior, a fost întocmită Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții ( DALI ) și aprobați indicatorii tehnico-economici prin Hotărârea Consiliului Local nr.513/28.11.2023 cu o valoare totală de 12.760.024,26 lei fără TVA, respectiv 15.163.488,36 lei cu TVA 19%.

## 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Ca urmare a parcurgerii etapelor de realizare a obiectivelor de investiție publică în urma obținerii autorizației de construire, finalizării Proiectului Tehnic și a Devizului general, valoarea totală a obiectivului de investiții a ajuns la valoarea de 14.911.675,79 lei fără TVA, respectiv 17.965.173,74 lei cu TVA 21% ținând cont de HG nr.907/2016 actualizată cu modificările și completările ulterioare. Actualizarea valorii investiției în faza Proiect Tehnic reflectă condițiile reale de implementare și permite continuarea proiectului în parametri sustenabili, în concordanță cu cerințele legale și tehnice aplicabile.

Oportunitatea promovării proiectului de investiție este determinată de beneficiile directe ale investiției asupra comunității, respectiv modernizarea infrastructurii educaționale, creșterea eficienței energetice a clădirii și îmbunătățirea condițiilor pentru elevi și personal.

Având în vedere importanța investiției și necesitatea realizării lucrărilor de consolidare, se apreciază oportună continuarea finanțării acesteia inclusiv din bugetul local, pentru a evita blocarea sau întârzierea implementării până la identificare de noi surse externe de finanțare.

## 3. Alte informații

În conformitate cu prevederile *Ordonanței de urgență nr. 41/19.08.2025 privind instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investițiilor finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliență și din fonduri publice naționale*, investițiile cu un stadiu de implementare sub 30% pot continua doar cu aprobarea Guvernului, în baza avizelor Ministerului Finanțelor și ale Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, iar proiectele care depășesc acest prag sunt menținute numai în situația în care există garanția finalizării acestora până la data de 31 august 2026.

În acest context, având în vedere că Școala Gimnazială nr. 1 este încadrată în clasa de risc seismic II, iar proiectul „Reabilitare școală gimnazială nr. 1 – școala verde inteligentă” include și lucrări de consolidare, se apreciază că investiția nu poate fi finalizată până la data de 30.06.2026 (execuție, recepție și plăți). În consecință, proiectul va fi continuat din bugetul local până la identificarea unor noi surse externe de finanțare.

## 4. Concluzii

Având în vedere cele de mai sus, considerăm necesară și oportună parcurgerea mai departe a pașilor de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție **„Reabilitare școală gimnazială 1- școala verde inteligentă”**.