



# Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA INCUBATOR DE PROIECTE  
Serviciul Finantari Nerambursabile

Aprobat Primar	Aprobat Viceprimar	

Proiect HCL: PHCL2024-000715

## REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

### *Sectiunea 1*

#### *Titlul proiectului de hotărâre*

**Proiect de hotărâre privind modificarea HCLMT 519/2023 privind aprobarea finalizării implementării proiectului „Construcție clădire cu destinația creșă str.Coceă”, cod SMIS 125504 – POR 2014-2020 până la data de 31.12.2024, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității sale**

### *Sectiunea a 2 - a*

#### *Motivul emiterii proiectului de hotărâre*

#### **1. Descrierea situatiei actuale**

Pentru proiectul “**Construcție clădire cu destinația creșă str.Coceă**”, a fost semnat Contractul de finanțare nr. **4560/09.07.2019** între Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru implementarea Proiectului nr. SMIS 125504,” prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.4 , OS - „Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă”.

Prin Ordonanță de Urgență nr. 36 din 17 mai 2023, privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, au fost stabilite condițiile



cumulative ca un proiect să fie considerat nefinalizat. Având în vedere stadiul actual de derulare a contractului de finanțare nr. **4560/09.07.2019**, proiectul „**Construcție clădire cu destinația creșă str.Coceă**”, SMIS 125504, a fost încadrat potrivit Metodologiilor AMPOR de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în Lista proiectelor nefinalizate.

## 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

În scopul finalizării proiectului „**Construcție clădire cu destinația creșă str.Coceă**”, SMIS 125504, este necesară prelungirea duratei acestuia până cel târziu la data de 31.12.2025 și alocarea din bugetul local a tuturor sumelor legate de proiect estimate a fi necesare implementării acestuia, în scopul asigurării finalizării activităților și a funcționalității sale.

Prevederile contractului de finanțare vor fi respectate și după perioada de prelungire a duratei proiectului, inclusiv în perioada de durabilitate, ce începe să curgă de la momentul împlinirii termenului aprobat în vederea finalizării activităților din fonduri proprii și asigurării funcționalității proiectului.

## 3. Alte informații

Valoarea totală a proiectului „Construcție clădire cu destinația creșă str.Coceă”- SMIS 125504 este de 7.774.265,68 lei TVA inclus, din care: 1.157.272,50 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR; 176.994,61 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național; 27.229,95 lei reprezentând cofinanțarea proiectului 2%;

Costurile eligibile au fost rambursate în totalitate, pentru finalizarea proiectului rămânând necesare doar costurile neeligibile în valoare de 6.412.768,62 lei TVA inclus, care vor fi suportate din bugetul local.

## 4. Concluzii

Considerăm necesară și oportună aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea HCLMT 519/2023 privind aprobarea finalizării implementării proiectului „Construcție clădire cu destinația creșă str.Coceă”, cod SMIS 125504 – POR 2014-2020.