



ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 428

din data de 24.09.2024

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.316/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza PT, a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri constructie D si E in regim D+P+2E la Scoala Gimnaziala nr. 30 din Timisoara”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. TMI2024-028967 din data de 24.09.2024, al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr.TMI2024 - 028953 din data de 24.09.2024 al Direcției Revitalizare;

Având în vedere Avizul Direcției Economice din data de 24.09.2024 - Anexă la Raportul de specialitate nr.TMI2024 - 028953 din data de 23.09.2024;

Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 24.09.2024 - Anexă la Raportul de specialitate nr.TMI2024 - 028953 din data de 23.09.2024;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.208/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Procesul verbal de avizare Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 302 din data de 28.07.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI și a descrierii sumare a investiției pentru obiectivul „Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri constructie D si E in regim D+P+2E la Scoala Gimnaziala nr. 30“ din Timisoara, str. Astrilor nr.13;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 316 din data de 15.06.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza P.T a indicatorilor tehnico-economici si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul „Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri constructie D si E in regim D+P+2E la Scoala Gimnaziala nr. 30 din Timisoara“ modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 125 din data de 31.03.2020;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 316/15.06.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza PT, indicatorii tehnico-economici si

anexa privind descrierea sumară a investiției pentru proiectul „Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fațade și extindere pe orizontală cu corpuri construcție D și E în regim D+P+2E la Școala Gimnazială nr. 30 din Timișoara”.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 125/31.03.2020 de modificare a Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 316/15.06.2018.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 255 din 07.07.2020 privind aprobarea cererii de finanțare și cheltuielile aferente pentru obiectivul „Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fațade și extindere pe orizontală cu corpuri construcție D și E în regim D+P+2E la Școala Gimnazială nr. 30 din Timișoara”, cod SMIS 121023;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 331/12.07.2022 privind aprobarea rezervei de implementare pentru reechilibrarea contractului de execuție lucrări nr. 109/20.12.2021, în cuantum de 3.480.023,89 lei fără TVA respectiv 4.141.228,43 lei cu TVA, reprezentând un procent de 23% din valoarea restului de executat a contractului, la momentul intrării în vigoare a OUG nr. 64/2022;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 318/25.07.2023 privind aprobarea suplimentării bugetului proiectului „Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fațade și extindere pe orizontală cu corpuri construcție D și E în regim D+P+2E la Școala Gimnazială nr. 30 din Timișoara”, cod SMIS 121023 cu suma de 928.032,51 valoarea totală a proiectului devenind 29.414.990,38 lei inclusiv TVA;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 223/30.05.2024 privind aprobarea etapei a II-a a proiectului în vederea finanțării în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027, Prioritatea 6 - O regiune educată și atractivă, Obiectiv specific RSO4.2. - Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online, Intervenția regională 6.1B, apelul de proiecte nr. PRV/257/PRV_P6/OP4/RSO4.2/PRV_A30.

Având în vedere că Executantul nu și-a îndeplinit obligația contractuală de a finaliza lucrările în termen de 24 de luni, în data de 17.04.2024 s-a emis Notificarea de reziliere nr. TMI2024-011968, a contractului de execuție lucrări nr. 109/20.12.2021

Având în vedere Contractul de prestări servicii nr. 50/15.05.2024 cu Civil Engineering Design SRL având ca obiect contractarea serviciilor de expertiză tehnică pentru lucrările realizate în perioada 2022-2024 la obiectivul „Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fațade și extindere pe orizontală cu corpuri construcție D și E în regim D+P+2E la Școala Gimnazială nr. 30 din Timișoara”, stabilirea restului de executat, măsuri de punere în siguranță și măsuri de intervenție necesare.

Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum și normele de punere în aplicare;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.1: Se aprobă valoarea totală a proiectului „Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fațade și extindere pe orizontală cu corpuri construcție D și E în regim D+P+2E la Școala Gimnazială nr. 30 din Timișoara”, în cuantum de 32.388.079,00 lei, inclusiv TVA.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Revitalizare și Direcția Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu și totodată, se comunică:

- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcțiilor, Serviciilor, Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
- Mass-media locale;

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi 24.09.2024, cu un număr de 16 voturi pentru, din totalul de 22 consilieri prezenți.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER
RUBEN LAȚCĂU**

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CAIUS ȘULI**