



Semnat Director executiv / Manager contract de finanțare DIRECTIA INCUBATOR DE PROIECTE Digitally signed by Adriana DEACONU Date: 2026.09.24 07:55:10 Reason: Semnat electronic	Semnat Consilier / Manager proiect Serviciul Constructii si Reabilitari Cladiri Publice Digitally signed by Adrian Cosmin CAPRIS Date: 2026.09.24 07:41:45 Reason: Semnat electronic	Semnat Director Executiv II / Manager implementare - DIRECTIA EDUCATIE Digitally signed by Carmen PROTEASA Date: 2026.09.22 14:31:51 Reason: Semnat electronic
Semnat Consilier / Responsabil înregistrări financiar Compartimentul Buget si Executie Bugetara Digitally signed by Mariana SANDU ANDREI Date: 2026.09.22 13:52:27 Reason: Semnat electronic	Semnat Sef serviciu / Responsabil achiziții publice Sef serviciu Digitally signed by Corina Diana COROIAN Date: 2026.09.22 13:12:36 Reason: Semnat electronic	

Proiect HCL: PHCL2026-000542

RAPORT DE SPECIALITATE

privind asigurarea resurselor financiare necesare pentru finalizarea achizițiilor publice și livrarea dotărilor aferente proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Timișoara”, cod F-PNRR-Dotari-2023-6681 finanțat prin PNRR/2022/C15

Municipiul Timișoara, prin Unitatea de Management a Proiectului (UMP) împreună cu Administrația pentru Sănătate și Educație a Municipiului Timișoara prin Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP) numite prin Dispoziția Primarului nr. 1848 din 29.08.2023, a implementat proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Timișoara”, cod F-PNRR-Dotari-2023-6681, finanțat prin PNRR/2022/C15, în baza Contractului de finanțare nr. 217DOT/2023 încheiat cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) și a actelor adiționale ulterioare.

Prin Hotărârea de Consiliul Local nr.130/28.03.2023 a fost aprobată depunerea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Timișoara”, în vederea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15 – Educație, apelul de proiecte Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe și a cheltuielilor legate de proiect.

În baza HCL nr. 130/28.03.2023, proiectul a fost aprobat în vederea implementării, fiind stabilite următoarele surse de finanțare:

- **72.554.266,89 lei fără TVA**, reprezentând finanțare nerambursabilă prin PNRR – fonduri europene;
- **13.785.310,70 lei**, reprezentând TVA aferentă cheltuielilor eligibile, sumă care urma să fie suportată de la bugetul de stat, în conformitate cu legislația în vigoare;



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA REVITALIZARE SI SUSTENABILITATE URBANA
Serviciul Constructii si Reabilitari Cladiri Publice

- **asigurarea din bugetul local al Municipiului Timișoara a cheltuielilor neeligibile** care puteau apărea pe parcursul implementării proiectului, în limita a maximum 2% din valoarea eligibilă a proiectului, precum și a altor cheltuieli neeligibile. În acest sens, valoarea cheltuielilor neeligibile aprobate a fost de **1.451.085,34 lei**.

Situația achizițiilor și a plăților aferente proiectului *(economii realizate în urma derulării procedurilor de achiziție publică și a efectuării plăților)*

În cadrul implementării proiectului, au fost derulate proceduri de achiziție publică pentru dotarea unităților de învățământ cu mobilier și echipamente necesare desfășurării în condiții optime a activităților educaționale. În urma finalizării procedurilor de achiziție și a efectuării plăților aferente, au fost înregistrate economii față de valorile estimate și cele prevăzute în buget, după cum urmează:

A. Dotarea sălilor de clasă cu mobilier și materiale didactice (I11) – 4 loturi:

- **LOT 1 - dotarea sălilor de clasă cu mobilier pentru învățământul preșcolar**
Valoarea estimată a achiziției a fost de 4.210.578,40 lei fără TVA, iar contractul a fost atribuit pentru suma de 2.637.720,00 lei fără TVA (21%).
- **LOT 2 - dotarea sălilor de clasă cu mobilier pentru învățământul primar**
Valoarea estimată a achiziției a fost de 5.764.950,80 lei fără TVA, iar contractul a fost atribuit pentru suma de 4.964.938,55 lei fără TVA (19%).
- **LOT 3 - dotarea sălilor de clasă cu mobilier pentru învățământul gimnazial**
Valoarea estimată a achiziției a fost de 7.791.537,60 lei fără TVA, iar contractul a fost atribuit pentru suma de 6.121.150,00 lei fără TVA (19%).
- **LOT 4 - dotarea sălilor de clasă cu mobilier pentru învățământul liceal**
Valoarea estimată a achiziției a fost de 7.319.323,20 lei fără TVA, iar contractul a fost atribuit pentru suma de 6.226.528,00 lei fără TVA (19%).

B. Dotarea cu echipamente TIC și echipamente digitale din unitățile de învățământ (I9, I11, I13) – 7 loturi:

- **LOT 1 - Echipamente pentru dotare laboratoare de informatică din UIP (I9)**
Valoarea estimată a achiziției a fost de 2.921.826,60 lei fără TVA, iar contractul a fost atribuit pentru suma de 2.806.137,00 lei fără TVA (21%).
- **LOT 2 - Echipamente pentru dotare laboratoare de informatică din IPT (I13)**
Valoarea estimată a achiziției a fost de 796.861,80 lei fără TVA, iar contractul a fost atribuit pentru suma de 782.180,72 lei fără TVA (21%).
- **LOT 3 - Dotarea cu Echipamente TIC pentru organizarea în mediul virtual a unităților de învățământ preșcolar și gimnazial (I9)**
Valoarea estimată a achiziției a fost de 5.541.632,74 lei fără TVA, iar contractul a fost atribuit pentru suma de 3.185.617,00 lei fără TVA (21%).
- **LOT 4 - Dotarea cu Echipamente TIC pentru organizarea în mediul virtual a unităților de învățământ gimnazial (I9)**
Valoarea estimată a achiziției a fost de 7.572.154,66 lei fără TVA, iar contractul a fost atribuit pentru suma de 4.299.779,62 lei fără TVA (21%).



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA REVITALIZARE SI SUSTENABILITATE URBANA
Serviciul Constructii si Reabilitari Cladiri Publice

- **LOT 5 - Dotarea cu Echipamente TIC pentru organizarea în mediul virtual a unităților de învățământ liceal 1 (I9)**

Valoarea estimată a achiziției a fost de 6.789.557,60 lei fără TVA, iar contractul a fost atribuit pentru suma de 3.819.710,37 lei fără TVA (21%).

- **LOT 6 - Dotarea cu Echipamente TIC pentru organizarea în mediul virtual a unităților de învățământ liceal 2 (I9) (21%).**

Valoarea estimată a achiziției a fost de 7.318.339,42 lei fără TVA, iar contractul a fost atribuit pentru suma de 3.722.591,00 lei fără TVA (21%).

- **LOT 7 - Dotarea cu echipamente digitale a laboratoarelor de științe și a cabinetelor școlare și psihopedagogice din unitățile de învățământ (I11)**

Valoarea estimată a achiziției a fost de 2.640.536,00 lei fără TVA, iar contractul a fost atribuit pentru suma de 2.629.514,59 lei fără TVA (21%).

C. **Dotarea atelierelor de practică cu echipamente digitale (I14) – 2 loturi:**

- **LOT 1 - Echipamente digitale specifice pentru ateliere de practică**

Valoarea estimată a achiziției a fost de 168.338,46 lei fără TVA, iar contractul a fost atribuit pentru suma de 122.086,00 lei fără TVA (21%).

- **LOT 2 - Echipamente digitale generale pentru ateliere de practică**

Valoarea estimată a achiziției a fost de 1.617.384,58 lei fără TVA, iar contractul a fost atribuit pentru suma de 1.029.103,00 lei fără TVA (21%).

D. **Dotarea cu mobilier specific a laboratoarelor de științe, a cabinetelor școlare și a cabinetelor psihopedagogice din unitățile de învățământ**

Valoarea estimată a achiziției a fost de 2.659.364,10 lei fără TVA, iar contractul a fost atribuit pentru suma de 1.971.050,00 lei fără TVA (21%).

În consecință, valoarea cumulată a economiilor eligibile (PNRR) rezultate din atribuirea contractelor sub valorile estimate, precum și revizuirea planului de achiziții al proiectului din renunțarea la achiziționarea la o parte a dotărilor (materiale didactice este de 18.500.698,74 lei fără TVA în raport cu bugetul aprobat din cererea de finanțare.

Până în prezent, au fost efectuate plățile pentru dotarea sălilor de clasă cu mobilier pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, aplicându-se cota de TVA de 19%, valabilă la momentul efectuării acestora. Pentru dotările aferente unităților de învățământ preuniversitar cota standard de TVA de 21%, ca urmare a modificărilor legislative intervenite ulterior.

Modificarea cotei de TVA este reglementată prin Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr. 699 din 25 iulie 2025. Prin această lege a fost modificat art. 291 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cota standard de TVA fiind stabilită la 21%, începând cu data de 1 august 2025.

La nivelul întregului proiect, prin cererile de transfer depuse au fost solicitate și rambursate sume în valoare totală de 53.206.889,41 lei, din care 44.318.105,85 lei reprezintă cheltuieli eligibile, iar 8.888.783,56 lei reprezintă TVA eligibilă.

De asemenea s-au efectuat plăți în valoare de 119.616,16 lei (inclusiv TVA) reprezentând cheltuieli cu informare și publicitate (comunicate de presă, autocolante și panouri de informare).

Astfel, prin dotarea sălilor de clasă, laboratoarelor, cabinetelor, atelierelor de practică și sălilor de sport cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale moderne, sunt create condiții mai bune



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA REVITALIZARE SI SUSTENABILITATE URBANA
Serviciul Constructii si Reabilitari Cladiri Publice

pentru desfășurarea activităților didactice și este sprijinit procesul de digitalizare și modernizare a infrastructurii educaționale, de beneficiile proiectului urmând să profite peste 50.000 de elevi din unitățile de învățământ și unitățile conexe din Municipiul Timișoara.

Prin Actul adițional nr. A-5 la Contractul de finanțare nr. 217DOT din 26.07.2023, perioada de implementare a proiectului a fost stabilită până cel târziu la data de 30.06.2026.

Ministerul Educației, în calitate de coordonator al reformei, și-a îndeplinit jaloanele asumate prin PNRR, iar perioada de implementare a proiectului nu a mai fost prelungită după data de 30.06.2026.

În aceste condiții, pentru procedurile care nu au fost finalizate până la această dată, finanțarea prin PNRR nu mai poate fi utilizată.

În cazul Municipiului Timișoara, procedura de achiziție aferentă obiectivului „*Dotarea cu materiale didactice specifice a laboratoarelor de științe, cabinetelor școlare, cabinetelor psihopedagogice și a sălilor de sport din unitățile de învățământ III*” nu a fost finalizată, fiind în continuare necesară atribuirea contractelor aferente celor trei loturi.

Este important de precizat că Municipiul Timișoara ar putea opta pentru renunțarea la aceste dotări, având în vedere faptul că finanțarea nerambursabilă aferentă PNRR nu mai este disponibilă. Cu toate acestea, considerăm că o asemenea decizie ar însemna ca elevii și unitățile de învățământ din municipiu să piardă accesul la dotări de materiale didactice care au fost identificate și fundamentate tocmai în funcție de nevoile acestora.

Prin urmare, propunerea de continuare a procedurii și de asigurare a finanțării din bugetul local nu reprezintă o alegere făcută în detrimentul fondurilor nerambursabile, ci o soluție prin care Municipiul Timișoara își asumă finalizarea unei investiții pe care o consideră necesară pentru sistemul educațional local, în condițiile în care sursa de finanțare PNRR a devenit indisponibilă.

Cele trei loturi vizează dotări cu impact direct asupra procesului educațional:

- **Lotul 1** – dotarea cu materiale didactice specifice a laboratoarelor de științe și a cabinetelor școlare;
- **Lotul 2** – dotarea cu materiale didactice specifice a cabinetelor de asistență psihopedagogică;
- **Lotul 3** – dotarea cu materiale didactice specifice a sălilor de sport și a cabinetelor școlare.

Valoarea totală necesară pentru atribuirea și implementarea celor trei contracte este de **6.110.395,34 lei fără TVA**.

Valoarea acestei investiții reprezintă un efort financiar pentru bugetul local, motiv pentru care oportunitatea alocării acestor fonduri trebuie analizată cu responsabilitate. În același timp, renunțarea la cele trei loturi ar presupune nu doar evitarea unei cheltuieli din bugetul local, ci și pierderea unor dotări destinate direct unităților de învățământ, elevilor și cadrelor didactice, cu impact asupra condițiilor în care se desfășoară procesul educațional.

Considerăm că este important ca efortul financiar să fie analizat și prin prisma beneficiului pe termen lung pentru unitățile de învățământ și pentru elevii din municipiu. Dotarea laboratoarelor, a cabinetelor școlare și psihopedagogice și a sălilor de sport contribuie la crearea unor condiții educaționale mai bune și la susținerea unui proces de învățământ adaptat nevoilor actuale ale elevilor. În considerarea prevederilor art. 8 din Legea nr. 198/2023 privind învățământul preuniversitar de stat, art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7) lit. a), din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, având în vedere obligațiile asumate prin Contractul de finanțare nr. 217DOT/2023,

PROPUNEM:



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA REVITALIZARE SI SUSTENABILITATE URBANA
Serviciul Constructii si Reabilitari Cladiri Publice

1. Aprobarea asigurării resurselor financiare necesare pentru finalizarea achizițiilor publice și a procesului de livrare a dotărilor aferente proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Timișoara”, cod F-PNRR-Dotari-2023-6681, finanțat prin PNRR/2022/C15, **în cuantum de 7.393.578,36 lei (TVA inclusă).**
2. Cheltuielile necesare pentru finalizarea achizițiilor și a procesului de livrare a dotărilor aferente proiectului prevăzute la punctul 1 se asigură din bugetul local al Municipiului Timișoara, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Ținând cont de datele tehnice prezentate în prezentul raport, precum și de necesitatea asigurării în timp util a resurselor financiare pentru continuarea și finalizarea investiției, în baza art. 136 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, apreciem că, proiectul de hotărâre privind **asigurarea resurselor financiare necesare pentru finalizarea achizițiilor și livrarea dotărilor aferente** proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Timișoara”, cod F-PNRR-Dotari-2023-6681 finanțat prin PNRR/2022/C15” îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local al Municipiului Timișoara.