



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA INCUBATOR DE PROIECTE
Serviciul Finantari Nerambursabile

Aprobat Primar	Aprobat Viceprimar	

Proiect HCL: PHCL2024-000694

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 518/28.11.2023 privind aprobarea finalizării implementării proiectului „Reabilitare termică corp clădire Gradinița PP nr. 6, str. Țepeș Vodă (Ismail) nr. 17 smis- 155411 POR 2014-2020, până la data de 31.12.2024, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității sale

Sectiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situatiei actuale

În data de 06.09.2022, a fost semnat Contractul de finanțare nr. 7911 între AM POR 2014-2020 M.D.L.P.A/ MIPE, OIPOR 2014-2020 - Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Timișoara, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru implementarea Proiectului cu cod SMIS: 155411, intitulat: „ Reabilitare termică corp clădire Gradinița PP nr. 6, str. Țepeș Vodă (Ismail) nr. 17”, prin POR 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului „ Reabilitare termică corp clădire Gradinița PP nr. 6, str. Țepeș Vodă (Ismail) nr. 17”, cod SMIS: 155411 , este de 3.265.366,48 lei TVA inclus, din care:

- 2.024.143,70 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR;
- 63.920,33 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național;
- 42.613,55 lei reprezentând cofinanțarea eligibilă a beneficiarului 2%;
- 1.134.688,90 lei TVA inclus, reprezentând valoare neeligibilă;



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA INCUBATOR DE PROIECTE
Serviciul Finantari Nerambursabile

În data de 29.12.2023 a fost emisă de către ADR Vest NOTA OI nr. 43003/29.12.2023 privind modificarea Contractului nr. 7911/06.09.2022 pentru „Reabilitare termică corp clădire Grădinița PP nr. 6, str. Țepeș Vodă (Ismail) nr. 17”, prin care s-a aprobat termenul estimat de finalizare integrală a activităților proiectului: 31.12.2024.

Pentru realizarea obiectivului, s-a semnat Contractul de lucrări nr. 174/29.11.2023 cu BT CONSULTING SRL și este în curs de semnare Actul adițional nr. 1.

Ordinul de incepere a lucrărilor a fost emis cu data de 05.12.2023, în prezent activitatea fiind realizată în proporție de 80%.

2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Având în vedere stadiul actual de derulare a contractului de finanțare nr. 7911/06.09.2022, proiectul „Reabilitare termică corp clădire Grădinița PP nr. 6, str. Țepeș Vodă (Ismail) nr. 17”, cod SMIS: 155411, a fost încadrat potrivit Metodologiilor AMPOR de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în Lista proiectelor nefinalizate.

Conform HCLMT nr.518/28.11.2023, s-a aprobat finalizarea implementării proiectului „Reabilitare termică corp clădire Grădinița PP nr. 6, str. Țepeș Vodă (Ismail) nr. 17”, cod SMIS: 155411 – POR 2014-2020, până la data de 31.03.2025, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității sale.

Conform Instrucțiunii MIPE AMPOR nr. 216/18.09.2024: „Termenul maxim până la care Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 încadrate în categoria nefinalizate pot solicita prelungirea duratei de implementare este 31.12.2025.”

În scopul asigurării finalizării integrale a proiectului „Reabilitare termică corp clădire Grădinița PP nr. 6, str. Țepeș Vodă (Ismail) nr. 17”, cod SMIS: 155411, precum și în vederea asigurării funcționalității acestuia, este necesară prelungirea duratei de implementare a proiectului cod SMIS 155411, aflat în categoria proiectelor nefinalizate, până la data de 30.06.2025.

3. Alte informatii

Finanțarea cheltuielilor rămase de executat/decontat va fi suportată din Bugetul Local al Municipiului Timișoara.

4. Concluzii

Astfel, în conformitate cu cele de mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea proiectului de hotărâre pentru **modificarea HCLMT nr. 518/28.11.2023** privind aprobarea finalizării implementării proiectului „Reabilitare termică corp clădire Grădinița PP nr. 6, str. Țepeș Vodă (Ismail) nr. 17 smis- 155411 POR 2014-2020, până la data de 31.12.2024, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității sale.