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Proiect HCL: PHCL2024-000696

REFERAT DE APROBARE A  PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 
Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L nr. 536 din data de 28.11.2023 privind aprobarea 
prelungirii duratei de implementare a proiectului „ Imbunătățirea eficienței energetice a 

sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuințe, str. Intrarea Doinei  nr.19-21-
23-25-31ˮ - Cod SMIS 2014+:121436, până cel târziu la data de 31.12.2024, a cheltuielilor estimate 

aferente proiectului, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității acestuia, în 
scopul asigurării finalizării integrale a proiectului din fonduri proprii

Sectiunea a 2 - a 
Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situației actuale
În cadrul apelului de proiecte POR/2017/3/3.1A/2/7 REGIUNI, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, 
Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale, UAT Municipiul Timișoara a depus spre finanțare proiectul 
„Imbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuințe, str. 
Intrarea Doinei  nr.19-21-23-25-31ˮ - Cod SMIS 2014+:121436.
În data de 19.03.2019, a fost semnat Contractul de finanțare nr. 4078 aferent proiectului „Îmbunătățirea eficienței 
energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuințe, str. Intrarea Doinei  nr.19-
21-23-25-31ˮ - Cod SMIS 2014+:121436, între Municipiul Timișoara, în calitate de Beneficiar, Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management şi Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar.
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Având în vedere că :
- Proiectul „Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocului 

de locuințe, str. Intrarea Doinei nr. 19-21-23-25-31ˮ - Cod SMIS 2014+:121436, a fost încadrat, conform 
Instrucțiunii AMPOR nr. 207/2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului 
Operațional Regional 2014-2020), în Lista proiectelor nefinalizate;

- Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 536 din data de 28.11.2023, a fost aprobată prelungirea duratei de 
implementare a proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea 
termică a blocului de locuințe, str. Intrarea Doinei  nr. 19-21-23-25-31ˮ - Cod SMIS 2014+:121436 până 
cel târziu la data de 31.12.2024, a cheltuielilor estimate și a valorii sale totale în vederea finalizării 
activităților și asigurării funcționalității acestuia, în scopul asigurării finalizării integrale a proiectului din 
fonduri proprii;

- Având în vedere Instrucțiunea MIPE nr. 216/18.09.2024 privind modificarea unor termene menționate în 
cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii 
Programului Operațional Regional 2014-2020), termenul maxim până la care UAT Municipiul Timișoara, 
în calitate de Beneficiar al proiectului finanțat în cadrul POR 2014-2020, încadrat în categoria 
NEFINALIZATE, poate solicita prelungirea duratei de implementare este 31.12.2025.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficientei energetice la blocul de locuințe din 
Municipiul Timișoara, str. Intrarea Doinei nr.19-21-23-25-31 prin realizarea unor lucrări de intervenție care 
determină diminuarea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, în condițiile asigurării și 
menținerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de căldură către mediul exterior precum și 
ameliorarea aspectului urbanistic al localității.
În urma realizării lucrărilor de intervenții propuse prin proiect, se urmărește atingerea următorilor indicatori:
1. Îmbunătățirea condițiilor de confort termic interior pentru 170 apartamente care fac parte din clădirea 
rezidențială supusă reabilitării;
2. Creșterea eficienței energetice în clădirile care fac obiectul proiectului prin scăderea consumului anual 
specific de energie cu 189,71 kWh/mp/an;
3. Creșterea nivelului de protecție a mediului înconjurător prin scăderea emisiilor de gaze cu efect de sera cu 
556,94 echivalent tone CO2.

3. Concluzii

Urmare a celor prezentate mai sus, pentru finalizarea acestui proiect, considerăm necesară aprobarea Proiectului 
de hotărâre privind modificarea H.C.L nr. 536 din data de 28.11.2023, privind aprobarea prelungirii duratei de 
implementare a proiectului „Îmbunătăţirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea 
termică a blocului de locuințe, str. Intrarea Doinei nr. 19-21-23-25-31ˮ - Cod SMIS 2014+:121436, până cel 
târziu la data de 31.12.2024, a cheltuielilor estimate aferente proiectului , în vederea finalizării activităților și 
asigurării funcționalității acestuia, în scopul asigurării finalizării integrale a proiectului din fonduri proprii, 
până la data de 31.12.2025, îndeplinește  condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului 
Local.
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