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CONTRACT DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE SERVICII 

DE SUPERVIZARE SI ASISTENŢĂ TEHNICĂ PRIN DIRIGINŢI DE ŞANTIER 

PROIECT „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în 

vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru 

creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa III - Lot 1”, SMIS 330430 

 

 

Preambul 

Prezentul contract se încheie în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și 

completările ulterioare și ale Hotărârii de Guvern nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

 

Art. 1. Părțile contractante 

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, cu sediul în Timișoara, Bd. C. D. Loga nr. 1, cod fiscal 14756536, e-mail: 

primariatm@primariatm.ro, cont bancar nr. RO06TREZ24A705000564802X, deschis la Trezoreria 

Municipiului Timișoara, legal reprezentat prin Primar, dl. Dominic FRITZ , în calitate de Achizitor  

şi 

EGIS ROMANIA S.A. , cu sediul social în Bucuresti, sector 1, str. Sos. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, 

W_07_02-11, etaj 7, tel. +40 213122448, e-mail: info.romania@egis-group.com înregistrată la Oficiul 

Național al Registrului Comerţului sub nr. J1996005016405, având codul fiscal RO 8549269, cont IBAN 

RO  IBAN RO74TREZ7005069XXX002519  deschis la Trezoreria Mun. Bucuresti, legal reprezentată de 

către dl James Alexander Christopher HANSON, în calitate de Administrator si Director General, prin 

Reprezentant imputernicit, doamna Georgiana Baroncea, conform Împuternicirii din data de 25.06.2026, în 

calitate de Prestator.  

 

Art. 2. Definiții 

2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 

a. contract - reprezintă prezentul contract împreuna cu toate Anexele sale; 

b. achizitor şi prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract: 

 b1. achizitor /autoritatea contractanta - entitatea (organismul, autoritatea, instituţia) care iniţiază şi 

implementează proiectul aprobat spre finanţare; 

 b2. prestator - oricare prestator de servicii - persoană fizică/juridică, de drept public sau privat, ori grup 

de astfel de persoane cu activitate în domeniu care oferă în mod licit pe piaţă servicii. 

 b2.1. supervizor/inginer - prestatorul serviciilor de supervizare si asistenţă tehnică pentru execuţia 

contractului de lucrări (proiectare şi execuție), prin intermediul diriginţilor de şantier şi a altor persoane 

fizice desemnate de acesta; 

 b2.2. diriginte de șantier - persoana fizică din partea prestatorului, autorizat conform legislaţiei pentru 

verificarea şi aprobarea execuţiei lucrărilor în şantier; 

c. prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale asumate prin contract; 

d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea; 

e. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei 

acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, 

respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, 

inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, 

enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor 

de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor 

uneia din părți; 

f. zi - zi calendaristică; an-365 de zile.  

g. garanția de bună execuție a contractului – suma constituita de către prestator în scopul asigurării 

achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului . 

h. garanția lucrărilor/serviciilor – perioada de timp care curge de la data recepției efectuată la terminarea 

lucrărilor şi până la recepția finală .  
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i. ordin administrativ: orice instrucţiune sau ordin emis de către Managerul de Proiect al Autoritatii 

Contractante şi adresat Prestatorului în aplicarea contractului. 

j. recepția la terminarea lucrărilor - recepția efectuată la terminarea completă a lucrărilor unui obiect sau 

unei părți din construcție, independentă, care poate fi utilizată separat din punct de vedere fizic şi funcțional, 

definita conform legii; 

k. recepția punerii în funcțiune – recepția efectuata cu ocazia punerii în funcțiune, dupa terminarea 

lucrărilor, a unui obiect sau a unei părți din construcție, independentă, care poate fi utilizată separat din 

punct de vedere fizic şi funcțional; 

l. recepția finală a lucrarilor - recepția efectuată după expirarea perioadei de garanție, definita conform 

legii;  

m. investitorul sau beneficiarul - persoana/le juridica/ce care finanțează şi realizează investiții sau 

intervenții la construcțiile existente în sensul legii. 

n. antreprenor/executant - persoana juridică ce a încheiat, în urma procedurii achiziției publice, contractul 

de lucrări (care include proiectare și execuție) a căror supervizare și asistență tehnică se va realiza de către 

prestator.  

o. proiectantul – persoana fizică/juridică care întocmește documentația tehnică pe baza căreia se finanțează 

şi execută lucrările de construcții.  

p. unitatea de implementare a proiectului (UIP): grup de specialiști (management contract finanțare, 

management tehnic, financiar, achiziții, personal, ssm) ai achizitorului cu atribuții conform fișelor de post 

anexe la contractul de finanțare); 

r. managerul de proiect - persoana responsabilă pentru monitorizarea implementării proiectului din cadrul 

Autorităţii Contractante; 

q. conflict de interese: orice eveniment influenţând capacitatea Prestatorului de a exprima o opinie 

profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate 

intereselor Autorităţii Contractante sau interesului public general al Proiectului, orice motiv în 

legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale 

Prestatorului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi 

acţionând sub autoritatea şi controlul Prestatorului; 

 

Art. 3 Interpretare 

3.1. - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include 

forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2. - Termenul „zi” sau „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în 

mod diferit. 

3.3. Clauzele prezentului contract se interpretează unele prin altele, dând fiecăreia înţelesul ce rezultă din 

ansamblul contractului, conform art 1267 Cod civil aprobat prin Legea nr. 287/2009.  

3.4. Interpretarea clauzelor îndoielnice se va face in conormitate cu art 1268 Cod civil.  

3.5. Dacă, după aplicarea regulilor de interpretare prevazute la art. 1267-1268 Cod civil si la punctele 3.3, 

3.4 din prezentul contract, acesta din urma rămâne neclar, clauzele contractuale se interpretează în favoarea 

celui care se obligă. 

3.6. În situaţia în care, în cursul executării obligaţiilor contractuale, intervin conflicte/contradicţii între 

prevederile propunerii tehnice şi cele ale Caietului de sarcini, vor prevala prevederile Caietului de sarcini. 

Ordinea de precedenţă este cea stabilită la art. 7 ”Documentele Contractului”. 

 

CLAUZE OBLIGATORII 

 

Art. 4. Obiectul contractului 

4.1. Obiectul prezentului contract îl constituie asigurarea serviciului de supervizare si asistenţa tehnica 

de specialitate prin diriginţi de şantier pentru proiectul „Retehnologizarea sistemului centralizat de 

termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind 

emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa III - Lot 

1”, SMIS 330430, finanţat prin Fondul de Modernizare, în conformitate cu documentaţia de achiziție și 

caietul de sarcini, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare şi a obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract.  



 

 

 

Art. 5. Preţul contractului 

5.1. Achizitorul va plăti prestatorului contravaloarea serviciilor de supervizare si asistenţa tehnica de 

specialitate prin diriginţi de şantier pentru proiectul „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare 

din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în 

aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa III - Lot 1”, în valoare de 

2.233.738,40 lei, la care se adauga TVA, conform propunerii financiare anexă la contract; 

 

Art. 6. Durata contractului şi perioada de desfăşurare a serviciilor de supervizare si asistenţă tehnică 

6.1(1) Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către parti. 

(2) Prestatorul se obliga sa asigure supervizarea si asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier, 

astfel: 

- pe toata perioada de execuție a lucrărilor stabilita in baza contractului de execuție lucrări; 

- si pe toata perioada de garanție a lucrărilor, până la semnarea Procesului verbal de recepție finală. 

(3) Durata prezentului contract este de 69 de luni începând de la data menţionată în ordinul administrativ 

de începere. Contractul este în vigoare pe întreaga durată de valabilitate a contractului de execuție lucrări 

din cadrul proiectului. 

6.2. Derularea serviciilor de supervizare si asistenţă tehnică de specialitate prin diriginţi de şantier începe 

la data stabilită în ordinul administrativ de începere a serviciilor comunicat prestatorului. 

6.3. Contractul este finalizat la semnarea Procesului Verbal de recepţie finală a lucrarilor executate.  

6.4. În cazul decalării termenului pentru contractul de execuție lucrări, contractul de supervizare si asistenta 

tehnica prin diriginti de santier se prelungește în mod automat pe toata perioada executiei lucrarilor, fără 

costuri suplimentare. Modalitatea de implementare a contractului este definită de clauzele contractuale. 

 

Art. 7. Documentele contractului 

7.1. Documentele contractului sunt: 

a) Formular de ofertă; 

b) Documentaţia de atribuire (Caiet de Sarcini, Fişa de Date, Clarificări emise de Autoritatea 

Contractanta anterior termenului de depunere a ofertelor, Clarificări transmise către AC pe 

parcursul procedurii de atribuire ) 

c) Propunerea tehnică (Organizare si metodologie, grafice de timp, etc.) 

d)  Propunerea financiară; 

e) Experţi principali - Lista experţilor si CV-uri; 

f) Lista subcontractanților (dacă este cazul); 

g) Acordul de asociere (dacă este cazul); 

h) Angajamentul ferm de susținere din partea unui terț (dacă este cazul); 

i) Garanția de bună execuție; 

j) Poliţa de asigurare de răspundere civilă profesională, cu valabilitate pe toata durata de 

valabilitate a contractului, incheiata conform art.11 din prezentul contract; 

 

Art. 8. Standarde 

8.1 Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele, normativele şi legislaţia în vigoare la 

data derularii contractului. 

8.2. Prestatorul garantează că, la data recepţiei, serviciile prestate vor corespunde cerinţelor din contract, 

iar lucrarea executată, pentru care prestatorul a asigurat supervizarea si asistenta tehnica, va avea calităţile 

solicitate prin documentaţia tehnico - economică, va corespunde prevederilor din caietul de sarcini şi 

reglementărilor tehnice în vigoare, şi nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori 

posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor specificate prin contractul de 

execuţie. 

 

Art. 9. Caracterul confidenţial al contractului 

9.1. Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informaţii se realizează cu 

respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la 

informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt 

clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. 



 

 

 

Art. 10. Obligaţiile principale ale prestatorului 

Faza I – Supervizarea proiectarii și pregătirea execuţiei lucrărilor 

Sarcinile Supervizorului în perioada de realizare a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție sunt în 

conformitate atât cu prevederile contractelor de proiectare și execuție lucrări (HG nr. 1/2018), precum și cu 

prevederile Caietului de sarcini pentru serviciile de Supervizare. 

  În cadrul supervizării proiectării: 

10.1. Prestatorul va verifica în principal următoarele: 

- Date privind studiile și investigațiile de teren. Modul în care au fost respectate reglementările 

tehnice și prevederile legale, ținând cont de gradul de importanță al construcției, pe întreaga durată 

a ciclului de viață; 

- Documentațiile întocmite pentru obținerea avizelor; 

- Documentele proiectului tehnic necesare obținerii autorizației de construire; 

- Proiectul tehnic, detaliile de execuție și listele de cantități; 

- Respectarea prevederilor condițiilor contractelor de proiectare și execuție (HG nr. 1/2018 –Anexa 

2) 

10.2. Echipa care va lucra în cadrul acestor activități va trebui să se asigure de următoarele: 

- Documentația de proiectare elaborată de către Antreprenor este completă și în conformitate cu 

cerințele temei de proiectare ; 

- Documentația de proiectare elaborată de către Antreprenor este corectă din punct de vedere tehnic 

și este în conformitate cu standardele și reglementările aplicabile; 

- Acuratețea și eficiența din punct de vedere tehnico-economic a soluțiilor propuse; 

- Cerințele privind Protecția mediului și Planul de Sănătate și Securitate în Muncă sunt integrate în 

proiect; 

- Verificarea coerenței între proiectul tehnic, detaliile de execuție și listele de cantități; 

- Verificarea obținerii tuturor avizelor, acordurilor necesare eliberării autorizației de construire, 

precum și a oricăror avize, autorizații și aprobări necesare pentru executarea lucrărilor; 

- Respectarea etapelor de aprobare a proiectului tehnic și detaliilor de execuție, așa cum sunt ele 

descrise în condițiile contractului de proiectare și execuție lucrări; 

- Proiectele tehnice și Detaliile de execuție sunt verificate și ștampilate. 

10.3. În perioada în care Antreprenorul va realiza activitatea de proiectare, Supervizorul va urmări 

îndeaproape activitatea Antreprenorului lucrând în paralel cu acesta și supraveghind investigațiile de teren, 

studiile efectuate, soluțiile de proiectare. 

10.4. Va urmări ca verificarea activitaților să se realizeze progresiv, astfel încât la finalizarea proiectului 

tehnic să nu existe opinii diferite, neînțelegeri sau discrepanțe. 

10.5. Odată finalizate proiectele tehnice, verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate, corelarea 

acestora, aplicarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestaţi şi 

existenţa vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul; 

În cadrul pregatirii execuției lucrarilor: 

10.6. Verifică existenţa autorizaţiilor de construire pentru fiecare amplasament în parte şi urmăreşte 

îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la încadrarea în termenele de valabilitate; 

10.7. Participă împreună cu proiectantul şi cu executantul la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea 

bornelor de reper; 

10.8. Predă constructorului terenul rezervat pentru organizarea de şantier; 

10.9. Studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea 

construcţiilor şi urmăreşte respectarea lor pe tot parcursul execuţiei lucrărilor; 

10.10. Verifică existenţa programelor de control al calităţii, cu precizarea fazelor determinante si le depune, 

impreuna cu proiectantii de specialitate, la Inspectoratul de Stat în Construcţii, spre avizare;  

10.11. Analizează concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism, 

avizelor, acordurilor, precum şi a modului de preluare a condiţiilor impuse de acestea în proiect.  

10.12. Verifică respectarea prevederilor legale privind documentaţia tehnică si existenta expertizei tehnice 

in cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor; 

10.13. Predă impreună cu beneficiarul, executantului, amplasamentul liber de orice sarcini şi bornele de 

reper precizate de proiectant şi întocmeşte procesul verbal de predare-primire amplasament;  



 

 

10.14.Verifică şi înaintează spre aprobare beneficiarului, graficul detailat de eşalonare a execuţiei lucrărilor 

elaborat de catre constructor , adaptat la specificul lucrarilor ce vor fi executate; 

10.15.Verifica existenta „Planului calitatii” si a procedurilor/ instructiunilor tehnice pentru lucrarile ce se 

vor executa; 

10.16.Verifica existenta anuntului de începere a lucrărilor la emitentul autorizației de construire si la 

Inspectoratul de Stat in Construcții; 

10.17.Verifica existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde prevederilor legale si 

daca este amplasat la loc vizibil; 

10.18.Verifica daca este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei si a procedurilor de 

urmarire speciala a comportarii in exploatare a constructiilor, daca aceasta va fi instituita; 

Faza II – Supervizarea execuţiei lucrărilor 

10.19.Urmăreşte realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, caietelor 

de sarcini, autorizatiei de construire şi ale reglementărilor tehnice în vigoare; 

10.20.Verifică existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii, respectiv 

corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;  

10.21.Interzice utilizarea produselor pentru constructii fara certificate de conformitate, declaratii de 

conformitate sau agrement tehnic; 

10.22.Verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii 

nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica si in reglemantarile tehnice. 

10.23.Interzice utilizarea de lucrători neautorizaţi pentru meseriile la care reglementările tehnice au 

prevederi în acest sens, respectiv executarea de lucrari de catre personal necalificat; 

10.24.Verifică existenţa şi respectarea planului calităţii şi a procedurilor /instrucţiunilor tehnice pentru 

lucrarea respectivă; 

10.25. Asigură participarea factorilor implicaţi la verificarea lucrărilor în faze determinante;  

10.26.Efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează si stampileaza documentele 

întocmite ca urmare a verificărilor efectuate (procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de 

recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse, etc.); 

10.27. Asistă la prelevarea probelor de la locul de punere în operă şi urmăreşte conformitatea acestora; 

10.28.Transmite către proiectant (prin intermediul investitorului) sesizările proprii sau ale participanţilor la 

realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei; 

10.29.Informeaza operativ investitorul privind deficientele calitative constatate , in vederea dispunerii de 

masuri si, dupa caz , propun oprirea lucrarilor;  

10.30.Verifică, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in cazul 

schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor.  

10.31.Urmăreşte respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de 

organele abilitate; 

10.32.Anunta Inspectoratul de Stat in Constructii privind oprirea/sistarea executarii lucarilor de catre 

investitor / beneficiar pentru o perioada mai mare de timp exceptand perioada de timp friguros si verifica 

punerea in siguranta a constructiei, conform proiectului; 

10.33. Anunta Inspectoratul de Stat in Constructii reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost 

oprita/sistata executarea lucrarilor de catre investitor/beneficiar pentru o perioada mai mare de timp, 

exceptand perioada de timp friguros; 

10.34.Preia documentele de la constructor şi proiectant şi completează cartea tehnică a construcţiei cu toate 

documentele prevăzute de reglementările legale; 

10.35.Urmăreşte dezafectarea lucrărilor aferente organizării de şantier şi predă amplasamentul deţinătorului 

acestuia; 

10.36.Urmăreşte executarea tuturor verificărilor prevăzute în proiect, în caietele de sarcini şi în normativele 

în vigoare; 

10.37.Urmăreşte realizarea execuţiei lucrărilor conform termenelor stabilite în graficul de execuţie aprobat 

de beneficiar şi raportează beneficiarului; 

10.38.Constată, la solicitarea executantului, necesitatea efectuării de lucrări suplimentare şi informează 

operativ proiectantul în vederea întocmirii notelor de comandă suplimentare;  

10.39.Sesizează existenţa unor lucrări/cantităţi nejustificate şi face demersurile necesare privind notele de 

renunţare;  



 

 

10.40.Urmăreşte realizarea lucrărilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuţiei acestora, şi 

admite la plată numai lucrările corespunzătoare din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 

10.41.Verifică situaţiile de plată aferente cantităţiilor de lucrări real executate folosind ca referinţă devizele 

pe categorii de lucrări ale devizului ofertă anexat la contractul de executie lucrari, verificare ce se va realiza 

în termen de maxim 7 zile de la data primirii situațiilor de plata de la Antreprenor. După avizarea situațiilor 

de lucrari va emite Certificatul interimar de plata in maxim 30 de zile de la primirea situatiilor de lucrari de 

la executant, pe care îl va înainta beneficiarului pentru aprobare; 

10.42.Analizează, avizează şi prezintă spre aprobare beneficiarului toate modificările apărute pe parcursul 

execuţiei lucrărilor ; 

10.43.Intocmeşte o bază de date cu imagini foto care să reflecte starea de fapt pe tot parcursul execuţiei 

lucrărilor precum şi la finalizarea acestora; 

10.44.Urmăreşte întocmirea şi actualizarea zilnică pe şantier, de către constructor si/sau subantreprenorii 

acestuia a următoarelor documente, pe care le va aviza şi care vor constitui parte a Cărţii Tehnice a 

Construcţiei: 

- jurnalul zilnic de şantier cuprinzând: starea vremii, temperatura aerului, lucrări executate, 

utilajele şi numărul de muncitori existent pe şantier, problemele deosebite apărute în execuţie, 

observaţii privind calitatea; 

- condica de betoane întocmită conform reglementărilor în vigoare, cu înregistrarea datelor de 

turnare şi testare a betonului, daca se executa acest tip de lucrari; 

- proces-verbal de preluare a amplasamentului, proces-verbal de lucrări ascunse, proces-verbal 

de constatare a calităţii lucrărilor pe parcursul execuţiei şi la fazele determinante întocmit 

împreună cu reprezentanţi ai I.S.C.; 

- certificate de conformitate şi de calitate pentru materialele şi echipamentele puse în operă, 

agremente tehnice cu avize tehnice in termen de valabilitate; 

10.45. Asigură existenţa unei evidenţe stricte în şantier, a avizelor şi autorizaţiilor, a contractelor şi actelor 

adiţionale, a planurilor şi documentelor de execuţie, a dispoziţiilor de şantier, a modificărilor de soluţii, a 

derogărilor de la proiect sau tehnologii aprobate, a datelor privind materialele şi echipamentele achiziţionate 

şi puse în operă (caracteristici tehnice, mostre, instrucţiuni de montaj, punere în funcţiune şi exploatare) şi 

a altor documente aferente; 

10.46.Prestatorul prin Dirigintele de şantier se va îngriji ca la terminarea lucrărilor, planurile de execuţie să 

conţină toate modificările apărute, să corespundă cu lucrările real executate, în vederea includerii lor în 

Cartea Construcţiei; 

10.47.Prestatorul prin Dirigintele de şantier va întocmi Cartea Construcţiei pe baza înregistrărilor proprii şi 

a documentelor puse la dispoziţie de proiectant şi constructor şi le va înainta beneficiarului; 

10.48.Prezintă/Întocmește raportul lunar privind lucrările executate, problemele apărute la îndeplinirea 

obligaţiilor contractuale şi compararea rezultatelor obţinute cu datele programate în graficul general de 

realizare a investiţiei, indiferent dacă există progres fizic sau financiar; 

10.49.Asigurarea calităţii lucrărilor de către dirigintele de şantier presupune în mod obligatoriu 

următoarele: 

-controlul fiecărei faze a execuţiei lucrărilor, cu înregistrarea ei cronologică, neadmiţându-se realizarea 

fazei următoare dacă nu este consemnată în scris calitatea lucrărilor ce urmează a fi acoperite cu alte lucrări, 

conform proiectului; 

-controlul separat a fiecărei categorii de lucrări care, potrivit proiectului, devine în final un obiect 

constituent al investiţiei finale sau al unei acţiuni sau activităţi cu repercursiuni asupra duratei de exploatare 

a obiectivului; 

-asigurarea calităţii materialelor utilizate în procesul de executie lucrari in conformitate cu documentele 

contractului;  

10.50. In cazul în care se constată deficienţe de ordin calitativ, neîndepliniri, defecţiuni sau rămâneri în 

urmă faţă de sarcinile menţionate mai sus, dirigintele de şantier va atenţiona constructorul, va informa 

operativ beneficiarul şi va propune măsuri pentru remedierea de urgenţă a acestor neajunsuri;  

10.51.Verifică situaţiile de lucrări executate aferente cantităţilor de lucrări real executate şi le confirmă spre 

plată din punct de vedere cantitativ, calitativ şi a încadrării în preţul prevazut in oferta tehnica si financiara 

a constructorului ce executa lucrarea;  

10.52.Prestatorul va trebui să îşi asigure măsurile necesare de protecţia muncii pe toata durata prestării 



 

 

serviciilor. 

10.53.Se va asigura pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuție la locațiile proiectului ca Executantul 

să respecte obligațiile privind conformitatea investiției cu principiul de a nu prejudicia în mod semnificativ 

(DNSH - “do not significant harm”) prevăzută în Comunicarea Comisiei – Orientări tehnice privind 

aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind 

Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01) și cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei [C 

(2021) 2800/3], în temeiul Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852). 

Faza III – Pregatirea și supervizarea recepţiei lucrărilor 

10.54.Prestatorul va confirma beneficiarului ca lucrările pot fi considerate terminate şi va informa 

beneficiarul asupra necesitatii convocarii Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor dupa ce executantul 

anunță, printr-un document scris, finalizarea lucrarilor pentru fiecare locație autorizată ce fac obiectul 

contractului de executie; 

10.55.Prestatorul asigură secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor şi întocmeşte actele de 

receptie; 

10.56.Prestatorul organizează, după caz, la cererea beneficiarului/executantului lucrarii, recepții la 

terminarea completă a lucrărilor unui obiect sau unei părți din construcție, independentă, care poate fi 

utilizată separat din punct de vedere fizic şi funcțional ( H.G. nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului 

de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a 

capacităţilor de producţie H.G. nr.343/2017 pentru modificarea H.G. nr.273/1994 privind aprobarea 

Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora); 

10.57.Prestatorul ( dirigintele de şantier) urmăreşte efectuarea remedierilor conţinute în anexa procesului-

verbal de suspendare a receptiei în termen de cel mult 90 zile de la data incheierii procesului verbal de 

suspendare a receptiei, asa cum este prevazut in HG 343/2017 ; 

10.58.Prestatorul preda către beneficiar, după finalizarea lucrărilor, anterior recepției la terminarea 

lucrărilor, cartea tehnica a constructiei intocmita conform reglementarilor legale in acest sens. 

Faza IV – Perioada de garanţie 

10.59. Prestatorul urmăreşte comportarea construcţiilor şi instalaţiilor în perioada de garanţie şi asigură 

asistenţa tehnică de specialitate pentru lucrările de intervenție necesare a fi remediate in perioada de 

garantie; 

10.60. Prestatatorul (dirigintele de şantier) va transmite executantului o notificare cu privire la viciile care 

au apărut în perioada de garanţie şi pe care executantul trebuie să le remedieze pe cheltuiala sa, dacă acestea 

s-au datorat nerespectării clauzelor contractuale de către executant, la sesizarea beneficiarului; 

10.61.Serviciile prestate privind activitatea de supervizare și asistenţă tehnică prin diriginţi de şantier se 

consideră finalizate odată cu recepţia finală (după încheierea perioadei de garanţie a lucrărilor, respectiv a 

perioadei de 36 luni (3 ani) de la recepția la terminarea lucrărilor); 

Atribuții specifice calității de Supervizor: 

10.62. Îndeplinește atribuții specifice Supervizorului, astfel cum sunt prevăzute în dispozițiile Anexei 2 a 

 HG nr. 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de 

achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice. 

10.63. Potrivit competențelor sale profesionale executa activitatea Supervizorului pentru realizarea  

responsabilităților sale în îndeplinirea contractului de execuție lucrări. 

10.64. Prestatorul va face demersurile necesare pentru a se asigura ca execuţia lucrărilor din Proiectul cu 

finanţare din Fondul de Modernizare nu înregistrează întârzieri, acordând la cererea şi în prezenţa 

Autorităţii Contractante consilierea necesară Proiectantului/Proiectanţilor din cadrul Proiectului pentru a fi 

evitate revizuirile repetate ale proiectelor/detaliilor de execuţie pe parcursul implementării. 

10.65 Supervizorul are obligatia de a emite Ordine Administrative către Antreprenor. Instructiunile si/sau 

Ordinele emise in scris de către Supervizor sau reprezentantul acestuia vor fi considerate Ordin 

Administrativ. Aceste Ordine vor fi datate, numerotate şi notate de Supervizor într-un registru, iar copiile 

vor fi transmise personal, după caz, Reprezentantului Antreprenorului. Instrucţiunile şi/sau Ordinele emise 

verbal vor fi confirmate de Supervizor sau reprezentantul acestuia în 24 de ore. In cazul în care nu sunt 

confirmate, se consideră anulate şi Antreprenorul nu are nicio obligaţie să le implementeze. 

10.66.Supervizorul are obligatia de a emite Ordinul Administrativ de Incepere, cu notificarea Datei de 

Incepere pentru contractul de proiectare si executie.  



 

 

10.67.Supervizorul are obligatia de a aproba sau respinge motivat documentaţia de proiectare elaborată de 

către Antreprenor, inclusiv Proiectul Tehnic de Executie si Documentatia tehnica (Proiectul) pentru 

autorizarea executiei lucrarilor de construire (PAC). 

10.68.Supervizorul are obligatia de a verifica ritmul execuţiei Lucrărilor. 

10.69.Supervizorul are obligatia de a verifica respectarea calităţii Echipamentelor şi Materialelor şi 

metodele de punere în operă a acestora. Inainte de folosirea Materialelor si/sau Echipamentelor in Lucrari, 

Supervizorul va transmite Antreprenorului aprobarea acestora. Astfel, Supervizorul va aproba toate 

documentele de calitate, precum si rezultatele probelor si testelor in conformitate cu prevederile 

Contractului de Proiectare si Executie si ale Documentelor Antreprenorului, asa cum sunt acestea definite 

in Conditiile Generale pentru Proiectare si Executie Lucrari, prevazute in Anexa nr. 2 din H.G. nr. 1/2018. 

Supervizorul asista in mod obligatoriu prelevarea probelor din Santier.  

10.70.Supervizorul are obligatia de a respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrările care se dovedesc 

a nu fi în conformitate cu prevederile Contractului de Proiectare si executie si care nu indeplinesc conditiile 

de calitate. 

10.71.Supervizorul are obligatia ca, pe parcursul Duratei de Executie specificata in Contractul de proiectare 

si executie, sa aprobe orice persoana juridica, orice furnizor de bunuri/materiale, orice prestator de servicii, 

orice subcontractant, orice societate comerciala/persoana fizica care inchirieaza utilaje, care realizeaza 

activitati in si pe Santier sau care executa lucrari si presteaza servicii pentru realizarea Lucrarilor, si 

instiinteaza Beneficiarul dupa aprobarea acestora. 

10.72.Supervizorul are obligatia de a participa la efectuarea testelor şi la verificarea lucrărilor ajunse în faze 

determinante. 

10.73.Supervizorul are obligatia de a măsura si certifica cantităţile de lucrări real executate. 

10.74.Supervizorul are obligatia de a se asigura de corectitudinea datelor şi detaliilor din Jurnalul de Şantier 

si, totodata aproba formatul Jurnalului de Santier. 

10.75.Supervizorul are obligatia de a emite Certificate de Plată în conformitate cu prevederile Contractului 

de proiectare si executie. 

10.76.Supervizorul are obligatia de a emite Certificatul Final de Plata in conformitate cu prevederile 

Contractului de proiectare si executie. 

10.77.Supervizorul are obligatia de a emite Decizii în conformitate cu prevederile Contractului de 

proiectare si executie. Supervizorul va actiona in conformitate cu prevederile Clauzei 69 "Revendicari si 

Decizii" din Conditiile Generale pentru Proiectare si Executie Lucrari, prevazute in Anexa nr. 2 din H.G. 

nr. 1/2018, pentru a conveni sau stabili modul de solutionare a unei probleme/revendicari, repectiv pentru 

a admite/respinge revendicarea. Supervizorul/Supervizorul are obligatia de a emite Decizii in conformitate 

cu prevederile Clauzei 69c "Decizia Supervizorului" din Conditiile Generale pentru Proiectare si Executie 

Lucrari, prevazute in Anexa nr. 2 din H.G. nr. 1/2018. 

10.78.Supervizorul are obligatia de a acorda asistenta si asistă Beneficiarul în cadrul procedurii de Recepţie 

la Terminarea Lucrărilor şi de Recepţie Finală. 

10.79.Supervizorul are obligatia de a sigura evidenta Registrului de Ordine Administrative emise. 

10.80.Supervizorul are obligatia de a emite Ordine Administrative referitoare la dispoziţiile de şantier emise 

de către Proiectantul Lucrărilor. 

10.81.Supervizorul are obligatia de a analiza, verifica si daca este cazul aplica prevederile Clauzei 37 

“Modificari” din Conditiile Generale pentru Proiectare si Executie Lucrari, prevazute in Anexa nr. 2 din 

H.G. nr. 1/2018, precum si prevederile Acordului Contractual in ceea ce priveste Modificarea Contractului, 

atunci cand Antreprenorul il va notifica cu privire la orice eroare, greseala sau alta neconcordanta 

identificata in Cerintele Beneficiarului sau in repere/sisteme de referinta.  

10.82.Supervizorul are obligatia de a emite Ordinele Administrative de Modificare catre Antreprenor în 

conformitate cu prevederile Contractului de proiectare si executie; Supervizorul are obligatia de a analiza, 

revizui, aproba/respinge categoriile de Modificari prevazute la Clauza 37 "Modificari" din Conditiile 

Generale pentru Proiectare si Executie Lucrari, prevazute in Anexa nr. 2 din H.G. nr. 1/2018, si, totodata 

are obligatia de a emite Ordinul Administrativ de Modificare, cu conditia ca Modificarea sa fie 

nesubstantiala. Înainte de emiterea unui Ordin Administrativ de Modificare, Supervizorul va notifica 

Antreprenorul cu privire la natura şi forma Modificării considerate. 

10.83.Supervizorul are obligatia de a verifica, accepta sau respinge Programul de Executie al 

Antreprenorului, inclusiv existenta fizica a resurselor necesare indeplinirii programului transmis. 



 

 

10.84.Supervizorul are obligatia de a analiza, aproba sau respinge motivat sumele aferente rezervelor de 

implementare, solicitate de Antreprenor conform metodologiei de utilizare a acestora.  

10.85.Supervizorul are obligatia de a analiza si verifica propunerile de Modificare emise de catre 

Antreprenor si emite Modificari în conformitate cu prevederile Contractului de proiectare si executie. 

10.86.Supervizorul are obligatia de a se asigura ca executia lucrarilor are loc cu respectarea tuturor 

Cerintelor Beneficiarului conform art. 147 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 “In cazul in care, pe parcursul 

executarii contractului de achizitie publica/acordului-cadru, se constata ca anumite elemente ale propunerii 

tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile 

caietului de sarcini”. 

10.87.Supervizorul are obligatia de a analiza Revendicarile Antreprenorului si Beneficiarului în 

conformitate cu prevederile Contractului de proiectare si executie. 

10.88.Supervizorul are obligatia de a indeplini toate celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin 

Contractul de Proiectare si Executie. 

10.89.Supervizorul are obligatia de a se asigura ca primeste de la Antreprenor toate documentele necesare 

întocmirii capitolelor A şi B ale Cărţii tehnice a construcţiei, în sensul Legii, şi, după caz, documentele 

necesare completării capitolului D al cărţii tehnice a construcţiei, documente fara de care Lucrarile nu vor 

fi considerate ca terminate in scopul Receptiei conform clauzei 60 [Recepţia la Terminarea Lucrărilor] din 

Conditiile Generale pentru Proiectare si Executie Lucrari, prevazute in Anexa nr. 2 din H.G. nr. 1/2018. 

10.90.Supervizorul va depune toate diligentele in vederea obtinerii "Planului propriu de sănătate şi 

securitate în munca", de la Antreprenor, in termen de maxim 30 de zile de la Data de Incepere a lucrarilor. 

Supervizorul nu va permite executarea vreunei lucrari pe Santier inainte ca Antreprenorul sa ii comunice 

acestuia "Planul propriu de sănătate şi securitate în munca", avizat de catre persoanele cu raspundere 

specifica in domeniul sanatatii si securitatii in munca. 

10.91.Supervizorul are obligatia de a verifica trasarea Lucrărilor, iar acest lucrul nu-l va exonera în vreun 

fel pe Antreprenor de responsabilitatea pentru acurateţe, astfel incat Antreprenorul va proteja şi păstra cu 

atenţie toate reperele, jaloanele, pichetele şi alte elemente folosite în trasarea Lucrărilor. 

10.92.Supervizorul are obligatia de a emite Ordine Administrative de suspendare a executiei lucrarilor sau 

a unei parti din lucrari, atunci cand situatia o impune. Supervizorul va emite si Ordinul Administrativ de 

reluare a executiei lucrarilor atunci cand cauza suspendarii a disparut sau a fost remediata in mod rezonabil.  

10.93.Supervizorul are obligatia de a verifica in cadrul Certificatelor de Plata, modul de calcul al ajustarii 

preturilor. 

10.94.Supervizorul are obligatia de a verifica Situaţiile de Lucrări transmise de către Antreprenor şi, în 

termen de 30 de zile de la primirea Situaţiei de Lucrări, va emite un Certificat de Plată către Beneficiar, cu 

o copie transmisă Antreprenorului. Termenul de 30 de zile nu poate fi prelungit fără acordul 

Antreprenorului. Certificatul de Plată va avea aceeaşi structură ca Situaţiile de Lucrări, inclusiv defalcarea 

sumelor pe Subcontractanţi dacă este cazul. La stabilirea valorilor aferente punctului (a) al Certificatului 

de Plată, Supervizorul va acţiona in conformitate cu prevederilor subclauzei 49.2 din Conditiile Generale 

pentru Proiectare si Executie Lucrari, prevazute in Anexa nr. 2 din H.G. nr. 1/2018. Prin emiterea unui 

Certificat de Plată, Supervizorul certifică, pe proprie răspundere, faptul că sumele solicitate la plată sunt în 

conformitate cu prevederile Contractului de proiectare si executie şi corespund cu lucrări, servicii şi articole 

reale şi conforme cu prevederile Contractului de proiectare si executie. /Supervizorul nu va certifica la plată 

sume pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral şi în forma finală documentele justificative necesare, 

stabilite în mod rezonabil de către Supervizor. In cazul in care, in urma analizei, Beneficiarul constata erori 

aritmetice, acesta poate solicita corectia respectiva in Certificatul de Plată următor sau poate returna 

Supervizorului Certificatul de Plată pentru efectuarea corectiei. Supervizorul, prin orice Certificat de Plată, 

poate efectua orice amendamente şi modificări justificate oricărui Certificat de Plată anterior eliberat. Dacă 

Antreprenorul nu a reuşit sau nu reuşeşte să execute o lucrare sau să respecte o obligaţie, fiind notificat de 

către Supervizor în acest scop, Supervizorul este îndreptăţit să reţină valoarea acestei lucrări sau obligaţii 

până la terminarea lucrării sau îndeplinirea obligaţiei. Atunci când stabileşte valoarea unei obligaţii 

neîndeplinite sau nerespectate, Supervizorul va lua în considerare, cu titlu de referinţă, valorile menţionate 

în Acordul Contractual de Proiectare si Executie, dacă există, adaptându-le după caz. Fără a prejudicia 

niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din Contractul de proiectare si executie sau în alt mod, 

Supervizorul nu este îndreptăţit să emită un Certificat de Plată care ar face ca valoarea cumulată aprobată 



 

 

pentru plată să depăşească Preţul Contractului de proiectare si executie, după cum poate fi revizuit prin act 

adiţional.  

10.95.Supervizorul are obligatia de a verifica, in termen de 10 zile de la data notificării de către Antreprenor, 

dacă sunt întrunite condiţiile de recepţie şi va emite către Beneficiar, cu o copie la Antreprenor, un raport 

la Terminarea Lucrărilor prin care Supervizorul va recomanda Beneficiarului, cu motivare detaliată, 

admiterea, amânarea sau respingerea recepţiei Lucrărilor.  

10.96.Supervizorul are obligatia de a participa la convocarile arbitrilor Curtii de Arbitraj Comercial 

International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei si va transmite/oferi orice dovezi in 

fata arbitrilor referitor la orice problema care sa aiba relevanta in Disputa. 

10.97. Supervizorul va respecta şi se va supune tuturor legilor, actelor normative şi reglementărilor în 

vigoare în România şi se va asigura că si personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, 

subordonaţii acestuia şi salariaţii din teritoriu vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi legi, acte 

normative şi reglementări.  

10.98. Supervizorul va despăgubi Autoritatea Contractanta în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie 

rezultate din orice încălcări ale prevederilor legale în vigoare de către Supervizor, personalul său, salariat 

sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonaţii acestuia, precum şi salariaţii din teritoriu, 

precum și din orice alte încălcări ale prevederilor legale în vigoare de către subcontractanții acestuia. 

10.99.Supervizorul are obligatia de a respecta si de a-si îndeplini atributiile stipulate in: 

a) prevederile Anexei nr. 2 "Conditii Generale si specifice si acordul contractual pentru contractele de 

proiectare si executie lucrari" din Hotararea de Guvern nr. 1/2018;  

b) prevederile Conditiilor Speciale/Specifice din cadrul Contractului de Proiectare si executie lucrari 

c) prevederile Acordului Contractual din cadrul Contractului de Proiectare si executie lucrari 

d) prezentul Contract de servicii, inclusiv anexele sale (Caietul de Sarcini, Propunerea Tehnica, 

Propunerea Financiară);  

cu respectarea termenelor limită stabilite pentru fiecare etapă/fază/stadiu de realizare a serviciilor.  

10.100.Supervizorul se va conforma Ordinelor Administrative/Ordinelor de Modificare/Ordinelor de 

mobilizare/demobilizare/ Dispozitiilor administrative şi solicitărilor emise de Beneficiar/ Managerului de 

Proiect în termenele comunicate de către acesta. Când Supervizorul apreciază că Ordinele 

Administrative/Dispoziţiile administrative sunt emise cu depăşirea competenţei Beneficiarului/ 

Managerului de Proiect sau nu corespund scopului Contractului de Servicii, va notifica Beneficiarul/ 

Managerul de Proiect într-un termen de 15 de zile de la data primirii Ordinului/ Dispoziţiei/ solicitarii. 

Executarea Ordinului Administrativ/ Dispozitiei administrative/ solicitarii nu va fi suspendată prin această 

notificare.  

10.101.In indeplinirea atributiilor sale, Supervizorul va avea responsabilitatile prevazute in Contractul de 

proiectare si executie (conform Conditii Generale si acordul contractual pentru contractele de proiectare si 

executie lucrari, prevazute in Anexa nr. 2 din H.G. nr. 1/2018), iar în caz de ambiguitate, erori, discrepante, 

neclarităti ale documentelor contractului de proiectare si execuţie lucrări, Supervizorul are autoritatea de a 

emite dispozitiile pe care le consideră necesare pentru rezolvarea acestor situatii.  

10.102.Suplimentar fata de obligatiile specificate la Clauza 16 "Responsabilitati si asigurari" din Conditiile 

Generale pentru Proiectare si Executie Lucrari, prevazute in Anexa nr. 2 din H.G. nr. 1/2018, în conditiile 

în care Supervizorul considera că a survenit o situatie de urgentă prin care se pune în pericol siguranta/viata 

unei/unor persoane sau siguranta Lucrărilor sau a proprietatilor învecinate, acesta poate, fără a-l exonera pe 

Antreprenor de răspunderea si obligatiile asumate prin Contractul de proiectare si executie, să îi solicite 

acestuia executarea oricăror lucrări sau actiuni considerate necesare, în opinia Supervizorului, pentru a 

elimina sau reduce riscul respectiv. Supervizorul va estima valoarea lucrarilor aferente acestor instructiuni 

si va înstiinta imediat Autoritatea Contractanta despre aceasta. 

10.103. Supervizorul trebuie sa se asigure asupra faptului ca, in orice moment, suma totala a platilor de 

efectuat (fara actualizari) in cadrul Contractului de proiectare si executie nu depaseste Pretul Contractului. 

In cazul in care exista probabilitatea ca Pretul Contractului sa fie depasit prin platile ce se estimeaza a fi 

necesare, Supervizorul va instiinta imediat Beneficiarul si va identifica si recomanda metode de incadrare 

a sumelor totale de plata in Pretul Contractului.  

10.104. Supervizorul va organiza întâlniri lunare de management (sau mai des, daca necesitătile o impun) 

între reprezentantii Supervizorului, reprezentantii Antreprenorului si reprezentantii 



 

 

Beneficiarului/Managerul de Proiect ca reprezentant al Beneficiarului, în vederea discutarii 

situatiei/stadiului obiectivului de investitii. 

10.105. Supervizorul are obligatia de a transmite Procesul Verbal al fiecarei intalniri, in termen de maxim 

doua zile lucrătoare după întâlnire, catre Beneficiar la adresa si datele de contact comunicate de catre acesta. 

În Procesul Verbal al intalnirii, responsabilitătile pentru orice actiuni ce urmează a fi întreprinse vor fi în 

conformitate cu prevederile Contractului de proiectare si executie si cu prezentul Contract de servicii. Prin 

aceste Procese Verbale se stabilesc sarcini si responsabilităti. Aceste procese verbale nu vor modifica 

prevederile Contractului de proiectare si executie chiar dacă sunt semnate de către Părti, iar afirmatiile sau 

consemnările participantilor nu vor reprezenta o aprobare a uneia din părti. In cazul în care o afirmatie sau 

constatare este neclară sau poate crea confuzii, aceasta va fi clarificată ulterior fie prin emiterea de 

observatii la Procesul Verbal, fie in Procesul Verbal al sedintei următoare. 

10.106. Supervizorul are obligatia de a cere înlocuirea personalului Antreprenorului din motive întemeiate 

sau atunci când este necesara înlocuirea din alte motive care sunt independente de vointa Antreprenorilor 

(ex. demisie, boala, deces, invaliditate, etc.) 

10.107. Supervizorul are obligatia ca in termen de 30 de zile de la data primirii propunerii sa analizeze, 

evalueze, şi dupa caz sa aprobe/respinga orice propunere transmisa de către Antreprenor cu privire la 

înlocuirea Subantreprenorilor propusi după semnarea Contractului de proiectare si executie, cat si cu privire 

la nominalizarea altor Subantreprenori care nu au fost mentionati initial la semnarea contractului de 

proiectare si executie. In conditiile nerespectarii acestei obligatii, Beneficiarul va percepe penalitati de 

10.000 lei per subcontractant.  

10.108. Supervizorul are obligatia de a aproba/ respinge dupa caz, în cazul în care consideră că sunt 

îndeplinite conditiile stabilite în cadrul Contractului de proiectare si executie, companiile/ 

institutiile/organismele specializate în domeniul arheologiei, agreate de Ministerul Culturii si Patrimoniului 

National, în cazul în care sunt descoperite pe santier fosile, monede, articole de valoare sau antichităti, 

structuri sau alte rămăsite sau articole de interes geologic sau arheologic, în vederea efectuării 

investigatiilor necesare privind siturile arheologice; elaborării de rapoarte speciale; obtinerii licentelor, 

autorizatiilor, certificatelor de proiectare etc.; supravegherii lucrărilor de constructii efectuate în interiorul 

siturilor arheologice. 

10.109.Supervizorul are obligatia de a analiza Programul de Executie detaliat (respectiv: grafic de esalonare 

calendaristica Gantt, Raport Descriptiv, metodologia de lucru si resursele) al intregului Contract de 

proiectare si executie in termen de 15 zile de la transmiterea acestuia de catre Antreprenor si il va accepta 

sau respinge. In lipsa unui raspuns al Supervizorului in termenul de 15 zile, acesta va fi penalizat cu 5.000 

lei pe zi de intarziere calculata de la momentul expirarii perioadei de timp si pana la indeplinirea efectiva a 

obligatiei. In cazul in care Supervizorul respinge Programul de Executie, conform prevederilor Sub-Clauzei 

17.4 si Sub-Clauzei 17.5 din Conditiile Generale pentru Proiectare si Executie Lucrari, prevazute in Anexa 

nr. 2 din H.G. nr. 1/2018, Antreprenorul va retransmite in termen de maxim 10 zile Programul de Executie 

completat si/sau corectat, iar Supervizorul are obligatia de verifica, accepta sau respinge si Programul de 

Executie actualizat/revizuit/completat/corectat, pana la acceptarea de catre acesta a Programului de 

Executie (devenind astfel Programul de Referinta sau noul Program de Referinta). 

10.110. Supervizorul are obligatia de a controla conformitatea progresului Lucrărilor cu programul de 

executie al Antreprenorului, precum si respectarea de catre Antreprenor a prevederilor Contractului de 

proiectare si executie privind sistemul de puncte de referinta. 

10.111.Urmare solicitarii Antreprenorului de efectuare a Receptiei la Terminarea Lucrarilor in conformitate 

cu prevederile legale in vigoare, Supervizorul va elabora si transmite un raport in care va prezenta stadiul 

executiei Lucrarilor precum si recomandarile sale cu privire la efectuarea receptiei. Tinand cont de 

recomandarile si rapoartele intocmite de Supervizor, Comisia de Receptie la Terminarea Lucrărilor, va 

consemna observatiile si concluziile sale în Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrărilor, care va 

fi înaintat Beneficiarului împreuna cu decizia membrilor comisiei de receptie. 

10.112. Supervizorul are obligatia de a emite Certificatul de Plata la Terminarea Lucrărilor in conformitate 

cu prevederile Contractului de proiectare si executie.  

10.113.Supervizorul va asista Beneficiarul în demersurile întreprinse pentru realizarea Recepției Finale în 

conformitate cu prevederile legale. Supervizorul va elabora si transmite un raport în care va prezenta stadiul 

Lucrărilor în perioada de garanție, precum și recomandările sale cu privire la efectuarea Recepției Finale. 

Ținând cont de recomandările și rapoartele întocmite de Supervizor, Comisia de Recepție Finală va 



 

 

consemna observațiile și concluziile sale în Procesul Verbal de Recepție Finală, care va fi înaintat 

Beneficiarului împreună cu decizia membrilor comisiei de receptie.  

10.114. Supervizorul va considera toate documentele şi informaţiile care îi sunt puse la dispoziţie 

referitoare la Contractul de Servicii drept private şi confidenţiale şi, cu excepţia cazului în care este necesar 

pentru executarea Contractului, nu va publica sau divulga niciun element al Contractului de Servicii fără 

acordul scris prealabil al Autoritatii Contractante. Dacă există divergenţe cu privire la necesitatea publicării 

sau divulgării în scopul executării Contractului de Servicii, decizia finală va aparţine Autoritatii 

Contractante. 

10.115. Dacă Supervizorul este o asociere alcătuită din două sau mai multe persoane juridice, toate aceste 

persoane juridice vor fi ţinute solidar si individual responsabile de îndeplinirea obligaţiilor din Contractul 

de Servicii. Persoana desemnată de asociere să acţioneze în numele sau în cadrul Contractului de Servicii 

va avea autoritatea de a reprezenta şi angaja contractual asocierea. In conditiile in care una sau mai multe 

persoane juridice se afla in imposibilitatea derularii contractului, asociatul ramas/ asociatii ramasi va/vor 

indeplini in mod solidar obligatiile si activitatile ramase de prestat. Orice modificare a componenţei 

asocierii fără acordul prealabil scris al Autoritatii Contractante va fi considerată o încălcare a Contractului 

de Servicii. In aceasta situatie, Părtile initiale ale asocierii vor fi tinute solidar si individual responsabile de 

îndeplinirea obligatiilor din Contractul de Servicii prestate până la acea dată. 

10.116.(1) Pe perioada executării lucrărilor, Supervizorul va duce la îndeplinire toate obligatiile ce  

revin Beneficiarului în aplicarea prevederilor H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si 

sănătate pentru Santierele temporare si mobile, cu modificările si completările ulterioare. Fiecare parte va 

răspunde, conform prevederilor legale, de accidentele de muncă produse propriilor salariati si se va 

înregistra cu acestea la Inspectoratele Teritoriale de Munca pe raza cărora s-au produs evenimentele. 

(2) Supervizorul va nominaliza un coordonator în materie de securitate si sănătate pe toata perioada de 

executie a lucrarilor si care va duce la îndeplinire activitătile prevazute în H.G. nr. 300/2006, privind 

cerintele minime de securitate si sănătate pentru santierele temporare si mobile, cu modificări si completări 

ulterioare.  

(3) In scopul prevenirii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale, a asigurării securităţii 

echipamentelor de munca, precum şi pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor actelor normative în 

vigoare, se stabilesc responsabilităţi pe linie de securitate si sanatate in munca, după cum urmează: 

a) Având în vedere faptul că în activitatea desfasurata Supervizorul lucrează independent cu personal şi 

mijloace tehnice proprii, va purta întreaga responsabilitate asupra respectării legislaţiei de securitate a 

muncii. 

b) Supervizorul răspunde pentru starea tehnică şi buna funcţionare a echipamentelor tehnice proprii pentru 

a se preveni astfel apariţia unor accidente sau avarii tehnice. 

c) Supervizorul va asigura toate măsurile tehnico - organizatorice pentru desfaşurarea în condiţii optime a 

activităţii. 

d) Personalul Supervizorului este obligat, în toata perioada de derulare a contractului, să respecte toate 

prevederile legale cu privire la normele de securitate a muncii. 

e) Supervizorul îşi va instrui personalul pentru activităţile desfasurate, conform prevederilor Legii 

securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, a Normelor metodologice de aplicare aprobate prin H.G. nr. 

1425/2006, a altor Hotarari de Guvern referitoare la cerinte minime de securitate si sanatate in munca 

obligatorii a fi respectate in activitatile desfasurate de Supervizor (H.G. nr. 355/2006, H.G. nr. 493/2006, 

H.G. nr. 971/2006, H.G. nr. 1048/2006, H.G. nr. 1051/2006, H.G. nr. 1091/2006, H.G. nr. 1146/2006 etc.), 

precum si a instructiunilor si deciziilor proprii. 

f) Supervizorul va purta intreaga raspundere legala privind modul de instruire a personalului propriu in 

toate fazele, modul de consemnare a instruirii, etc. 

g) Supervizorul poartă întreaga răspundere asupra tratării corecte, din punct de vedere al procedurii legale, 

a accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase în care sunt implicaţi proprii salariaţi. 

h) Accidentele de muncă de traseu şi accidentele de circulaţie se vor trata conform legislaţiei de securitate 

a muncii în vigoare. 

10.117.In situatia în care Contractul de proiectare si executie este reziliat, Supervizorul are obligatia 

realizarii tuturor activitătilor stabilite in sarcina sa prin Contractul de proiectare si executie si prin Caietul 

de Sarcini aferent contractului de supervizare, cu exceptia situatiei in care este informat/notificat altfel de 



 

 

către Beneficiar. De asemenea, Supervizorul are obligația de a emite Certificatul Final de Plată la reziliere 

în termenul notificat de Beneficiar. 

10.118.Supervizorul are obligatia, la solicitarea expresa a Beneficiarului, de a mobiliza/demobiliza 

personalul in functie de necesitatile Beneficiarului, de situatia existenta la un moment dat a prezentului 

Contract de Servicii sau a Contractului de proiectare si executie sau in functie de progresul fizic/stadiul 

fizic al Lucrarilor, sau alte situatii comparabile. 

10.119.Supervizorul trebuie sa completeze si sa pastreze fisele de pontaj ale personalului sau, sau daca este 

cazul ale personalului subcontractantilor, in permanenta pe parcursul implementarii contractului si sa le 

tina pe o perioada de 7 ani dupa incheierea contractului deoarece Beneficiarul are dreptul de a inspecta sau 

a audita aceste documente in orice moment in timpul si dupa furnizarea serviciilor. 

10.120.Supervizorul are obligatia de a respecta prevederile mentionate in cadrul Instructiunilor. 

Circularelor emise de catre Autoritatile de Management, ori de catre orice alta entitate legal constituita cu 

atributii in gestionarea fondurlor europene nerambursabile, in masura in cacre acestea nu contravin 

prevederilor legale aplicabile. 

10.121.În cazul în care Supervizorul nu va ajunge la un acord cu Antreprenorul, Supervizorul are obligația 

de a defini, numai impreuna cu Beneficiarul, indicatorii de referință în vederea stabilirii si/sau completarii 

sistemului de puncte de referință prin care se va controla conformitatea progresului Lucrărilor cu programul 

de execuție al Antreprenorului în conformitate cu prevederile contractului de proiectare si executie.  

10.122.Daca este cazul, Supervizorul are obligatia de a asigura asistenta/consultanta tehnica si suport de 

specialitate pentru Beneficiar in ceea ce priveste problemele/revendicarile/interpretarile contractuale 

aparute in implementarea contractului de proiectare si executie si totodata are obligatia de a asigura 

consultanta tehnica/contractuala de specialitate Beneficiarului pentru realizarea apararilor in Instanta de 

Judecata / Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României 

(reprezentarea in Instanta de Judecata / Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de 

Comerț și Industrie a României fiind in sarcina Beneficiarului). De asemenea, ori de cate ori este necesar, 

la solicitarea Beneficiarului, Supervizorul îl va asista pe Beneficiar pe parcursul înfățișărilor in fata Instantei 

de Judecata / Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a 

României.  

10.123.Oricand pe parcursul derularii Contractului de proiectare si executie si numai in conditiile in care 

executarea Contractului de proiectare si executie este intarziata, Supervizorul are obligatia de a dispune 

Antreprenorului, prin Ordin de mobilizare, dar nu mai tarziu de 5 zile din momentul in care masura devine 

necesara, mobilizarea Utilajelor Antreprenorului/Personalului incluse in Programul de executie de baza / 

actualizat, in conformitate cu prevederile Clauzei 30 "Utilajele Antreprenorului si transportul Bunurilor", 

respectiv Clauzei 14 "Personal" din Conditiile Generale pentru Proiectare si Executie Lucrari, prevazute in 

Anexa nr. 2 din H.G. nr. 1/2018. In conditiile in care Supervizorul nu isi indeplineste aceasta obligatie, 

Beneficiarul va aplica Supervizorului o penalitate de 10.000 lei per eveniment. 

10.124.Supervizorul are obligatia de a emite Instiintari de Remediere pentru obligatiile 

neindeplinite/indeplinite necorespunzator de catre Antreprenor, impreuna cu solicitarea de remediere intr-

o perioada rezonabila de timp. Daca Antrepenorul nu reuseste, in mod nemotivat, remedierea acesteia in 

perioada specificata de timp, Supervizorul va instiinta de indata esecul Antreprenorului, atat Beneficiarului, 

cat si Antreprenorului.  

10.125.Supervizorul are obligatia de a aplica penalitati Antreprenorului pentru: nemobilizarea utilajelor si 

personalului in conformitate cu prevederile Clauzei 14 "Personal" si Clauzei 30 "Utilajele Antreprenorului 

si transportul Bunurilor" din Conditiile Generale pentru Proiectare si Executie Lucrari, prevazute in Anexa 

nr. 2 din HG nr. 1/2018; nerespectarea prevederilor sub-clauzei 27.2, respectiv sub-clauzei 27.3 din 

Conditiile Generale pentru Proiectare si Executie Lucrari, prevazute in Anexa nr. 2 din H.G. nr. 1/2018 care 

se refera la curatenia pe Santier; inlocuirea personalului cheie al Antreprenorului in conformitate cu 

prevederile Clauzei 14 "Personal" din Conditiile Generale pentru Proiectare si Executie Lucrari, prevazute 

in Anexa nr. 2 din H.G. nr. 1/2018; intarzieri in transmiterea de propuneri de preturi unitare pentru fiecare 

cantitate din Proiectul Tehnic, asa cum este prevazut la Clauza 18 "Structura detaliata a pretului" din 

Conditiile Generale pentru Proiectare si Executie Lucrari, prevazute in Anexa nr. 2 din H.G. nr. 1/2018.  

10.126.Supervizorul poate cere retragerea oricărei persoane din cadrul Personalului Antreprenorului în 

următoarele situaţii: (i) persoana nu îndeplineşte, în mod grav sau repetat, obligaţiile Contractuale şi/sau 

(ii) prin acţiunile sau inacţiunile acestei persoane, siguranţa şi securitatea muncii şi/sau protecţia mediului 



 

 

sunt puse în pericol. Antreprenorul va înlocui imediat orice membru al Personalului său pentru care 

Supervizorul, prin notificare motivată, cere retragerea.  

10.127.Dacă Antreprenorul nu reuşeşte, în mod nejustificat, să atingă vreun punct de referinţă la termenul 

stabilit (luând în considerare reviziile efectuate), Supervizorul va fi îndreptăţit să reţină din fiecare Certificat 

de Plată ulterior o valoare procentuală de 15% din totalul sumelor aferente punctelor (a) şi (b) din subclauza 

50.1 [Situaţia de Lucrări] prevazuta in Conditiile Generale pentru Proiectare si Executie Lucrari, prevazute 

in Anexa nr. 2 din H.G. nr. 1/2018. Suma astfel reţinută va fi integrată în Certificatul de Plată aferent lunii 

în care punctul de referinţă va fi atins.  

10.128.Supervizorul are obligatia respectarii prevederilor Art. 5 si ale Art. 6 alin. (1), (2), (3) si (4),  

cu modificarile si completarile ulterioare, din Legea nr. 10/1995 - Republicare, completata si modificata 

prin Legea nr. 204/2020. De asemenea, Supervizorul raspunde de indeplinirea urmatoarelor obligatii 

referitoare la calitatea in constructii, obligatii care le completeaza pe cele din prezentul contract si pe cele 

din contractul de proiectare si executie lucrari: 

a) angajarea de specialişti atestaţi şi/sau autorizaţi în toate domeniile de consultanţă pentru care au 

încheiate contracte de servicii cu investitorii/beneficiarii; 

b) sesizarea investitorului asupra neconformităţilor şi neconcordanţelor constatate în proiecte şi în 

execuţie; 

c) asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor printr-un sistem propriu de calitate, 

certificat; 

d) recepţia proiectelor conform temeiului de proiectare şi a cerinţelor de calitate; 

e) participarea prin specialişti atestaţi la fazele principale de execuţie; 

f) întocmirea de rapoarte zilnice către investitor în perioada de execuţie; 

g) întocmirea de rapoarte trimestriale către investitor în perioada de garanţie; 

h) respectarea termenelor contractuale de proiectare şi execuţie în solidar cu proiectanţii şi/sau 

executanţii. 

10.129 În scopul emiterii Certificatelor de Plată pe parcursul executării Contractului de Proiectare si 

Executie până la aprobarea Recepţiei la Terminarea tuturor Lucrărilor, Supervizorul va evalua valoarea 

contractuală a Lucrărilor executate (inclusiv Documentele Antreprenorului produse) la momentul respectiv 

în conformitate cu metoda prevăzută în Graficul de Eşalonare a Plăţilor. De asemenea, Supervizorul va 

folosi o metodă alternativă de evaluare a părţilor din Lucrările Permanente executate la acel moment 

(inclusiv Documentele Antreprenorului), folosind listele de cantităţi din Documentele Antreprenorului, 

măsurarea acestor cantităţi real executate şi preţurile unitare transmise de către Antreprenor potrivit 

prevederilor clauzei 18 [Structura detaliată a preţului] din Conditiile Generale pentru Proiectare si Executie 

Lucrari, prevazute in Anexa nr. 2 din H.G. nr. 1/2018 sau alte preţuri unitare relevante, cum ar fi preţuri de 

piaţă. Dacă aplicarea strictă a metodei prevăzute în Graficul de Eşalonare a Plăţilor ar cauza ca valoarea 

contractuală a Lucrărilor executate să fie semnificativ mai mari decât valoarea părţilor din Lucrările 

Permanente executate la acel moment, valoare stabilită de către Supervizor în conformitate cu metoda 

alternativă prevăzută mai sus, Supervizorul va fi îndreptăţit să reţină temporar această diferenţă din 

Certificatul aferent de Plată, transmiţând Antreprenorului detaliile justificative. Sumele reţinute temporar 

vor deveni plătibile în măsura în care diferenţa între valoarea Lucrărilor executate evaluată cu metoda 

stabilită în Graficul de Eşalonare a Plăţilor şi valoarea Lucrărilor Permanente executate stabilită de către 

Supervizor în conformitate cu metoda alternativă prevăzută mai sus se reduce. Orice sold rămas reţinut 

temporar în conformitate cu prevederile prezentei subclauze va deveni plătibil în primul Certificat de Plată 

emis după aprobarea Recepţiei la Terminarea tuturor Lucrărilor. 

Pentru evitarea oricărui dubiu, dacă valoarea contractuală a Lucrărilor executate (aplicând metoda 

prevăzută în Graficul de Eşalonare a Plăţilor) este, în orice moment înainte de aprobarea Recepţiei la 

Terminarea tuturor Lucrărilor, mai mică decât valoarea Lucrărilor Permanente executate stabilită de către 

Supervizor în conformitate cu metoda alternativă prevăzută mai sus, Certificatul de Plată aferent va fi emis 

în conformitate cu metoda stabilită în Graficul de Eşalonare a Plăţilor. 

 

Art. 11. Alte obligaţii ale Prestatorului 

11.1. Prestatorul se obligă ca, pentru îndeplinirea serviciilor de supervizare si asistenţă tehnică prin diriginţi 

de şantier, care fac obiectul contractului, să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele solicitate 

de către Achizitor şi asumate de către Prestator în documentele contractului prevăzute în articolul 7 



 

 

„Documentele contractului” şi în conformitate cu prevederile Anexei 2 la HG nr. 1/2018 pentru aprobarea 

condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de 

investiţii finanţate din fonduri publice, a Legii nr.10/18.01.1995 privind calitatea în construcţii, actualizata, 

cu prevederile Ordinului MDRT nr. 1496/13.05.2011 privind Procedura de autorizare a diriginţilor de 

şantier şi cu orice alte prevederi legale în vigoare referitoare la acest domeniu. 

11.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare ce va fi realizat în 

corelare cu graficul de execuţie a lucrării pus la dispoziţia prestatorului de către achizitor, dupa primirea 

ordinului de incepere lucrari primit de catre executantul lucrarilor. 

11.3. În caz de suspendare/limitare/anulare a autorizaţiei Prestatorului, conform Ordinului M.D.R.T. 

nr.1496/2011 cu modificări și completări ulterioare, acesta are obligaţia de a anunţa Achizitorul printr-o 

notificare scrisă. 

11.4. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

     i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 

(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele 

folosite pentru sau în legătură cu serviciile achiziţionate, şi  

    ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel 

de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de achizitor. 

11.5. Prestatorul va urmări, justifica şi obţine acordul achizitorului pentru orice modificare, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare, a dimensiunilor, calităţii sau cantităţii lucrărilor sau a unei părţi a acestora, 

privind: 

- mărirea sau micşorarea cantităţii oricărei lucrări incluse în contract; 

- renunţarea la o lucrare sau o parte din lucrare; 

- modificarea nivelurilor, poziţiilor şi dimensiunilor oricărei părţi din lucrare; 

- executarea de lucrări suplimentare de orice fel, necesare pentru terminarea obiectelor prevăzute în 

contract, cu respectarea încadrării în devizul general aprobat. 

11.6. Prestatorul va cere constructorilor ca în cel mai scurt timp posibil de la data anuțului privind 

terminarea lucrarilor să prezinte pentru verificare situaţiile definitive de lucrări, pentru a putea fi verificate 

și avizate până la întocmirea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. După verificarea și 

avizarea situațiilor definitive de lucrari va emite Certificatul final de plata si îl va înainta cu propuneri 

achizitorului pentru aprobare şi plata finală. 

11.7. Prestatorul va prezenta lunar un raport privind activitatea contractanţilor, problemele apărute în 

executarea, îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi compararea rezultatelor obţinute cu datele programate 

prin graficul general de realizare a investiţiei. 

11.8. Prestatorul este pe deplin responsabil de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 

11.9. Prestatorul trebuie să propună spre aprobarea Autorității Contractante lista integrală a personalului 

(alți experți decât experții principali), care urmează să fie utilizați în cadrul proiectului. Propunerea va 

specifica nivelul minim de pregătire, calificare şi experiență al personalului şi acolo unde e cazul, 

specializarea. Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul să respingă orice propunere care nu corespunde 

cerințelor profesionale și morale corespunzătoare poziției sau activității pentru care este propus. Nici o 

misiune nu va începe înainte ca Autoritatea Contractanta să emită Ordinul Administrativ de aprobare a 

experților. 

11.10. Misiunile experților (experți principali şi alți experți) se vor desfăşura la data sau în cadrul perioadei 

stabilite și în concordanță cu necesitățile proiectului respectiv al progresului lucrărilor sau, în caz contrar, 

la data sau în perioada notificată Prestatorului de către Autoritatea Contractantă. În cazul în care progresul 

lucrărilor o impune Prestatorul este obligat să sporească, respectiv să reducă, prezența experților săi pentru 

a asigura sarcinile respectiv pentru a evita un consum nejustificat de expert/lună. Prestatorul este obligat să 

propună Autorității Contractante modificările considerate necesare ale graficului de defalcare zile 

lucrătoare fără însă a modifica valoarea contractului. Dacă Autoritatea Contractantă aprobă se va emite un 

Ordin Administrativ corespunzător. În cazul în care se impun modificări ale totalurilor de zile lucrate pe o 

categorie de experți respectiv transferul de zile om/lună între categorii de experți, aceste modificări se pot 

face numai prin Notificare la contract cu respectarea art.18. Prestatorul rămâne singurul responsabil pentru 

indeplinirea sarcinilor conform caietului de sarcini şi de gestionarea corespunzătoare a bugetului de timp şi 

financiar. 



 

 

11.11. Prestatorul se va conforma Ordinelor Administrative emise de Managerul de Proiect al Autorităţii 

Contractante. 

11.12. Prestatorul nu va efectua schimbări ale personalului aprobat fără acordul scris prealabil al Autorităţii 

Contractante, respectiv Ordinul Administrativ emis de Managerul de Proiect. Schimbările de personal vor 

fi analizate şi aprobate de către Autoritatea Contractantă. Prestatorul trebuie să propună din proprie 

iniţiativă înlocuirea în următoarele situaţii: 

a)în cazul decesului, în cazul îmbolnăvirii sau în cazul accidentării unui membru al personalului; 

b)dacă se impune înlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu este sub controlul 

Prestatorului (ex. demisia, etc.). 

Oricare din situaţiile menţionate la punctele a) şi b) vor fi dovedite cu documente justificative emise de 

autorităţile competente şi/sau de persoanele înlocuite, iar Prestatorul va întreprinde tot ce este conform şi 

necesar să nu întrerupă/pericliteze asigurarea serviciilor. Neprezentarea documentelor dă dreptul 

Achizitorului de a aplica penalităţi. 

Autoritatea Contractanta are dreptul de a derula investigații în orice moment, pe durata de execuție a 

proiectului, privind respectarea condițiilor contractuale privind personalul cheie al Prestatorului, Prestatorul 

având obligația de a asigura accesul la evidențele sale sau de a furniza în termen de 3 zile informațiile 

relevante solicitate. 

In cazul în care în urma acestor investigații, Autoritatea Contractanta constată neîndeplinirea condițiilor 

contractuale privind personalul cheie al Prestatorului, aceasta va aplica Prestatorului penalitățile retroactiv, 

de la data înlocuirii membrului personalului, putând majora penalitatea cu până la 15% dacă se constată 

intenții de rea credință din partea Prestatorului. 

Conditiile şi clauzele de mai sus privind respectarea condițiilor contractuale privind personalul cheie pentru 

situațiile prevăzute la pct. b) se aplică şi societăților aflate sub controlul Prestatorului sau societăților din 

grupul din care Prestatorul face parte. 

11.13. Pe parcursul derulării executării, pe baza unei cereri scrise motivate şi justificate, Autoritatea 

Contractantă poate solicita înlocuirea dacă consideră că un membru al personalului este ineficient sau nu 

îşi îndeplineşte sarcinile din Contractul de Servicii.  

În cazul în care un membru al personalului trebuie înlocuit, înlocuitorul trebuie să deţină cel puţin 

experienţa şi pregătirea profesională minimă solicitată prin Documentația de atribuire, iar remuneraţia ce 

va fi plătită înlocuitorului nu poate să conducă la majorarea valorii contractului. În cazul în care Prestatorul 

nu este în măsură să furnizeze un înlocuitor, Autoritatea Contractantă poate fie să decidă încetarea 

Contractului de Servicii în conformitate cu art. 25 – Încetarea contractului, dacă executarea corespunzătoare 

a contractului este pusă în pericol, fie, dacă consideră că nu se impune încetarea Contractului de Servicii, 

să accepte înlocuitorul, cu aplicarea penalitaților prevăzute în Contract. 

11.14. Costurile suplimentare generate de înlocuirea personalului incumbă Prestatorului. În cazul în care 

expertul nu este înlocuit imediat şi funcţiile acestuia urmează să fie preluate după o anumită perioadă de 

timp de către noul expert, Autoritatea Contractantă poate solicita Prestatorului să desemneze un expert 

temporar pentru Proiect, până la sosirea noului expert, sau să ia alte măsuri pentru a compensa absenţa 

temporară a expertului absent. Indiferent de situaţie, Autoritatea Contractantă nu va efectua nici o plată 

pentru perioada absenţei expertului acceptat sau a absenţei înlocuitorului definitiv sau temporar al acestuia. 

11.15. Prestatorul este responsabil pentru toate documentele şi rapoartele întocmite, precum şi pentru toate 

evidenţele ţinute. 

11.16. Prestatorul este pe deplin responsabil de serviciile în conformitate cu obligațiile asumate și 

prevederile legale în vigoare. Totodată, acesta este răspunzător de metodele de prestare utilizate, cât şi de 

calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 

11.17. (1) Prestatorul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea serviciilor, o asigurare de răspundere 

civilă profesională la societăţi de asigurare autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în 

conformitate cu prevederile art.31 din Legea nr.10/1995, privind serviciile prestate, personalul propriu şi 

reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau 

prejudiciile aduse Achizitorului, precum şi faţă de terţe persoane fizice/juridice. Asigurarea va fi cel puţin 

la valoarea preţului contractului inclusiv TVA. 

(2) Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare autorizată conform legii. Contravaloarea primelor 

de asigurare va fi suportată de către prestator. 



 

 

(3) Prestatorul are obligaţia de a prezenta achizitorului o copie a poliţei odată cu depunerea garanţiei de 

bună execuţie, cat şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). Neprezentarea dovezilor plăţilor 

periodice ale primelor de asigurare, la cererea Achizitorului, atrage suspendarea plăţilor datorate 

Prestatorului, până la remedierea situaţiei. 

(4) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în 

privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unei persoane angajate de prestator, cu excepţia 

unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului sau a angajaţilor acestuia. 

11.18. Sumele plătite de achizitor prestatorului, constatate ulterior de către organismele de control abilitate 

ca fiind necuvenite, vor fi suportate de către Prestator împreună cu accesoriile acestor sume. 

11.19. Prestatorul va asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu ocazia 

misiunilor de control desfașurate de Ministerul Energiei sau de alte structuri cu competențe în controlul și 

recuperarea debitelor aferente fondurilor comunitare și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, 

după caz. 

11.20. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea 

compromite executarea obiectivă şi imparţială a Contractului de Servicii. Conflictele de interese, astfel cum 

sunt acestea definite în Contractul de Servicii, pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor 

economice, afinităţilor, legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. 

Orice conflict de interese apărut în timpul executării Contractului de Servicii trebuie notificat în scris tuturor 

părţilor semnatare ale contractului - Autoritate de Contractare, fără întârziere.  

11.21. Prestatorul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea şi 

salariaţii din teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de interese. Prestatorul va 

înlocui, imediat şi fără vreo compensaţie din partea Autorităţii Contractante, orice membru al personalului 

său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care se regăseşte / regăsesc într-o 

astfel de situaţie. Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt 

corespunzătoare şi poate solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. 

11.22. Prestatorul se va abţine de la a stabili orice contact care ar putea sa-i compromită independenţa ori 

pe cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. Când 

Prestatorul nu-şi menţine independenţa, Autoritatea Contractantă, fără afectarea dreptului acesteia de a 

obţine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de interese, va putea decide 

încetarea de drept şi cu efect imediat a Contractului de Servicii.  

 

Art. 12. Obligaţiile principale ale Achizitorului 

12.1. Achizitorul se obligă să aprobe serviciile prestate în momentul finalizării lor, în concordanţă cu 

situaţiile de lucrări ale antreprenorului, verificate şi acceptate de Supervizor și a Certificatului interimar de 

plata aprobat de Achizitor. 

12.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul către Prestator în cel mai scurt termen de la acceptarea facturii 

emisă de către acesta. Prin „cel mai scurt termen” se înţelege că plata se va face în maxim 30 (treizeci) de 

zile de la acceptarea plăţii către Achizitor. 

12.3. Achizitorul va asigura fondurile necesare decontării serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. 

12.4. Achizitorul va asigura Prestatorului documentaţia tehnică necesară urmăririi execuţiei şi desemnează 

responsabilul tehnic din cadrul compartimentului de specialitate, care să urmarească prezentul contract de 

servicii. 

 

Art. 13. Răspunderea pentru neîndeplinirea la termen sau îndeplinirea necorespunzătoare a 

obligaţiilor 

13.1. (1)Fără a exclude dreptul Achizitorului de a rezoluţiona/rezilia contractul, Prestatorul se obligă să 

despăgubească Achizitorul pentru orice prejudiciu cauzat prin neexecutarea totală sau parţială, executarea 

necorespunzătoare ori cu întârziere a obligaţiilor ce izvorăsc din prezentul contract. 

(2) Pentru neexecutarea la termenele convenite a obligaţiilor care îi revin, Prestatorul datorează 

Achizitorului, cu titlu de penalităţi de întârziere (daune interese moratorii), o sumă în cuantum de 0,1% 

pentru fiecare zi de după scadenţă, calculată la valoarea serviciilor executate cu întârziere, până la 

îndeplinirea obligaţiei, valoarea penalităţilor putând depăşi valoarea obligaţiei neexecutate. 

(3) Prestatorul se va afla de drept în întârziere la simpla împlinire a termenelor stabilite pentru fiecare 

obligaţie în parte. În cazul neîndeplinirii până la termenul convenit a unei/unor obligaţii, Achizitorul va 



 

 

notifica Prestatorul pentru a-i acorda un nou termen de prestare, ţinând seama de natura obligaţiei şi de 

împrejurări. Dacă Prestatorul îl informează că nu va presta obligaţia în termenul astfel acordat sau dacă la 

expirarea termenului obligaţia nu a fost îndeplinită, Achizitorul este în drept să obţină, la alegerea sa, 

rezoluţiunea/rezilierea contractului, cu daune interese compensatorii, reducerea propriei obligaţii corelative 

sau executarea silită a obligaţiei. 

(4) Daunele interese moratorii pe care Achizitorul este îndreptăţit să le solicite de la Prestator se reţin din 

garanţia de bună execuţie. Dacă valoarea daunelor interese depăşeşte cuantumul garanţiei de bună execuţie, 

Prestatorul are obligaţia de a plăti diferenţa în termen de 30 de zile de la notificarea Achizitorului şi de a 

completa garanţia de bună execuţie în termenul stabilit la art. 14.7(3) din contract. În situaţia neachitării de 

către Executant a diferenţei rămase din daunele interese moratorii, aceasta poate fi dedusă din valoarea 

contractului sau, dacă este cazul, a actelor sale adiţionale, sau prin urmărire silită în condiţiile legii. 

13.2. În cazul în care, din vina sa exclusivă, cu rea credinţă, Achizitorul nu achită facturile emise de 

Prestator în termenele prevăzute în prezentul contract, Prestatorul are dreptul de a solicita penalităţi în 

cuantum de 0,1% din suma neachitată, calculate pentru fiecare zi de întârziere, de la data scadenţei şi până 

la stingerea fiecărei obligaţii în parte. 

13.3.(1) Neexecutarea totală sau parţială sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor Prestatorului, la 

termenele stabilite în graficul de execuţie asumat şi aprobat, inclusiv în etapele intermediare din acesta, 

după ce acesta a fost notificat de către Achizitor, reprezintă o încălcare gravă a obligaţiilor principale în 

sensul art. 167 alin. 1) lit. g) din Legea nr. 98/2016 şi atrage rezoluţiunea/rezilierea prezentului contract, 

stabilirea de daune interese moratorii sau compensatorii, după caz, precum şi emiterea unui document 

constatator, conform art. art. 167 alin. 1) lit. g) din Legea nr. 98/2016 şi art. 166 din HG nr. 395/2016. Culpa 

Prestatorului se prezumă prin simplul fapt al neexecutării obligaţiei în termenul stabilit, conform art. 1548 

Cod civil. 

 (2) În situaţiile de nerespectare a obligațiilor contractuale, care conduc la rezoluţiunea/rezilierea 

contractului, Prestatorul datorează daune interese compensatorii la nivelul de 15% din preţul total al 

contractului, inclusiv, dacă este cazul, a actelor adiţionale ale acestuia. 

(3) Daunele interese compensatorii pe care Achizitorul este îndreptăţit să le solicite de la Prestator se reţin 

din garanţia de bună execuţie, în limita acesteia. Prestatorul are obligaţia de a plăti diferenţa dintre valoarea 

daunelor interese compensatorii şi cuantumul garanţiei de bună execuţie în termen de 30 de zile de la 

notificarea Achizitorului. În situaţia neachitării de către Prestator a diferenţei rămase din daunele interese 

compensatorii, aceasta va fi compensată cu eventualele obligaţii pecuaniare ale Achizitorului sau, după caz, 

vor fi obţinute prin urmărire silită în condiţiile legii. 

(4) În cazul în care, din culpa Prestatorului, Achizitorul pierde finanţarea nerambursabilă aferentă 

obiectivului de investiţii, Prestatorul îl va despăgubi pe Achizitor şi cu valoarea acestui prejudiciu, 

respectiv, cu sumele nedecontate de finanţator sau care au fost restituite finanţatorului din cauza unor 

acţiuni sau inacţiuni ale Prestatorului, dar fără a depăşi valoarea totală a proiectului.  

(5)Valoarea obligaţiilor datorate de către Prestator pentru inlocuirea personalului nominalizat în ofertă fara 

respectarea clauzelor contractuale este de 10.000 lei pe eveniment. 

(6) Valoarea obligaţiilor datorate de către Prestator pentru înlocuirea unui subcontractant fara respectarea 

clauzelor contractuale este de 5.000 lei/zi pentru fiecare modificare, până la intrarea în legalitate. 

13.4. Achizitorul este îndreptăţit la plata daunelor interese moratorii sau compensatorii fără a fi ţinut să 

dovedească vreun prejudiciu, conform art. 1538 alin. 4 Cod civil.  

13.5. În orice situaţie, Achizitorul păstrează dreptul de a se adresa instanţei de judecată pentru recuperarea 

integrală a prejudiciului cauzat de Prestator 

 

CLAUZE SPECIFICE 

 

Art. 14. Garanţia de bună execuţie a contractului 

14.1. Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului conform prevederilor Legii 

nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. 

14.2.Garanţia de bună execuţie reprezintă 10 % din valoarea contractului, fără TVA și se va constitui în 

termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică. Acest termen poate fi 

prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de 

achiziţie publică/contractului subsecvent. 



 

 

14.3 Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 223 373,84 lei. 

14.4. Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către prestator în scopul asigurării 

achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.  

(1) Garanția de bună execuție trebuie să fie irevocabilă, necondiționată și se constituie prin instrumente de 

garantare emise în condiţiile legii astfel: 

(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat; 

(2). În situaţia în care garanția de bună execuție este constituită prin instrument de garantare care nu acoperă 

toată perioada de valabilitate a contractului, Prestatorul are obligaţia prelungirii acestuia cu cel puțin 15 zile 

înainte de data de expirare; în caz contrar, Achizitorul este îndreptățit a reține garanția de bună-execuție 

constituită. 

14.5. Neconstituirea garanției de bună execuție în termenul, cuantumul și condițiile stabilite sau 

neconstituirea unei noi garanții de bună execuție în cazul în care aceasta a expirat sau a fost executată 

integral, ori necompletarea garanției în cazul în care a fost executată parțial, dă dreptul achizitorului să 

solicite rezoluțiunea/rezilierea contractului, fără punere în întarziere sau îndeplinirea unei formalități 

prealabile de către achizitor, acesta având dreptul de a pretinde plata de daune-interese. 

14.6 Conform art. 154 ind. 2 alin. 4 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă are obligaţia de a 

elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum urmează: 

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor și a procesului verbal de recepție a punerii în funcțiune, dacă nu a ridicat până la acea 

dată pretenţii asupra ei; 

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data emiterii raportului final de 

supervizare/expirarea duratei de garanţie acordată lucrării în cauză. 

14.7. (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie dacă Prestatorul nu 

îşi execută, total sau parțial, execută cu întârziere sau execută necorespunzător, total sau parțial, obligaţiile 

asumate prin prezentul contract, la nivelul daunelor interese produse Achizitorului . Anterior emiterii unei 

pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru Prestatorului, 

cât și emitentului instrumentului de garantare, după caz, precizând totodată obligaţiile care nu au fost 

respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. 

(2) În cazul în care, pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, executantul 

are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie 

publică, în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la comunicarea noii valori.  

(3) Cu excepția situațiilor prevăzute la art. 13.3., care atrag rezilierea contractului, în cazul executării 

garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, Prestatorul are obligaţia de a reîntregi garanţia de bună execuție 

corespunzător restului rămas de executat, în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la executarea 

acesteia de către Achizitor. 

 

Art. 15. Modalităţi de plată 

15.1. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator în maxim 30 de zile de la acceptarea plăţii 

de către Achizitor. 

15.2. Autoritatea Contractantă va efectua plăţile către Prestator în următoarea modalitate: 

1. Plăţile intermediare se vor efectua în baza facturii însoţită de documentele solicitate conform 

prevederilor prezentului contract. Facturile trebuie astfel plătite astfel încât sumele achitate să nu 

depăşească 90% din preţul Contractului, 10% fiind plata finală minimă. 

2. Plata finala se va face, cu respectarea preţului maxim al Contractului, în termen de 30 de zile de la 

primirea de către Autoritatea Contractantă a facturii însoţită de Raportul final privind Perioada de 

Notificare a Defecţiunilor şi Procesul Verbal de Recepţie Finală a Lucrărilor semnat de Comisia de 

Recepţie. 

15.3. Plata finala se poate face in avans, inaintea ultimei cereri de rambursare, in baza unei scrisori de 

garantie bancara de returnare a avansului constituită conform prevederilor legale si valabila pana la data 

semnarii Procesului verbal de Receptie Finala.  

15.4. Toate facturile vor avea ca documente justificative rapoartele lunare si fisele de pontaj aprobate in 

prealabil de beneficiar care explică sumele facturate în raport cu timpul lucrat de către experţi. În cazul 

tuturor experţilor timpul lucrat trebuie rotunjit la cel mai apropiat număr total de zile lucrate pentru 

activităţile facturate. Rapoartele lunare cuprind si fisele de pontaj ale personalului implicat in derularea 



 

 

contractului. Timpul utilizat pentru deplasarea exclusivă şi necesară în scopurile Contractului de Servicii 

nu intră în timpul efectiv lucrat pentru care se calculează onorariul. 

15.5. Contractul nu va fi considerat finalizat până când nu va fi semnat procesul-verbal de recepţie finala. 

Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie.  

15.6. Factura se va emite numai după ce documentele justificative privind serviciile prestate au fost 

verificate şi aprobate de Achizitor prin Responsabilul de contract din cadrul Unitatii de Implementare 

Proiect. 

15.7. Serviciile pe care prestatorul le prestează în afara celor prevăzute în contract fără a avea acceptul 

achizitorului, nu vor fi plătite de către acesta din urmă.  

15.8. Prestatorul se obliga sa prezinte toate documentele justificative solicitate de către achizitor/finanțator 

pe parcursul verificării și autorizării plăților. 

15.9. Plăţile datorate de către Autoritatea Contractantă vor fi efectuate în contul bancar notificat de către 

Prestator. Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a avea obiecţiuni asupra băncii prestatorului, 

acesta având obligaţia de a colabora cu Autoritatea Contractantă pentru a agrea de comun acord banca 

favorabilă ambelor părţi. 

15.10. În cazul în care oricare din următoarele evenimente intervine şi persistă, Autoritatea Contractantă 

poate suspenda, total sau parţial, plăţile datorate Prestatorului în baza Contractului de Servicii, prin 

intermediul unei notificări scrise adresate Prestatorului: 

a) Prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile în executarea Contractului de Servicii; 

b) Orice altă împrejurare pentru care Prestatorul răspunde în baza Contractului de Servicii şi care, 

în opinia justificată a Autorităţii Contractante interferează sau ameninţă să interfereze cu 

finalizarea cu succes a Proiectului sau a Contractului de Servicii. 

15.11. Prestatorul va restitui Achizitorului sumele considerate plătite în plus ca urmare a raportului de audit 

în 10 zile de la primirea unei cereri în acest sens din partea Autorităţii Contractante. Prestatorul are dreptul 

de a cere certificarea sumelor dacă are obiecţiuni, iar eventualele neînţelegeri se vor regla conform 

prevederilor prezentului contract.  

15.12. Plățile care urmează a fi realizate în cadrul contractului se vor face numai după emiterea facturii, 

prin sistemul electronic RO e-Factura, ca urmare a acceptării la plată de către Achizitor a documentației 

aferente contractului, în condițiile Caietului de Sarcini. 

15.13. În baza Legii nr. 139 din 17 mai 2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

120/2021, este obligatorie emiterea facturii electronice și transmiterea acesteia prin sistemul național 

privind factura electronică RO e-Factura în format .xml, cu respectarea condițiilor impuse de legislația în 

vigoare. 

15.14. În cazul în care factura are elemente greşite şi/sau greşeli de calcul identificate de Autoritatea 

Contractantă/Achizitor şi sunt necesare revizuiri se vor aplica dispozițiile O.U.G.nr. 120/2021, inițierea 

procesului de plată urmând a fi realizat în baza facturii corectate. 

 

Art. 16. Alte responsabilităţi ale Achizitorului 

16.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta 

le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului. 

16.2. Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea prestării serviciilor şi de a stabili conformitatea 

lor cu specificaţiile din anexele la contract prin Responsabilii de contract din cadrul Unitatii de 

Implementare a Proiectului din cadrul Municipiului Timisoara. 

16.3. Responsabilii de contract menţionați la art.16.2 în conformitate cu fişa postului au obligaţia de a 

urmări îndeplinirea clauzelor contractuale în vederea a avizării serviciilor real prestate din punct de vedere 

al conformităţii, legalităţii şi regularităţii, conform procedurilor stabilite la nivel instituțional, de a participa 

la recepţia serviciilor, de a aviza prin semnarea facturilor emise de către Prestator şi de a restitui garanţia 

de bună execuţie.  

 

Art. 17. Recepţie şi verificări 

17.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor de către prestator, pentru a stabili 

conformitatea lor cu prevederile documentelor contractului din art. 7.1. 

17.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are 

obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop. 



 

 

 

Art. 18. Începere, finalizare, întârzieri 

18.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în conformitate cu art.6. 

(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate 

Achizitorului, părţile vor stabili de comun acord prin semnarea unui act adiţional la contract: 

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, şi 

b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se pot adăuga la preţul contractului. 

18.2 (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi 

finalizată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizată în termenul convenit de părţi, 

termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 

(2) În cazul în care: 

    i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau 

    ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de 

către prestator, îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a 

oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act 

adiţional. 

18.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are 

obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, Achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare 

asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 

18.4. În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice 

întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului. 

 

Art. 19. Perioada de garanţie acordată serviciilor prestate 

19.1. Perioada de garanţie a serviciilor curge de la data recepţiei la terminarea lucrarilor de executie şi până 

la expirarea duratei de garantie de 3 ani, până la recepţia finală a lucrarilor executate. 

19.2. În perioada de garanţie a serviciilor, prestatorul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor 

şi/sau de către orice organism abilitat să verifice modul de utilizare a finanţãrii nerambursabile, de a efectua 

toate modificările şi sau remedierile solicitate de către aceştia, fără nici o sumă suplimentară faţă de valoarea 

contractului, în sarcina achizitorului.  

19.3. În cazul în care prestatorul nu prestează serviciile prevăzute la art. 19.2, achizitorul este îndreptăţit să 

angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor servicii vor fi 

recuperate de către achizitor de la prestator sau reţinute din sumele cuvenite acestuia. 

 

Art. 20. Ajustarea preţului contractului  

20.1. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de Achizitor Prestatorului sunt tarifele declarate în 

propunerea financiară, anexă la contract. 

20.2. Preţul contractului este ferm, în lei şi nu poate fi ajustat într-un interval de 24 de luni de la semnarea 

contractului.  

20.3. Prețul contractului va fi ajustat/revizuit doar în situația în care se depășește termenul de 24 de luni de 

la semnarea acestuia de către părți, conform prevederilor art. 222 ind.2 alin. 9 din Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice. 

20.4.(1).Modalitatea prin care prețul contractului de achiziție publică va putea fi ajustat este realizarea unei 

actualizări cu rata inflației comunicată de Institutul Național de Statistică, începând cu a 25-a lună de 

derulare a contractului, aplicată asupra restului de executat, după cum urmează :  

A = (preț serviciu x IPC)/100 

A = actualizare preț 

IPC = indice preț consum servicii comunicat de INS. 

 

(2) Ajustarea se va realiza la solicitarea prestatorului și va fi consemnată într-un act adițional la prezentul 

contract. 

 

Art. 21. Amendamente  

21.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 

contractului, prin act adiţional, numai în condițiile prevăzute de legislația achizițiilor publice. 



 

 

 21.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de prestare al serviciilor, 

acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorul. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate 

în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.    

 

Art. 22. Subcontractanţi / Terţi susţinători / Asociaţi (Dacă este cazul) 

Prestatorul are obligația de a se achita în mod direct de obligaţiile asumate. 

22.1. Subcontractarea 

22.1.1. La încheierea contractului sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, este obligatorie 

furnizarea către Achizitor a contractelor încheiate de către Prestator cu subcontractanţii nominalizaţi în 

ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, 

să fie cuprinse în contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie să cuprindă obligatoriu, însă fără a se 

limita: denumirea subcontractanţilor, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi, datele de contact, 

activităţile ce urmează a fi subcontractate, valoarea aferentă prestaţiilor, opţiunea de a fi plătiţi direct de 

către Achizitor, opţiunea de cesionare a contractului în favoarea Achizitorului. 

22.1.2. Prestatorul are dreptul de a înlocui/implica noi subcontractanţi în perioada de implementare a 

contractului în conformitate cu cele prevăzute expres de legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice. 

Schimbarea Prestatorului nu poate modifica preţul contractul şi va fi notificată Achizitorului sub rezerva 

acceptării acestuia din urmă. 

22.1.3. Prestatorul va avea dreptul de a înlocui/implica subcontractanți, în perioada de implementare a 

contractului, cu condiţia ca schimbarea să nu reprezinte o modificare substanţială a acestuia, și doar cu 

acordul scris al Achizitorului. Orice solicitare privind înlocuirea/implicarea de noi subcontractanţi, va fi 

înaintată de către Prestator în vederea obţinerii acordului Achizitorului într-un termen rezonabil şi care nu 

va putea fi mai mare de 15 zile inainte de momentul începerii activităţii de către noii subcontractanţi. 

22.1.4. În situaţia prevăzuta la art. 22.1.2., Prestatorul poate înlocui/implica subcontractanţii în perioada de 

implementare a contractului, în următoarele situaţii: 

a) înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă, ai căror activităţi au fost indicate în oferta inițială ca 

fiind realizate de subcontractanţi; 

b) declararea unor noi subcontractanţi, ulterior semnării contractului, în condiţiile în care serviciile ce 

urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă, fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării 

acestora; 

c) renunţarea, retragerea subcontractanţilor din contract. 

22.1.5. În vederea obţinerii acordului Achizitorului, noii subcontractanţi sunt obligaţi să prezinte: 

-o declaraţie pe proprie răspundere prin care îşi asumă prevederile temei de proiectare şi a propunerii 

tehnice depusă de către Prestator la ofertă, pentru activităţile supuse subcontractării; 

-contractele de subcontractare încheiate între Prestator şi noii subcontractanţi ce vor cuprinde 

obligatoriu, dar fără a se limita la acestea, informaţii cu privire la activităţile ce urmează a fi subcontractate, 

datele de contact şi reprezentanţii legali, valoarea aferentă activităţii ce va face obiectul contractului; 

-certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi 

a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică. 

22.1.6. Dispoziţiile privind înlocuirea/implicarea de noi subcontractanţi nu diminuează în nici o situaţie 

răspunderea Prestatorului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a contractului. 

22.1.7. În vederea finalizării contractului, Achizitorul poate solicita, în condiţiile legislaţiei achiziţiilor 

publice, iar Prestatorul se obligă să cesioneze în favoarea Achizitorului, contractele încheiate cu 

subcontractanţii acestuia, Prestatorul obligându-se, totodată, să introducă în contractele sale cu 

subcontractanţii clauze în acest sens. Într-o asemenea situaţie contractul va fi continuat de subcontractanţi. 

Dispoziţiile privind cesiunea contractului de subcontractare nu diminuează, în nici o situaţie, răspunderea 

Prestatorului faţă de Achizitor în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a contractului. 

22.1.8. Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de Achizitor de modul în care îşi îndeplineşte contractul. 

Subcontractantul este pe deplin răspunzator faţă de Prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa de 

contract. Prestatorul şi subcontractantul răspund solidar faţă de Achizitor. 

22.2. Plata directă către subcontractanţi 

22.2.1. Achizitorul poate efectua plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de către 

subcontractanţi dacă aceştia şi-au exprimat în mod expres această opţiune, conform dispoziţiilor legale 

aplicabile privind achiziţiile publice. 



 

 

22.2.2. În aplicarea prevederilor art. 22.2.1. subcontractanţii îşi vor exprima, la momentul nominalizării lor 

în ofertă şi oricum nu mai târziu de data încheierii contractului, sau la momentul introducerii acestora în 

contract, după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către Achizitor. În acest caz, factura se va emite direct 

de către Subcontractant. 

22.2.3. Achizitorul efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia 

acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv Achizitor, Prestator şi 

Subcontractant sau de Achizitor şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, Prestatorul blochează 

confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant.  

22.2.4. În aplicarea prevederilor art. 22.1.7 acordul părţilor se va materializa prin încheierea unui act 

adiţional la contract între Achizitor, Prestator şi Subcontractant, atunci când contractul de subcontractare 

este cesionat Achizitorului. 

22.3 Terţul Susţinător (dacă este cazul) 

22.3.1. Prezentul contract reprezintă şi contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultă din încălcarea 

obligaţiilor ce îi revin terţului susţinător în baza angajamentului ferm, anexă la prezentul contract.  

22.3.2. Cu titlu de garanţie, prin semnarea prezentului contract, Prestatorul consimte că Achizitorul se poate 

substitui în toate drepturile sale, rezultate în urma încheierii angajamentului ferm, putând urmări orice 

pretenţie la daune pe care acesta ar putea să o aibă împotriva terţului susţinător pentru nerespectarea 

obligaţiilor asumate de către acesta. 

22.3.3. În cazul în care Prestatorul este în imposibilitatea derulării prezentului contract, respectiv pentru 

partea de contract pentru care a primit susţinere din partea terţului în baza angajamentului ferm, terţul 

susţinător este obligat a duce la îndeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului 

angajament ferm. Înlocuirea Prestatorului iniţial cu terţul susţinător nu reprezintă o modificare substanţială 

a contractului în cursul perioadei sale de valabilitate şi se va efectua prin semnarea unui act adiţional la 

contract şi fără organizarea unei alte proceduri de atribuire. 

22.4. Asocierea de operatori economici (dacă este cazul) 

În cazul în care contractantul este, potrivit legii, o asociere formată din două sau mai multe persoane: 

(a) Fiecare și toate aceste persoane sunt responsabile individual și în solidar față de Achizitor, fiind 

considerate ca având obligații comune și individuale pentru realizarea Contractului. 

(b) Membrii asocierii înțeleg și confirmă că liderul stabilit prin acordul de asociere este desemnat de 

asociere să acționeze în numele său și este autorizată să angajeze asocierea în cadrul contractului. 

(c) Membrii asocierii înțeleg și confirmă că liderul asocierii este autorizat să primească dispoziții din 

partea achizitorului și să primească plata pentru și în numele persoanelor care constituie asocierea. 

(d) Prevederile contractului de asociere nu sunt opozabile achizitorului. 

 

Art. 23. Cesiunea 

23.1. Prestatorul poate cesiona dreptul său de a încasa contravaloarea serviciilor prestate, în condițiile 

prevăzute de dispozițiile prezentului contract și cu respectarea art 6^1 din OUG nr. 146/2002 privind 

formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*). Cesiunea este valabilă numai cu acceptul 

prealabil exprimat în scris al instituției publice care datorează operatorului economic sumele reprezentând 

contravaloarea bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate. Suma care face obiectul 

cesionării se achită de către Achizitor în contul indicat de cesionar, deschis la Trezoreria Statului, numai 

dacă Furnizorul cedent nu are obligaţii de plată către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi 

bugetele fondurilor speciale. 

23.2. Obligaţiile născute din prezentul contract, rămân în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost 

stipulate şi asumate iniţial. 

 

Art. 24. Forţa majoră 

24.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

24.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

24.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia 

drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 



 

 

24.4 . Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în 

mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 

consecinţelor. 

24.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona pe o perioadă mai mare de 3 luni, fiecare 

parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna 

din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 

Art. 25. Încetarea contractului 

25.1. Prezentul contract încetează în următoarele situații: 

a) prin expirarea termenului pentru care a fost încheiat și/sau executarea de către ambele părți a tuturor 

obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și legislației aplicabile; 

b) denunțare unilaterală, în condițiile prevăzute de art. 25.2 și 25.6. din contract 

c) prin reziliere, în cazul în care una din părți nu își execută sau execută necorespunzător obligațiile 

contractuale.  

25.2 (1) Achizitorul îsi rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de servicii, în cel mult 30 de zile 

de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc 

la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încît îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară 

interesului public. 

(2) De asemenea, fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau 

dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie 

publică, în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa 

unilateral un contract de achiziţie publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele 

situaţii: 

a)contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 Legea nr. 98/2016; 

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a 

obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii 

de Justiţie a Uniunii Europene. 

25.3. În cazul prevăzut la clauza anterioara, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

25.4. (1)Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către Prestator, în mod culpabil şi 

repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul desfiinţat de plin drept, prin reziliere, fără somaţie, 

punere în întârziere sau intervenţia instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune – interese. Rezilierea 

opereaza de la data mentionata in notificarea transmisa partii în culpa de către partea lezată. 

(2) In situația rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii prevederilor acestuia, Prestatorul datorează 

Achizitorului daune-interese (moratorii și/sau compensatorii) în cuantumul prevăzut la art. 13, pe care le 

reține din granția de buna executie. In situatia în care valoarea prejudiciului suferit de achizitor ca urmare 

a rezilierii contractului din culpa Prestatoului este mai mare decat cuantumul garanției de bună execuție, 

Achizitorul solicită, iar Prestatorul este obligat sa plateasca diferența în termen de 30 zile de la primirea 

notificării Achizitorului. In orice situatie, Achizitorul pastrează dreptul recuperării prejudiciului produs de 

Prestator în fața instantelor judecatorești competente. 

25.5. Orice modificare a unui contract de achiziţie publică în cursul perioadei sale de valabilitate altfel decât 

în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 se realizează prin organizarea unei noi 

proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi. 

25.6. În situaţia nerespectării dispoziţiilor art. 25.5 Achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul 

de achiziţie publică iniţial. 

25.7. Încetarea din orice motiv a prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja 

scadente între părţile contractante. 

25.8. Prevederile prezentului articol nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea 

contractului. 

25.9. În cazul încetării contractului indiferent din ce cauză, Prestatorul se obligă să predea Achizitorului 

toate documentele executate in baza contractului, indiferent de faza lor de execuţie, care devin proprietatea 

Achizitorului. 



 

 

25.10 În cazul în care, din culpa prestatorului, achizitorul pierde finanţarea aferentă proiectului, Prestatorul 

îl va despăgubi pe Achizitor cu valoarea prejudiciului suferit, fără a depăși valoarea totală a proiectului. 

 

Art . 26 Clauze generale referitoare la protecția datelor cu caracter personal 

 26.1. Prestatorul colectează și prelucrează datele personale ale Beneficiarului în conformitate cu legislația 

în vigoare, în modalități care asigură confidențialitatea și securitatea adecvată a acestor date, în vederea 

asigurării protecției împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a 

deteriorării accidentale. 

 26.2. În procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, Prestatorul aplică prevederile Regulamentului 

(UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date 

și de abrogare a directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecția datelor) și ale legislației 

naționale. 

26.3. Scopul prelucrării: Datele cu caracter personal ale Beneficiarului, comunicate în cadrul prezentului 

contract, vor fi prelucrate de Prestator în scopul executării prezentului contract la care Beneficiarul este 

parte contractantă. 

26.4. Categorii de date: Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în vederea executării prezentului 

contract sunt urmatoarele: (de ex.: nume și prenume, adresa, serie și număr carte de identitate, cod numeric 

personal, număr de telefon/fax, adresa de poștă electronică, cod bancar). 

26.5. Datele personale ale Beneficiarului, comunicate în cadrul prezentului contract, pot fi comunicate de 

Prestator instituțiilor publice, în conformitate cu obligațiile legale care îi revin acestuia. 

26.6. În situația în care este necesară prelucrarea datelor personale ale Beneficiarului în alte scopuri decât 

cele prevăzute la art. 26.3, prestatorul va informa beneficiarul și îi va solicita acordul scris cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. 

26.7. Prestatorul asigură dreptul Beneficiarului la informare și acces la datele cu caracter personal, dreptul 

la rectificare, actualizare, portabilitate, ștergere, la restricționare și opoziție în conformitate cu prevederile 

legislației în vigoare. 

 26.8. Datele personale ale Beneficiarului sunt păstrate de către Prestator pe întreaga perioadă de executare 

a contractului și ulterior încetării acestuia, în conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea 

documentelor. 

 

Art. 27. Soluţionarea litigiilor 

27.1. Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 

directe, sau prin mediere, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură 

cu îndeplinirea contractului. 

27.2. Dacă părțile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, litigiul va fi dus spre 

soluţionare instanţei de drept comun. 

 

Art. 28. Limba care guvernează contractul 

28.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

Art. 29. Comunicări 

29.1. (1) Orice comunicare între parti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris și/sau electronic cu semnătură electronică calificată. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 

29.2. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii 

comunicării. 

 

Art. 30. Alte clauze 

30.1. Prezentul contract se completează cu prevederile legislației în vigoare. 

 

Art. 31. Dispoziții finale 

Părţile declară expres că au citit acest contract, inclusiv anexele, înainte de semnarea acestuia şi că acesta 

corespunde voinţei lor. În considerarea prevederilor legale aplicabile contractului, inclusiv ale articolului 



 

 

1.203 Cod Civil, părţile confirmă acest lucru semnând prin reprezentanţii lor autorizaţi în mod legal acest 

contract și consimțind asupra fiecărei clauze din contract si anexele sale, inclusiv asupra celor care pot fi 

calificate drept clauze neuzuale, cu privire la care contractantul a fost informat și le-a înțeles pe deplin. 
 

 

Prezentul contract, redactat în limba română, este încheiat într-un singur exemplar și este semnat electronic 

cu semnătură electronică calificată de către toate părțile. 
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